

2005. 4. .

- 第97回 忠州市議會(臨時會) 市政質問 -

答 辯 要 旨 書

副 市 長

질문요지서목록

【부시장】

의원명	질문요지	비고
계	2명 / 3건	
권향뢰 의원	<p>1. 귀래↔영덕간 국도4차선 확포장공사 편입용지 보상이 늦어짐에 따라 발생하는 문제점에 대한 대책은?</p> <p>- 당초 공사완공 기한이 2007년에서 2011년으로 늦춰짐에 따라 편입농지에 대한 보상이 지연되고 있어 농가에 많은 문제점이 발생하고 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> · 농지보상도 못받고 논농제 직불제 혜택도 받지못함 · 과수농사를 짓는 농가는 장기적인 계획을 갖고 농사를 하여야 함에도 불구하고 계획적인 영농을 할 수 없어 농가 소득에 차질이 많음 · 농촌은 대체적으로 고령인구가 많아 노후 대책을 조속히 마련하여야 하나 보상이 늦어져 대책을 마련하지 못하고 있음 	도로과 (서면)
김용성 의원	<p>1. 동량면 조동리 앞산공원조성 설계용역비는 2004년도 예산에 편성되어 있는데 집행되지 않고 계속 늦어지는 이유와 앞으로의 계획 및 완공시기는 언제인가?</p>	산림 녹지과
”	<p>2. 동량면 운교2구 구 목행대교옆 제방길을 조강도로 추진할 계획은?</p>	문화 체육과

답 변 요 지 서 (서 면)

질문의원	권 향 회	답변공무원	부 시 장
------	-------	-------	-------

□ 질문사항

○ 귀래↔영덕간 국도4차선 확포장공사 편입용지 보상이 늦어짐에 따라 발생하는 문제점에 대한 대책은?

- 당초 공사완공 기한이 2007년에서 2011년으로 늦춰짐에 따라 편입농지에 대한 보상이 지연되고 있어 농가에 많은 문제점이 발생하고 있음

- 농지보상도 못하고 논농제 직불제 혜택도 받지못함
- 과수농사를 짓는 농가는 장기적인 계획을 갖고 농사를 하여야 함에도 불구하고 계획적인 영농을 할 수 없어 농가 소득에 차질이 많음
- 농촌은 대체적으로 고령인구가 많아 노후대책을 조속히 마련하여야 하나 보상이 늦어져 대책을 마련하지 못하고 있음

□ 답변내용

○ 공사현황

- 공 사 명 : 귀래↔목계(귀래↔영덕)간도로 건설공사
- 사업시행자 : 대전지방국토관리청
- 시 공 사 : (주)한진중공업
- 감 리 사 : 한석엔지니어링
- 공사기간 : 2003. 7. 1 ~ 2010. 12. 31
- 공사구간 : 충주시 산척면 영덕리 ~ 소태면 구룡리

○ 보상(예산집행)현황

(단위 : 천원)

구 분	총 예 산	기 집 행	2004예산	2005예산	2006이후
예 산	13,364,000	3,409,000	1,675,000	1,383,000	6,897,000
집행액	8,549,380	4,988,267	2,002,113	1,559,000	

○ 향후계획

- 본 공사에 편입되는 토지 및 지장물건등에 대한 보상은 2003년도 3km, 2004년도 3.8km를 보상하고 금년도에는 예산형편상 1.5km를 보상 추진할 계획이며 충주시 소태면 논강리 및 동막리 구간은 예산의 절대부족으로 2006년도에 보상할 예정으로 있음

(※ 대전지방국토관리청 답변사항임)

- 앞으로도 시행청인 대전지방국토관리청에 지속적으로 요구하여 조기에 완공될 수 있도록 적극 노력하겠습니다

답 변 요 지 서

질문의원	김 용 성	답변공무원	부 시 장
<p>□ 질문사항</p> <p>○ 동량면 조동리 앞산공원조성 설계용역비는 2004년도 예산에 편성되어 있는데 집행되지 않고 계속 늦어지는 이유와 앞으로의 계획 및 완공시기는 언제인가?</p>			
<p>□ 답변내용</p> <p>○ 공원현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 공 원 명 : 조동공원 (도시근린공원) - 위 치 : 충주시 동량면 조동리 산145-1번지 일원 - 면 적 : 133,890m² (40,501평) - 공원지정 : 1992. 8. 22 (충북고시 제92-130호) <p>○ 조성계획수립용역 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 용 역 명 : 조동근린공원조성계획수립용역 - 용역기간 : 2004. 3. 3 ~ 2005. 8. 31 - 용 역 비 : 81,003천원 ※용역사 : (주)신라엔지니어링 <p>○ 지금까지 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 공원조성계획용역 착수 : '04. 3. 3 - 현지 자료수집 및 기본조사 : '04. 3월~4월 - 지형측량 실시 : '04. 5월 - 지형측량 공공측량작업규정 승인(국토지리정보원) : '04. 5월 - 공원조성계획(안) 작성 및 검토 : '04. 8월 ⇒ 당초 공원지정구역 변경 결정 - 조성계획용역중지 및 관리계획신청서(환경성검토서) 작성 : '04. 9월~10월 - 도시관리계획변경(조동공원)신청 : '04. 11월 - 도시관리계획변경결정 신청서류 보완 : '05. 3월 			

답 변 요 지 서

질문의원	김 용 성	답변공무원	부 시 장
<p>○ 늦어지는 이유(문제점)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현 공원구역이 산복(7~8부 능선상)으로 지정되어 있고 산록부위는 제외되어 개발 가능한 공원면적 협소 - <u>기존구역만으로 조성계획수립 및 조성시 도시근린공원으로서의 기능이 저하되므로 공원구역 변경을 선행하는 것으로 결정</u> - 도시공원은 도시계획시설로써 구역변경은 도시관리계획결정(변경) 대상으로 도지사 결정 사항임 (국토의계획및이용에관한법률 제30조) - 도시관리계획변경결정 신청시 해당 구역에 대한 환경성검토서를 작성 제출해야 하므로 그에 따른 용역기간 추가소요, 도시관리계획변경결정에 따른 4~5개월 정도의 기간 추가 소요로 공원조성계획수립 용역기간이 부족하게 되어 현재는 용역중지상태임 <p>○ 앞으로의 계획 및 완공시기 (향후 추진일정)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 도시관리계획 변경 결정을 위한 시의회의회결 수렴 : '05. 4월 - 변경 결정을 위한 충주시도시계획위원회 개최 : '05. 4월 - 도시관리계획변경 결정 신청 : '05. 5월 (충주시 → 충청북도) - 도시관리계획변경 결정 승인 : '05. 5월~7월 (충청북도 → 충주시) - 공원구역 변경에 맞춰 공원조성계획(안) 작성 : '05. 7월 - 공원조성계획(안) 주민설명회 개최, 의견수렴 : '05. 7월 - 수렴 가능한 주민의견 반영하여 공원조성계획수립 및 공원조성계획에 대한 도시관리계획 결정 : '05. 8월 			

답 변 요 지 서

질문의원	김용성 의원	답변공무원	부 시 장
<div>□ 질문사항</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 동량면 운교2구 구목행대교옆 제방길을 조강도로로 만들어 줄 것을 2차에 걸쳐 시정질문 한바 있으나 추진되지 않고 있음. 지금까지 추진상황과 앞으로의 추진계획은? <div>□ 답변내용</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구목행대교에서 용대마을 용교2양수장까지의 거리는 3.3km이고 폭은 4~6m의 비포장도로로서 주민들이 영농을 목적으로 제방도로를 이용하고 있는 실정입니다. ○ 본구간을 조강도로로 개설할 경우 아래와 같은 문제점이 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 구목행대교옆 도로와 제방도로의 접속부분이 약1.5m정도의 높이차가 있어 현재로써는 진입이 불가하며 - 구목행대교에서 200m 상류지점 제방도로상에 용교양수장이 있어 양수장으로 인한 제방도로가 끊겨있는 상태이므로 양수장을 우회하여야 하며 - 우회도로 개설시 사유지가 일부 편입됩니다. ○ 제방길이 국가하천구역으로 대전지방국토관리청이 관리하며 현재 관리청과 협의 중에 있습니다. ○ 폭 3m의 조강도로개설에 따른 사업비는 500백만원 정도가 소요되며 관리청의 허가를 득한 후 시비예산을 추경에 확보하여 조속히 조강도로를 개설토록 하겠습니다. 			