

2005. 11. 15 .

- 第102回 忠州市議會(臨時會) 市政質問 -

# 答 辯 要 旨 書

경 제 건 설 국 장

# 시 정 질 문 목 록

【경제건설국】

의원명	질 문 요 지	비 고
계	4명 / 4건	
김용성의원	<p>① 중장기 계획의 일환으로 선정한 사업(국도비 및 양여금사업)의 일부가 철저한 기초자료 조사와 사업의 적정성 및 사업내용 등이 당초 부적절하게 선정되어 막대한 예산을 낭비하고 있으며, 중도에 사업을 중단하는 사례가 있는바, 사업선정의 타당성, 선정기준, 신중한 기초조사의 기준은 무엇인가?</p> <p>· 중도에 중단 사업에 대한 막대한 예산낭비는 누가 책임을 지나?</p> <p>(예) 수안보면 온천~고운도로 : 3년에 걸쳐 약 14억 투자 후 사업 중단</p>	도 로 과
권향뢰의원	<p>① 소태 벌묘~은대간도로확포장공사, 양성 영죽 도로확포장공사, 산척 명돌~방대간 도로확포장공사 등 시에서 추진하고 있는 도로공사가 장기간 계속공사로 추진하고 있는데 예산을 지원하여 조기에 마무리할 용의는 ?</p> <p>· 2006년도에 완공사업으로 마무리 할 것인지 ?</p> <p>가급적이면 마무리 하겠다고 답변한 바 있지만 그렇지 않다는 우려도 있는 바 향후 세부적인 추진계획은</p>	도 로 과 (서 면)

의원명	질문요지	비고
한갑동의원	① 사적 제189호인 임충민공 충렬사의 진입로는 현재 동사무소 맞은편 한곳으로 관내는 물론 외지 관광객들이 충렬사 관람에 많은 불편을 겪고 있으므로 기 개설한 도시계획도로(강변도로~하단마을간 250m)를 연장하여 충렬사 매표소 옆으로 진입로를 개설할 용의는?	도로과
권순옥의원	① 가금면 충주호 체험관광지에 위치하고 있는 해군함과 충의동 무학교 아래 충주천 위에 위치하고 있는 비행기를 충주호 체험 관광지로 함께 모아 말끔히 단장하여 실제로 내부를 들어가 체험할 수 있는 체험의 장으로 이용할 용의는?	재난안전 관리과

# 답 변 요 지 서

질문의원명	김 용 성	답변공무원	경제건설국장
<p>□ 질문사항</p> <p>○ 중장기 계획의 일환으로 선정한 사업(국도비 및 양여금사업)의 일부가 철저한 기초자료 조사와 사업의 적정성 및 사업내용등이 당초 부적절하게 선정되어 막대한 예산을 낭비하고 있으며, 중도에 사업을 중단하는 사례가 있는바, 사업선정의 타당성, 선정기준, 신중한 기초조사의 기준은 무엇인가?</p> <p>※ 중도에 중단 사업에 대한 막대한 예산낭비는 누가 책임을 지나? (예) 수안보면 온천~고운도로 : 3년에 걸쳐 약14억 투자후 사업중단</p> <p>□ 답변내용</p> <p>○ 중장기 계획으로 추진하는 사업은 관련법(농어촌도로정비법 등)에 의거 사업계획 승인 신청시 도로의 노선선정을 위한 노선별 기초자료 조사 및 평가를 농업기반공사 등 관계 전문기관에 의뢰하여 주민의 이용도, 소득증대 기여도, 교통편의 기여도, 생활개선 기여도, 도로망의 연계성 등의 우선순위에 따라 사업대상으로 선정한 평가결과를 첨부하여 도지사에게 제출, 사업계획을 승인받아 사업을 시행하고 있음</p> <p>- 앞으로도 중장기 계획으로 추진하는 사업은 관련법에 의거 신중히 검토하여 추진하겠음</p> <p>○ 온천~고운간도로는 '98년(L=0.9km), '00년(L=0.7km), '04년(L=0.3km)에 농촌도로정비계획에 포함되어 사업을 추진하였으며, 도로계획 노선과 인접하여 골프장 조성계획이 수립되어 수안보온천과 연계한 관광객 증가에 따른 지역경제 활성화 등을 고려하여 현재까지 사업을 추진하였으나, 양여금 사업이 국가균형발전특별회계로의 전환으로 사업비 확보에 어려움이 있고 연계하여 추진하고 있는 골프장 조성사업이 설계중인 관계로 도로 선형결정이 어려워 사업이 중단된 상태임</p> <p>- 앞으로 골프장 설계가 완료되면 도로선형 결정 등 필요한 조치를 취하고 사업비 확보에 최선을 다하여 조속한 시일내에 사업이 완료될 수 있도록 노력하겠음</p>			

## 답 변 요 지 서(서 면)

질문의원명	권 향 퇴	답변공무원	경제건설국장
-------	-------	-------	--------

### □ 질문사항

○ 소태 벌묘~은대간도로확포장공사, 양성 영죽도로확포장공사, 산척 명돌~방대간도로확포장공사등 시에서 추진하고 있는 도로공사가 장기간 계속공사로 추진하고 있는데 예산을 지원하여 조기에 마무리 할 용의는 ?

※ 2006년도에 완공사업으로 마무리 할 것인지 ?  
가급적이면 마무리 하겠다고 답변한 바 있지만 그렇지 않다는 우려도 있는 바 향후 세부적인 추진계획은

### □ 답변내용

○ 사업비 투자 현황

(단위:km,백만원)

·사 업 명	사업량	전 체	기투자	'05년	향 후	비 고
오량~은대	3.20	5,024	832	1,192	3,000	
음촌~후곡	2.93	6,038	1,212	500	4,326	영죽도로
명돌~방대	2.56	4,416	2,472	1,031	913	

○ 오량~은대도로확포장의 2의 사업구간은 교부세사업으로 추진하는 군도정비사업이며 도로연장이 길고 현지 여건상 질성토 및 대규모 구조물 시공에 따라 상기 사업비 투자 현황과 같이 많은 사업비가 투자되므로 매년 한정된 사업비를 투자하는 현 실정에서는 '06년 사업 마무리가 어려운 실정이고, 특히 명돌~방대도로는 년도별 교부세보전사업으로 매년 159백만원 교부세를 지원받아 사업을 추진토록 확정되어 2010년 완공 예정이나

○ 교부세외에 시비를 집중 투자하여 사업이 조기에 마무리될 수 있도록 특단의 노력을 경주하겠음

# 답 변 요 지 서

질문의원	한 갑 동	답변공무원	경제건설국장
<div> <div>□ 질문사항</div> <div> <p>○ 사적 제189호인 임충민공 충렬사의 진입로는 현재 동사무소 맞은편 한곳으로 관내는 물론 외지 관광객들이 충렬사 관람에 많은 불편을 겪고 있으므로 기 개설한 도시계획도로(강변도로~하단마을간 250m)를 연장하여 충렬사 매표소 옆으로 진입로를 개설할 용의는?</p> </div> </div>			
<div> <div>□ 답변내용</div> <div> <p>○ 단월동사무소 맞은편 입구에서 충렬사까지는 소방도로가 개설되었고 강변도로에서 충렬사까지 소방도로는 2005년까지 300백만원을 투자하여 편입용지 보상중에 있으며 보상비 부족분 및 공사비를 2006년 당초예산에 250백만원을 요구 중에 있음</p> <p>○ 충렬사와 붙어 매표소까지 가는 도로로(L=75.0m, B=8.0m) 충렬사와 연결되는 문제를 관련부서와 협의하고 그 결과에 의거 현재 개설중인 공사와 연계하여 추진하겠음</p> </div> </div>			

## 답 변 요 지 서

질문의원	권 순 옥	답변공무원	경제건설국장
<p>□ 질문사항</p> <p>○ 가금면 충주호 체험관광지에 위치하고 있는 해군함과 충의동무학교 아래 충주천 위에 위치하고 있는 비행기를 충주호 체험관광지로 함께 모아 말끔히 단장하여 실제로 내부를 들어가 체험할 수 있는 체험의 장으로 이용할 용의는?</p>			
<p>□ 답변내용</p> <p>○ 해군으로부터 군함과 비행기를 무상대여 받을 당시 타군의 탱크 등을 추가확보 안보체험공원 조성을 목적으로 하였으나</p> <p>○ 대형 마트의 충주 입점에 따른 재래시장 경기 침체해소 방안으로 재래시장 상인조합 등의 요청에 의거 비행기를 충의동무학교 아래 두게 되었음</p> <p>○ 향후 비행기를 옮길시 주변상인들의 여론 등을 반영하여 필요시 탄금호 체험관광지내 등으로 이동전시 등 검토</p> <p>○ 체험관광지 전시중인 군함은 관리를 철저히 하여 원하는 분들은 직접 승선하여 체험할 수 있도록 금년 10월 26일부터 승선사다리 설치 등 보강 작업중에 있어 12월중 공사 종료후 일반에게 승선, 체험할 수 있도록 하겠음.</p>			