

2009. 2.
의회업무보고

2009년 주요업무추진계획

경 제 건 설 국

「2009년도 경제건설국」

추진 방향 및 비

민경제의 안정성

기업이 편한 행정

임체적 도시계획

환경과 조화로
디자인 건축

活氣찬 經濟

力動하는 忠州

안전하고 신뢰있는

재난예방의 방재성

유기적인 도로망 확충

반 대중교통 정책

目 次

□ 一般現況

○. 조 직	5
○. 정 · 현원	5
○. 기본현황	6

□ 主要業務推進計劃

□ 경 제 과

1. 우수기업 유치 추진	15
2. 중소기업체 육성 및 마케팅 지원	16
3. 활력있는 재래시장 육성	17
4. 안정된 서민경제 여건 조성	18
5. 지역혁신역량 강화	19
6. 충주기업도시 조성	20
7. 첨단산업단지 조성 마무리	21
8. 중원산업단지 준공추진	22
9. 산업단지 추가 조성 및 관리	23
10. 노사화합 및 근로자 복지 증진	24
11. 에너지의 안정적 공급관리	25

12. 태양광 발전시설 설치사업 확대(특수시책)	26
13. 태양광산업 중심도시 육성(특수시책)	27

□ 지역개발과

1. 충주도시기본계획 및 관리계획 수립	28
2. 중부내륙선철도 건설	29
3. 중소기업은행 종합연수원 건립	30
4. 택지 개발사업 추진	31
5. 친환경 하천 정비사업	32
6. 충주지구 하천 환경 정비사업	35
7. 4대강살리기 사업관련 충주시 사업계획(안)건의 ..	36

□ 도 로 과

1. 도로교통망 확충사업	37
2. 도로 유지관리사업	38
3. 시민생활편의 지원사업	39
4. 안중~삼척간 고속도로 건설공사	40
5. 충청 고속도로 건설공사	41
6. 국도4차로 확포장공사	42
7. 용두~주덕간 국도6차로 확포장공사	43
8. 국도대체우회도로 건설공사	44

9. 가금~칠금간 국가지원지방도 확포장공사	45
10. 북충주IC~가금 도로 확포장공사	46
11. 친환경 도시건설을 위한 자전거도로 정비(특수시책)	47

□ 교 통 과

1. 시내버스 업체 재정지원	49
2. 특별교통수단 도입 지원	50
3. 불법 주·정차 예방 지도	51
4. 공영주차장 운영 활성화	52
5. 도시종합정보센터 운영의 내실화	53
6 어린이 보호구역 및 교통사고 잦은곳 개선사업 ...	54
7. 개인택시지부 회관 건립 지원	55

□ 건축디자인과

1. 『디자인 충주』 만들기	56
2. 공동주택 관리	57
3. 주거환경개선사업	58
4. 담장없애기	59
5. 간판이 아름다운 도시만들기	60
6. 벽화 그리기(특수시책)	61

□ 재난관리과

1. 예방중심의 방재행정 추진	62
2. 현장중심의 재난시설 관리	63
3. 재해위험지구 정비사업	64
4. 생활민방위 역량 강화	65

※ 도로과 사업별 추진내역 「부 표」	66
----------------------------	----

경 제 과

① 기업체 입주현황 (08.12월말 현재)

(단위 : 천㎡, 개소)

입 지 별		면 적 (천㎡)	입주 업체	종 업 원			비 고
				계	남	여	
계		6,370	566	17,425	11,819	5,606	
제1산업단지		690	36	2,316	1,332	984	
제2산업단지		757	53	2,897	1,844	1,053	
첨단산업단지		465	10	2,734	1,975	759	
중원산업단지		174	23	477	363	114	
농공 단지	가주	165	13	341	271	70	
	용탄	145	15	558	404	154	
	주덕	131	18	419	301	118	
	가금	110	13	469	308	161	
개별입지		3,733	385	7,215	5,021	2,193	

② 연도별 수출실적

(단위 : 백만 \$)

구 분	2002	2003	2004	2005	2006	2007	08.12월말
전 국	162,471	193,817	253,845	258,900	325,465	371,489	422,417
충 북	4,019	4,732	7,546	4,986	8,054	8,919	9,213
충 주 시	274	266	278	266	306	351	411

③ 유통업체 현황

대규모점포	재 래 시 장		중소할인점	비 고
	정기시장	상설시장		
3	5	6	14	

④ 연료취급사용 업소 현황 : 301개 (단위 : 개소, km, 세대)

석 유 류				가 스 류						도시가스	
계	주유소	판매소	대리점	계	L P G			고압가스 제조판매 및 저장	특정설비 · 용기등 조 체	총 연장	공급 세대
					충전	판매	집단 등				
147	108	34	5	154	13	45	17	76	3	101.5	32,304

⑤ 노동조합

구 분	계	한국노총 소속	민주노총 소속	상위단체 미 가입
조 합 수	56	29	24	3
인 원 수	4,585	1,781	1,569	1,235(수립전가원시청)

⑥ 담배판매업소 : 1,195개소(일반 1,046, 구내 149)

⑦ 소비자보호단체

단 체 명	회 장	회 원 수	비 고
3개 단체		945	
전국주부교실 충주시지회	이 상 숙	35	
대한주부클럽 충주시지부	이 금 순	50	
충주YWCA	김 은 숙	860	

지역개발과

① 토지의 용도별 내역

(단위 : km²)

계	도시지역	관리지역	농림지역	자연환경보전	비 고
983.894 (100%)	104.052 (10.06%)	344.986 (35.1%)	496.445 (50.04%)	38.411 (3.9%)	

* 도시계획(104.092km²) : 주거지역(13.557km²), 상업지역(2.654km²), 공업지역(7.351km²)

② 온천지구지정

(단위 : km²)

계	수안보	능암 지구	충온 지구	돈산 지구	충주 지구	문강 지구	중원 지구
7개소	3.629	0.199	0.291	0.877	0.848	0.941	0.140

※ 수안보 온천수 현황

온 천 공			1일최대	온천수공급량/일		저장능력/m ³			이 용 업 소		
계	이용	예비	용 출 량	일·공휴일	평 일	계	자체	업소	호텔	여관	기타
5	5		2,500m ³	1,500m ³	950m ³	4,640	2,150	2,490	3	20	2

③ 하천현황

(단위 : km)

구 분	개소수	연장 (km)	개 수 실 적				비고
			계 획(A)	실적(B)	미개수	개수율 (B/A,%)	
계	353	750.58	1148.97	631.81	517.16		
국가하천	2	59.38	15.42	15.42		100	
지방하천	21	189.2	222.55	180.39	42.16	81.06	
소 하 천	330	502	911	436	475	47.9	

도 로 과

① 도로현황

(단위 : km)

도 로 별		총 연 장		포 장 도		미포장도		미개통도	
		노선수	연 장	연 장	%	연 장	%	연 장	%
계		333	1,704	1,081	63	121	7	502	30
고속국도		1	36	36	100				
국도		4	122	122	100				
국가지원 지방도		2	49	45	92			4	8
지방도		9	166	146	88	20	12		
시군도	시도	9	388	256	66	3	1	129	33
	군도	32	336	202	60	98	29	36	11
농어촌 도로		276	607	274	45			333	55

② 교량현황

(단위 : m)

도 로 별		개 소	연 장	가 설	미가설	가설율 (%)	미가설율 (%)
계		422	33,162	418	4	99	1
고속국도		60	12,451	60		100	
국도		93	10,154	93		100	
국가지원 지방도		20	1,352	20		100	
지방도		45	1,899	45		100	
시군도	시도	36	1,913	36		100	
	군도	62	3,272	58	4	94	6
농어촌 도로		106	2,121	106		100	

③ 가로등, 보안등 현황

(단위 : 개)

구 분	계	가 로 등	보 안 등	비 고
계	18,592	7,255	11,337	
동 지 역	10,447	5,754	4,693	
읍면지역	8,145	1,501	6,644	

교 통 과

① 자동차등록 현황

○ 차량별 현황

(단위 : 대)

구 분	계	승용차	버 스	화물차	특수차	비 고
계	76,274	52,308	5,642	18,093	231	
관 용	407	114	82	193	18	
자 가 용	72,777	50,802	5,192	16,705	78	
영 업 용	3,090	1,392	368	1,195	135	

○ 연도별 차량증가 추이

(단위 : 대)

2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
59,732	63,880	65,716	67,216	69,575	71,521	74,176	76,274

2 운수업체 현황

○ 버스업체 현황

(단위 : 대)

구 분	계	시내버스	시외버스	전세버스	특수여객 (장의업)	비 고
업 체 수	29	2	2	9	16	
차량대수	347	72	104	148	23	

○ 택시업체 현황

(단위 : 대)

구 분	계	법인택시	개인택시	비 고
업 체 수	7업체 / 1지부	7	1	
차량대수	1,072	372	700	

○ 화물업체 현황

(단위 : 대)

구 분	운 송 사 업 체				주 선 사 업 체		
	소계	일반 화물	개별 화물	용달 화물	소계	주선 화물	이사 화물
업 체 수	26	26			65	39	26
차량대수	1,336	738	344	254	-	-	-

3 자동차 관리사업체 현황

(단위 : 업체)

계	매매 상사	폐차장	번호표 제작소	정 비 업 소				
				소계	종합	소형	부분	원동기
218	19	5	1	193	20	6	166	1

4 주차장 및 지도단속관련 현황

○ 주차장 시설 현황

(단위:개소,면)

구분	계	노상	노외주차장			건축부설	비고
			소계	공영	민영		
개소	5,218	18	78	36	42	5,122	· 주차장
주차면	51,970	1,297	4,765	2,602	2,163	45,908	확보률 68.14%

○ 주·정차 지도단속인원 및 장비

구분	지도·단속인원			지도차량	CCTV	인원/장비
	계	기능	무기계약	기간제		
			5	4	4대	17대

○ 주·정차 금지구역지정

구분	주·정차 금지구역			견인구역	비고
	개소	연장(km)	개소		
개소	86	37.2	22	13.1	

5 교통안전시설물 현황

(단위 : 개소)

계	신호등	경보등	경광등	비고
415	183	98	134	

6 건설기계 등록현황

(단위 : 대)

계	롤도저	콘크리트	로더	지게차	덤프트럭	미스트럭	기타
3,435	29	1,469	167	648	643	250	229

1 주택보금원화

(단위 : 호)

인구수	세대수	주택현황					보금률 (%)
		계	단독	연립	다세대	아파트	
208,808	78,655	72,734	29,679	3,700	455	37,936	92.5
						964	

2 건축허가원화

(단위 : 권수)

구분	계	주거용	상업용	공수산업	공업용	공공용	문화·사회용	기타
2007	1,313	513	359	72	86	11	92	180
2008	1,280	516	396	40	83	8	57	180

3 주택건설사업계획 승인원화

구분	단지	세대	비고
계	10	4,614	
건립중	2	1,185	
추진중	1	498	
부도	7	2,931	

재난관리과

① 재난 취약시설 지정관리현황

(단위 : 개소)

계	자연재해저감시설	재해위험지구	대규모공사장
632	626	2	4

② 특정관리시설 현황

구 분	계	A급	B급	C급	D급
계	489	185	250	52	2
시설물	83	38	35	8	2
건축물	406	147	215	44	-

※ 재난위험시설(D급) ⇒ 복성교, 석천교

③ 유도선 및 행정선 현황

유 선		도 선		행 정 선	
척 수	승선인원	척 수	승선인원	척수	정 원
3	230	7	1,323	2	14

④ 민방위 경보시설 및 비상급수시설

계	경 보 시 설			비 상 급 수 시 설		
	소 계	민방위 사이렌	재해경보	소계	음용수	생활용수
22	9	7	2	13	7	6

⑤ 재난 예·경보 시스템 현황

계	재난음성통보 시 스템	재해위성 전 화 기	강우량계	수위계	CCTV	재난상황 문자전광판	비고
44	7	6	14	7	9	1	

2009 경제과 업무추진방향

서민경제의
안정성
기업이
편한 행정

우수기업체
유치추진

친환경 첨단 기업도시 건설
체계적인 산업단지 조성
산업인프라 구축

중소기업의
안정적 지원

기업인의 예우 및 육성기반조성
국내외 마케팅 추진

전통시장 활성화

전통시장 활성화 사업 추진
시설 현대화
시장상인 의식 개혁

살기좋은 지역만들기

산학연대 강화
안정적인 에너지 공급
근로자 복지 증진 및 노사화합

우수기업 유치 추진

수도권 및 타 시·도의 우수기업체를 적극 유치하여 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여 하고자 함

□ 연도별 기업유치현황

구분	2004	2005	2006	2007	2008	비고
업체수	44	41	49	92	66	
투자규모 (억원)	1,245	470	1,087	1,887	8,549	
고용인원 (명)	1,356	616	1,445	2,069	3,800	

□ 적극적인 기업유치 마케팅 전개

- 이전대상기업 발굴 및 정보 수집(도 서울사무소 등)
- 유력 출향기업인 등과의 투자협력 네트워크 구축
- 기업하기 좋은 충주 투자환경 홍보 강화
 - 이전 검토 업체 ⇒ 방문상담 실시(홍보 동영상 활용)
- 이전 확정 업체에 대해 투자 협약 체결 유도
 - 대·내외적으로 파급효과 극대화 ⇒ 우량기업 투자 동기 유발
- 이전기업 보조금 지급 확대(2,500백만원)
- 투자유치 유공자에 대한 성과금 지급(8백만원)

□ 기업친화정책 추진

- 충주투자예정기업 사후관리 철저
- 관내 기업의 수도권 역유출 관리 대책 강구
 - 애로사항 해결 시스템 구축 : 『e-기업사항 센터』 운영
- 기업인의 날 행사 추진 : 10월 16일/ 4백만원
 - 행사내용 : 유망중소기업 인증서 전달 및 우수기업인 시상
성공사례발표

중소업체 육성 및 마케팅 지원

중소기업 및 소상공인에게 운영 및 시설자금을 적기지원하고
판로를 개척하여 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화 도모

□ 중소기업 및 소상공인 지원

- 경영안정 및 시설자금 지원(320백만원 : 도 45, 시 275)
 - 2009년 지원 계획 : 150개업체 / 10,000백만원
- 충청북도 신용보증재단 기금출연 : 3억원(누계 11억원)
 - 2009년 지원 계획 : 560개업체 / 44,500백만원
- 관내 수출업체 보험료 지원
 - 2009년 지원 계획 : 10개업체 / 5백만원
- 중소기업지원시책 설명회 개최 : 1회/년(충북지방중소기업청)

□ 지역산품 국내외 마케팅 추진

- 수요자 중심의 해외 마케팅 지원
 - 충주시 우수상품 해외특판전 : 1회(동남아)
 - 해외바이어초청 충주무역상담회 : 12개국 20개사 바이어
 - 해외 실구매 바이어초청 마케팅 상담회 : 연중 수시
 - ※ 국내 거래처 방문차 한국에 머물고 있는 개별바이어 초청
- 핵심상품 발굴 및 수출 마인드 제고
 - 국제무역박람회 참가 : 5회(미국, 홍콩, 중국, 일본, 베트남)
 - 지역경제 활성화 유공업체 시상 및 격려(12월)

활력있는 재래시장 육성

재래시장의 경쟁력 취약요인을 보완하여 시민이 즐겨찾는 활력이 넘치는 시장으로 육성하여 지역경제 활성화에 기여

□ 시설현대화를 통한 경쟁력 강화

- 남부시장 주차장 조성 : 1,009m²/1,000백만원(국600,도100,시300)
- 무학시장 주차타워 : 2,645m²/1,330백만원 (국800,도130,시400)
- 무학시장 화장실 신축 : 1식 111백만원 (국66,도11,시34)
- 중앙공설시장 방범카메라 설치 : 16개소 / 30백만원(시)
- 충주종합시장 주차장, 화장실 설치
 - 면적 4,301m²/ 사업비 6,000백만원 (국3600,도600,시1800)
- 현대타운 전기보수 : 1식/200백만원(국120,도20,시40,자부담20)
- 재래시장 노후시설물 보수(아케이드) : 1개소/50백만원(시)
- 목행동 재래시장 주차장 조성 : 1,023m²/ 100백만원(시)

□ 경영선진화 및 마케팅 활동 지원

- 상인의식 교육 : 상인대학 운영 1개소, 맞춤형 상인교육 4회
- 재래시장 러브투어 : 15회 / 20백만원
- 다양한 이벤트 활동 전개 : 세일·체험행사 등 /20백만원

□ 시민참여 확산을 통한 재래시장 활력화

- 재래시장 장보기 운영 확산 : 월1회 / 기관·단체 확대
- 재래시장 상품권 구매촉진 확대 : 판매목표 700백만원

안정된 서민경제 여건 조성

- 지역물가의 안정적 관리와 건전한 유통질서 확립
- 소비자 피해 사전예방 및 소비자 권익보호

□ 지역물가의 안정적 관리

- 주요품목 동향조사 공표 : 월 2회
 - 52개품목, 물가모니터 8명 활용
- 명절(설날, 추석 등) 제수용품 조사 및 가격 공표
- 물가안정 모범업소 인센티브 부여 : 150개업소
 - 쓰레기 종량제 봉투 지원 : 분기 30매/50ℓ
- 물가안정 지도점검 : 월 1회
- 물가안정 홍보 추진 캠페인 : 분기 1회/ 서한문 발송 등

□ 건전한 유통질서 확립

- 위조상품 및 원산지 표시위반 등 부정거래 단속 : 분기1회
 - 단속효과, 전문성 제고를 위해 유관기관 합동단속 실시
- 대부업 실태조사 및 복권판매업소 지도점검 : 반기 1회

□ 소비자피해 사전예방 및 권익 강화

- 소비자보호 신고센터 운영 : 상시 29개소, 이동 6회 운영
- 소비자피해 주의예고제 : 아파트 게시판, 승강기 등
- 소비 취약계층(학생, 노인 등) 교육 실시 : 5회
- 소비자단체 소비자권익사업 지원 : 3개단체 / 15백만원

지역혁신역량 강화

- 지방대학의 특성화 및 지역인재 양성을 위한 연구사업 지원과 관내 업체의 기술개발을 위한 협력체 구성
- 지역의 생활여건 개선을 위한 참살기좋은 마을가꾸기 추진

□ 산학연관 협력체 구축

- 지방대학 혁신 역량강화 지원 : 8개사업 385백만원
 - 충주대 : 5개사업 225백만원
 - 지방대학혁신역량 강화사업(NURI) : 50백만원
 - 지역혁신센터(RIC-N) 운영사업 : 50백만원
 - 생활과학교실 운영사업 : 40백만원
 - 공학교육혁신센터 구축사업 : 10백만원
 - 지역연고산업진흥사업(파스너 역량 강화) : 100백만원
 - 건국대 : 3개사업 135백만원
 - 지역혁신센터(RIC) 운영사업 : 50백만원
 - 지역연고산업진흥사업 : 60백만원
 - 글로벌무역전문가 양성사업 : 25백만원
- 관내 전략산업 진흥을 위한 연구단 운영 내실화
 - 태양광 클러스터연구회, Inno-Tech 아카데미
 - 정기 회의 및 세미나 개최, 충북TP 지원사업 공동연구 등
- 충북테크노파크 출연금 지원 (100백만원)
 - 지역혁신 거점기능 강화사업 지원 (지식기반, 태양전지 등)

□ 참살기좋은 마을가꾸기

- 사업규모 : 5개마을 / 100백만원(개소당 20백만원 내외)
- 대상사업 : 쉼터 및 문화공간 조성, 환경정비 사업 등

충주 기업도시 조성

- 지난 해 7. 1일 기공식을 시작으로 착실히 추진되고 있는 기업도시를 본격 추진하여 국내 최고의 명품도시로 건설
- 4대강 살리기 프로젝트 선도사업과 연계하여 기반시설 국비 확보 및 공격적인 마케팅 전개

□ 사업개요

- 위 치 : 충주시 주덕읍, 이류면, 가금면 일원
- 면 적 : 7,012,760m²
- 사 업 비 : 5,544억원
- 조성기간 : 2007~2020년 (부지조성 2011년, 도시조성 2020년)
- 유치업종 : 첨단R&D시설, 전자·정보부품소재산업, 에코산업

□ 지금까지 추진상황

- '05. 7. 8 기업도시 시범사업 선정
- '07. 5. 7 개발구역 지정 및 개발계획 승인
- '08. 3. 3 실시계획 승인 및 토지보상 개시
- '08. 7. 1 부지조성공사 착공 (기공식 : 대통령 참석)
- '08. 12. 16 미협의를 보상금 공탁 (보상완료)
- '08. 12. 30 오폐수처리시설 기본계획 용역 완료

□ 2009년 추진계획

- '09. 1. 진입도로 기본 및 실시설계 용역 발주
- '09. 3. 문화재 시발굴조사 및 토목공사 착수
- '09. 4. 홍보관 설치 및 본격적인 투자유치
- '09. 10. 진입도로 편입용지 보상 (국비 23억원 확보)

첨단산업단지 조성 마무리

- 기업입주에 차질이 없도록 마무리 단계에 있는 첨단산업단지 조성 완료 및 기반시설 조기 준공 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 충주시 이류면 완오리, 본리 일원
- 면 적 : 2,009,008m²
- 사 업 비 : 2,155억원
- 조성기간 : 2003 ~ 2009년 (기반조성)
- 유치업종 : 전자, 전기, 정보, 재료, 소재, 위생용 종이제품 등

□ 지금까지 추진상황

- '03. 2. 12 지구지정 및 개발계획 승인
- '05. 11. 4 실시계획 승인 및 설계완료
- '06. 3. 20 부지조성공사 착공 (공정율 88%)
- '07. 4. 20 산업단지 관리기본계획 승인
- '07. 8. 24 공동주택용지 분양공고 (분양율 75%)
- '07. 11. 19 생산용지 분양공고 (분양율 60%)

□ 2009년 추진계획

- '09. 2. 용수공급시설 준공
- '09. 상반기 부지조성공사 완료
- '09. 하반기 공장건축 및 입주,
진입도로 및 폐수처리시설 준공
(국비 306억원 투자)

중원산업단지 준공 추진

- 조속한 단지 준공 처리와 추가 용지분양 및 공장 건축 등 사업을 최종 마무리하여 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 충주시 주덕읍 당우리 산2-1번지 일원
- 면 적 : 374,505m²
- 사 업 비 : 549억원
- 조성기간 : 1997 ~ 2009년
- 유치업종 : 전기·전자, 화학 및 기타화학, 식품, 기계 및 조립금속 등

□ 지금까지 추진상황

- '97. 6. 19 산업단지 지정
- '03. 5. 9 실시계획 승인
- '05. 4. 21 단지조성공사 착공
- '06. 7. 21 기업은행 협동화 시범사업단지 지정
- '07. 4. 20 산업단지 관리기본계획 승인
- '07. 5. 17 산업단지 분양계획 공고 (분양율 92%)
- '07. 12. 15 용수공급시설 준공
- '08. 12. 15 폐수처리시설 준공

□ 2009년 추진계획

- '09. 상반기 산업단지 준공 인가
- '09. 하반기 산업용지 추가 분양 및 공장 건축, 진입도로 준공 (국비 96억원 투자)

산업단지 추가 조성 추진

□ 충주 제3산업단지 조성사업

- 위 치 : 목행동, 용탄동 일원 / 149천m²
- 총사업비 : 109억원 / 사업기간 : '07.2-'09.12

○ 추진상황

- 2008. 06. 10 : 지구지정 및 개발계획 승인
- 2008. 07.~10 : 토지보상 실시 (35필지중 34필지 보상)
- 2008. 12. 22 : 지정(개발계획)변경 및 실시계획승인
- 2009. 01. 20 : 제3산업단지조성사업 및 문화재 발굴(시굴) 발주

○ 향후 추진계획

- 2009. 02월중 : 제3산업단지 착공 및 문화재 발굴(시굴) 착수
- 2009. 08월중 : 제3산업단지 산업용지 분양
- 2009. 12. 31 : 제3산업단지 조성공사 준공

□ 충주 제4산업단지 조성사업

- 위 치 : 목행동, 용탄동일원 /149천m²/사업기간 : '08.8-'10. 4
- 총사업비 : 186억원 (시설비 40억원, 보상비 140억원, 용역비 6억원)

○ 지금까지 추진상황

- 2008. 09. 30 : 용역업체 선정
- 2008. 10. 15 : 지구지정 및 실시계획용역 수립 착수
- 2008. 11. 07 : 환경영향평가 및 교통영향평가 용역 발주 및 착수

○ 향후 추진계획

- 2009. 05. 30 : 제4산업단지 지구지정 및 실시계획 승인
- 2009. 06. 01 ~ 08. 30 : 지장물 감정평가 및 보상
- 2009. 09. 01 ~ '10. 04월 : 공사 착공 및 준공

□ 충주(신)산업단지 사전타당성조사

- 면 적 : 총사업면적 2개소 3,920천m²(약118만평)
- 용역기간 : 착수일로부터 8개월 / 용역비 : 220백만원

○ 지금까지 추진현황

- 2008. 03.~07. : 사업지구 선정에 따른 현지조사
- 2008. 12. 30 : 사전타당성조사 용역발주
- 2009. 01. 05 : 사전타당성조사 용역착수

○ 향후 추진 계획

- 2009. 09. 01 : 사전타당성조사 용역 완료
- ※ 사전타당성조사용역결과에 따라 지정(개발계획) 및 실시계획 수립

노사화합 및 근로자 복지증진

- 노동단체 운영·행사지원으로 노사화합 및 안정 도모
- 근로자종합복지관 운영을 통한 근로자 복지증진

□ 노사화합행사 지원

- 근로자의날 행사(5월) : 4.5백만원
- 노사정한마음 등산대회(6월) : 4백만원
- 노사화합근로자체육대회(9월) : 18백만원

□ 근로자 종합복지관 운영

- 위탁운영비 지원 : 127백만원(분기별 지급)
 - 자체 프로그램 운영

프로그램명	운영일	인원	예산	비고
5개			26,964천원	
정보화교실	연중(주5회)	30명/회	3,924천원	인터넷화선료
스포츠댄스 교실	연중(주2회)	30명/회	5,760천원	강사료
탁구교실	연중(주2회)	50명/회	5,760천원	강사료
영어교실	연중(주2회)	20명/회	5,760천원	강사료
서예교실	연중(주2회)	15명/회	5,760천원	강사료

- 시설관리유지 등 운영비 : 100,036천원
- 임대 및 관리전환등
 - 대한법률구조공단충주출장소 : 유상(5,937,410원/년)
 - 건강증진센터 : 관리전환(보건소)
 - 충북건설인력종합지원센터 충주지소 : 무상

에너지의 안정적 공급 관리

사업의 필요성

- 에너지의 안정적 공급을 위한 공급업소 유통체계 등 사고위험 요인 시설에 대한 철저한 지도·점검
- 공공부문 에너지절약 적극 추진 및 민간 부문 확대 유도

□ 추진계획

- 석유류 판매(취급)업소 점검 및 품질검사 분기 1회이상
- 가스취급(사용)업소 정기검사 년 1회
- 다중이용시설 전기안전점검 반기 1회이상
- 천연가스(LNG) 공급지역 및 보급률 확대 현재 41%
- 기초생활보장수급세대 LP가스 및 전기시설 무료설치 사업
 - 14,490천원/ 90세대
- 에너지절약 종합대책수립·추진 년중
 - 공공부문 : 승용차 홀짝제, 청사 및 공공시설 절전 등
에너지절약 캠페인 전개 (분기 1회 이상)
신·재생에너지 설치·확대 (태양광 발전시설)
 - 민간부문 : 승용차 요일제 확대·카풀제 및 통근버스
사용 권고, 사업체·가정 내 절전 유도

태양광발전시설 설치사업 확대(특수시책)

클린에너지파크 내에 태양광발전시설을 설치하여 신·재생 에너지 지방보급확대 유도 및 친환경 이미지를 조성코자 함.

□ 사업개요

- 사업명 : 충주시 클린에너지파크 태양광발전시설 설치 사업
- 위치 : 충주시 이류면 두정리 355번지 일원
- 사업기간 : 2009. 1 ~ 10월
- 사업비 : 465 백만원 (국비 279, 시비 186)
- 사업규모 : 50 KW / h

□ 2009년 추진계획

- 타당성 연구 용역 1 ~ 3월
- 실시설계 4월
- 공사입찰(계약) 및 착공 5 ~ 6월
- 준공 10월

□ 기대효과

- 공공시설물에 태양광발전시설 도입으로 신재생에너지 지방 보급 확대 및 대체에너지 홍보 효과
- 친환경적 이미지와 조화로운 시설물 설치로 혐오시설이라는 고정관념 탈피
- 장기적인 운영으로 에너지절약 및 예산절감 효과 도모

- 충북도 태양광산업 클러스터 구축에 따른 -

태양광산업 중심도시 육성(특수시책)

- 「저탄소 녹색성장」에 맞게 충주의 발전을 지속적으로 유지할 수 있는 태양광산업 기업유치 및 연구지원 강화
- 기업의 글로벌 경쟁력 확보 및 핵심기술 개발 보급으로 태양광 분야 기술·장비, 부품산업의 인프라 구축

□ 사업개요

- 사업주체 : 충청북도
- 사업범위 : 충주 ~ 음성 ~ 증평 ~ 오창
- 사업내용
 - 충 주 권 : 소재·웨이퍼 특성화
 - 음성·증평권 : 셀·모듈 특성화
 - 청주·오창권 : 장비·시스템 특성화

➡ 태양광 부품소재산업의 허브화로 아시아 솔라밸리 조성

□ 2009년 추진계획

- 충주첨단산업단지에 태양광 관련 업체 적극 유치
 - ※ 그 동안 추진실적 : 3개업체 / 127천㎡
- 충주기업도시에 태양광 특화단지 조성
- 충주대학교, 건국대학교를 통한 기술개발 지원 강화
- 태양광산업 거점 기관인 “태양전지 종합기술센터” 충주 유치 추진
 - 부지 33,000㎡ / 건물 16,500㎡

□ 기대효과

- 국내 및 충청도내의 태양광 부품소재산업 주도적 역할로 지역의 고용증대 및 성장 시너지 극대화

2009 지역개발과 업무추진 방향

일체적 도시계획



추진 방향

미래형 도시공간 창출을
위한 도시계획 수립

- 도시의 개발방향 및 실천계획을 가시화한 비전 제시
- 한정된 토지자원의 효율적 이용 및 개발가용지 확보
- 친화적인 도시 건설
- 지속가능한 자족도시로의 성장 및 관리

합리적·계획적인 도시개발로
쾌적한 도시환경 조성

- 균형적인 개발로 지역경제 활성화
- 안정적이고 쾌적한 주거공간 확보를 위한 택지개발 추진
- 효율적인 온천자원 관리 및 활성화 추진
- 소도읍 육성을 통한 농어촌 거점기능 및 지역간 균형발전 도모

천수공간으로의 하천
환경 정비

- 홍수방지와 물오염을 근본적으로 해결하는 하천개발
- 물길따라 생태환경을 되살리는 하천환경 조성
- 한국형 녹색 뉴딜을 위한 친환경 소하천 정비

충주 도시기본계획 및 관리계획 수립

사업개요

- 대상지역 : 충주시 관내 전지역(984km²)
- 사업비 : 33억원(계속사업비)
- 사업기간 : 2005. 6 ~ 2009. 12월말
- 사업내용 : 도시기본계획 및 관리계획 수립

□ 지금까지 추진상황

- '05.06.03 용역착수(도시기본계획, 관리계획, 지형도면고시)
- '06.09.27 주민공청회 개최
- '06.12.28 시 도시계획위원회 자문
- '07.09.20 충북도 도시계획위원회 자문
- '07.10.21 도시기본계획 승인(국토해양부)
- '08.12.05 관리지역세분 충북도 도시계획위원회 결정심의
- '09.01.02 관리지역세분 결정고시

□ 향후추진계획

- '09. 3월 도시관리계획 변경 입안
- '09. 5월 시 도시계획위원회자문 및 의회 의견청취
- '09.10월 도시관리계획(변경) 승인(충청북도)
- '09.12월 도시관리계획 지형도면 고시

중부내륙선철도 건설

사업개요

- 노 선 : 여주~충주~문경간 95.8km
- 사업기간 : 2005년 ~ 2020년 (충주구간 2015년)
- 총사업비 : 17,206억원

□ 지금까지 추진상황

- '99.12월 국가기간교통망 계획사업 반영
- '02. 8월 여주~충주간 철도건설 예비타당성 조사
- '05. 6월 타당성조사 및 기본계획 시행(건설교통부)
- '06.11.30 시민공청회 개최
- '06.12.11 시민여론조사 실시(12.11~12.17)
- '06.12.27 철도건설 기본계획(안)에 대한 의견제출(시→건교부)
- '07.02.01 총사업비 조정결과 승인 (기획예산처)
- '07.07.20 충주시 의견서 제출 (건설교통부 철도건설팀)
- '07.09.04 기본설계 용역 발주(한국철도기술공사,태조엔지니어링)
- '07.12~'08.2 타당성조사 및 기본계획 재검증 용역(충주시)
- '08.2~4 기본계획 노선안 협의
- '08.05.29 기본계획 노선 조기확정 시장건의문 제출(국토해양부)
- '08.06.10 기본계획 노선 협의(국회, 국토해양부)
- '08.8~10 한국교통연구원에서 노선선정위원회 구성
노선선정 하는 것으로 결정
- '08.11.~'09.1 한국교통연구원에서 노선선정위원회 구성
노선선정 중

□ 향후 추진계획

- 노선선정위원회에 2안이 관철되도록 적극 추진

중소기업은행 종합연수원 건립

사업개요

- 위치 : 동량면 화암리 578 (충주호유람선 선착장 뒤)
- 면적 : 99,760m² (약 30,180평)
- 사업기간 : '06년 ~ '10년
- 사업비 : 약 1,350억원
- 주요시설 : 교육시설, 숙박시설, 체육시설, 컨벤션 센터 등

□ 지금까지 추진상황

- 주민공람공고('06.11.3~12.7)
- 사전 환경성 검토 협의 ('07.1 ~ '07.3)
- 지속가능발전을 위한 지역녹색 협약체결('07. 4. 17)
 - 체결기관 : 충주시(환경과), 충주대, 원주지방환경청
- 호소주변 친환경 개발방향 설정을 위한 과제 연구실시
 - 과제연구 완료(충주대 '07. 10. 30)
- 사전환경성검토 재협의 요청(시⇒원주지방환경청 '08.1.9)
- 사전환경성검토 협의의견 제시('08. 2. 25)
- 사전환경성검토 조치결과 보고('08. 3. 25)
- 시 도시계획심의위원회 심의('08. 5. 8)
- 도시관리계획 결정 및 지형도면 승인고시('08. 5. 30)
- 건축현상 공모 공고('08. 9. 1)
- 건축 현상공모 결정 공고('08.9.10, 삼우종합건축사 사무소)

□ 향후추진계획

- '09.2월말 : 공사 실시설계
- '09.4~'10.11 : 공사착공 및 준공

택지개발사업 추진

- 계획적이고 친환경적인 주거단지조성을 위한 택지개발 사업으로 안정적이고 쾌적한 주거공간 확보 및 지역균형 발전 도모

□ 호암 택지개발사업

- 사업개요
 - 위 치 : 호암·직동, 지현동 일원
 - 면 적 : 1,017,000m²
 - 사 업 비 : 2,690억원 (용지비 1,344, 조성비 1,346)
 - 사업시행자 : 한국토지공사
 - 주택공급수 : 5,300호 (임대 2,300호)
 - 사업 기 간 : 2006년 ~ 2013년
- 추진상황
 - 조사설계 용역(기본및실시설계) 2008. 4월
 - 개발계획 승인(승인권자 충청북도지사) 2008. 8월
- 추진계획
 - 실시계획승인 신청(승인권자 충청북도지사) 2009. 5월
 - 사업착공 2010. 6월
 - 사업준공 2013. 12월

□ 안림 택지개발사업

- 사업개요
 - 위 치 : 안림동·연수동 일원
 - 면 적 : 754,206m²
 - 사 업 비 : 2,482억원 (용지비 1,349, 조성비 등 1,133)
 - 사업시행자 : 대한주택공사
 - 주택공급수 : 5,130호 (수용인구 13,851인)
 - 사업 기 간 : 2008년 ~ 2014년
- 추진상황
 - 주민의견청취요청(국토해양부→충주시) 2008. 11월
공고기간:11.17 ~ 12.12(22일간)
 - 주민공람공고결과 제출(국토해양부) 2008. 12월
 - 개발계획안 관련부서(기관) 의견제출(충주시→국토해양부) 2009. 1월
- 추진계획
 - 택지개발예정지구 지정(개발계획 포함) 2009. 3월
 - 실시계획 승인 2009. 12월
 - 용지보상 착수 2010. 3월
 - 사업 착공
 - 사업 준공 2014. 12월

친환경 하천정비사업

- 수해가 반복 또는 예상되는 하천 및 소하천을 정비하여 재해를 사전에 예방하고 자연 친화적인 하천으로 정비
- 우리시 하천 현황
 - 국가하천 : 3개소 / 83km
 - 지방하천 : 23개소 / 200km
 - 소 하 천 : 330개소 / 502km

□ 사업개요 : 31건 / 7,048백만원

- 오염소하천 정비 : 4건 / 3,094백만원(국 1,547 시 1,547)
- 위험소하천 정비 : 4건 / 1,040백만원(교 520, 시 520)
- 재해위험소하천 정비 : 1건 / 600백만원(교 400, 시 200)
- 하천유지 관리 : 3건 / 1,157백만원(도 463 시 694)
- 댐주변지역정비사업 : 1건 / 96백만원(국 96)
- 소규모소하천 정비 : 18건 / 1,061백만원(시 863)

□ 2009년 추진계획

- 사업 조기집행 : 19건/2,001백만원
 - 읍면동재배정 : 16건/ 811백만원
 - 집 행 : 3건/1,190백만원
 - 설 계 중 : 12건/ 5,047백만원
- ※ 설계완료시 조기집행

□ 하천정비사업내역

사업구분	사 업 명	사 업 량	사업비(백만원)					사업기간	비고
			계	국비	도비	보통세 교부세	시비		
합 계		31 건	7,048	1,643	463	920	4,022		
오염소하천	소 계	4 건	3,094	1,547			1,547		
	주덕 화석소하천정비	L= 520m	432	216			216	2009	설계중
	이류 본리소하천정비	L= 520m	600	300			300	“	“
	산척 광동소하천정비	L= 540m	1,042	521			521	“	집행 완료
	산니 신청소하천정비	L= 400m	1,020	510			510	“	설계중
위험소하천	소 계	4 건	1,040			520	520		
	주덕 매남소하천정비	L= 300m	370			185	185	2009	설계중
	주덕 화석소하천정비	L= 300m	150			75	75	“	“
	살미 쌍천소하천정비	L= 300m	370			185	185	“	“
	이류 영평소하천정비	L= 300m	150			75	75	“	“
재해위험 소 하 천	소 계	1 건	600			400	200		
	이류 수주소하천정비	L=300m	600			400	200		설계중
지방하천 유지관리사업	소 계	3 건	1,157		463		694		
	요도천 하도준설 및 정비	L=500m	350		140		210	2009	설계중
	영덕천 하도준설 및 정비	L= 500m	357		143		214	“	“
	한포천 하도준설 및 정비	L= 500m	450		180		270	“	“
댐주변지역 정 비 사 업	소 계	1 건	96	96					
	금가 하담하소소하천정비	L=355m	96	96				2009	설계중

사업구분 (하천등급)	사업명	사업량	사업비(백만원)				사업기간	비고
			계	국비	도비	시비		
소규모소하천 정비 (재해위험지구)	소 계	18 건	1,061			1,061		
	주덕 요도천도로포장	L=1.7km	198			198	2009	
	주덕 유동사락소하천정비	L=150m	40			40	"	재배정
	동량 대미소하천정비	L=300m	60			60	"	"
	양성 능암천소하천정비	L=500m	80			80	"	"
	살미 공이소하천정비	L=180m	50			50	"	"
	달천 동막소하천정비	L=250m	35			35	"	"
	호암직동 고든골소하천정비	L=160m	25			25	"	"
	산척 양지말소하천정비	L= 300m	35			35	"	"
	이류 월은소하천정비	L=125m	50			50	"	"
	신니 새터소하천정비	L=130m	25			25	"	"
	엄정 논강소하천정비	L=160m	35			35	"	"
	가금 통점소하천정비	L=170m	35			35	"	"
	노은 하남소하천정비	L=200m	30			30	"	"
	소태 동막소하천정비	L=200m	35			35	"	"
	수안보 은행정소하천정비	L=150m	30			30	"	"
	하천소하천준설장비임차료	1 식	150			150	"	"
	배수문 교체	2 개소	66			66	"	발주완료
	남한강 조경수석채취용역	1 식	82			82	"	발주완료

충주지구 하천환경정비사업

사업개요

- 사업명 : 충주지구 하천환경정비사업
- 위치 : 칠금동, 목행동, 동량면 일원
- 사업량 : L = 7.19km(수변체육시설, 산책로, 물놀이장
자전거도로, 생태습지원, 피크닉장 등)
- 사업비 : 228억원
- 사업기간 : 2009년 ~ 2011년
- 시행청 : 대전지방국토관리청(하천공사과)

□ 지금까지 추진상황

- '08.12.15 : 4대강 살리기 사업 선도지구 선정(국토부)
- '09.01.02 : 시공사 선정 입찰의뢰(대전청→조달청)
- '09.01.08 : 시공사 선정 입찰공고(조달청)
- '09.01.23 : 개찰(입찰) 완료(조달청)(예비시공사-경북건설(주))

□ 향후추진계획

- '09.02월초 : 공사 계약 및 착공(대전청)
- ※ 탄금대 앞 용섬 사업구간 포함 건의

4대강 살리기 사업관련 충주시 사업계획(안) 건의

사업개요

- 위 치 : 충주시 남한강, 달천, 충주천일원
- 사업량 : 3개분야 22개사업
- 총사업비 : 14,434억원(국비 13,016, 지방비 1,418(기 345))
- 사업기간 : 2009년 ~ 2011년
- 경제건설국소관 사업계획 : 3개분야 10개사업
 - 위 치 : 충주시 남한강, 충주천 및 주변지역 일원
 - 사업내용 : 제방 축조, 하도준설, 순환 자전거도로 개설
하천 생태복원 및 습지조성, 녹지벨트 조성 등
 - 사업비 : 11,064억원(국비 10,160, 지방비 904(기 15))


□ 지금까지 추진상황

- '08.12.15 : 4대강 살리기 사업 선도지구 충주시 선정
- '09.01.09 : 충주시 사업계획(안) 1차 건의(시→충북도)
- '09.01.14 : 충주시 사업계획(안) 중앙 건의(충북도→국토부)
- '09.01.20 : 충주선도지구 국무총리 방문
- '09.01.23 : 충주시 사업계획(안) 2차 건의(시→충북도)

□ 향후추진계획

- '09.02월이후 : 충주시 사업계획(안) 중앙계획에 최대한 반영될 수 있도록 관계부서(부처)와 적극협의
- '09.05월 : 4대강 살리기사업 정비계획수립 완료(국토부)

2009 도로과 업무추진방향



1 도로교통망 확충

- 고속국도 건설로 교통의 중심지 확립
- 우회도로 개설로 인한 시관내 교통체증 해소
- 군도 및 농어촌도로 건설로 도시농촌간 교통소통 원활

2 시민생활 편의 지원

- 경관조명 및 가로등 구축으로 새로운 교통기반 조성

3 도로안전시설 확충

- 주변환경과 조화로운 도로시설물 정비
- 도로안전시설 확충으로 안전한 거리문화 조성

도로교통망 확충사업

□ 2009 사업계획

(단위 : km, 백만원)

구 분		건 수	사 업 량	사 업 비	비 고
계		67	81.73	46,373	
국비 지원	국가균형발전 특별회계	3	8.86	8,546	
도비 지원	소 계	8	10.42	2,675	
	시 도	5	1.52	1,475	
	군 도 및 농어촌도로	3	8.9	1,200	
자체 사업	소 계	56	62.45	35,152	
	시 도	27	15.86	24,992	
	군 도	14	26.06	6,480	
	농어촌도로	15	20.53	3,680	

※ 세부사업내역 : 별첨 <66쪽~90쪽>

도로유지관리사업

□ 사업계획

구 분		건 수	사 업 량	사 업 비	비 고
도로 유지 관리 사업	소 계	43	18식, 32.27	11,889	
	도로유지관리	40	15식, 32.27km	11,189	
	교통안전시설사업	3	3식	700	

□ 2009년 추진계획

사 업 명	사업량	사업비 (백만원)	비 고
도로점용허가	310건	30	
도로사용료부과	2,000건	470	계속 및 일시도로 점용료, 옥외간판 등
국.공유재산사용료부과	90건	15	
장기미집행도시계획시설 보상	1식	1,200	
도로편입용지 보상	60개사업	24,000	
미불용지 보상	14필지	700	

□ 문제점 및 대책

- 도로개설 편입용지, 보상액 이의신청 등으로 사업추진 지연
- 공공사업의 중요성 등 계도 및 보상 지속협의로 이해설득 사업추진

시민생활 편의지원사업

□ 사업계획

(단위 : 백만원)

사업명		위치	사업량	사업비	사업기간
합 계			13	1,153	
신규설치	소 계		6	646	
	가로등 원격제어시스템 설치	관내일원	1식	343	2009.3~9
	읍면동 보안등 설치공사	관내일원	300개소	150	2009.3~12
	가로등 경관보호구 설치공사	관내일원	200개소	40	2009.2~8
	농암온천지구 한우마을 가로등 설치공사	관내일원	20개소	40	2009.5~9
	가흥고미술상가 가로등설치공사	관내일원	30개소	30	2009.3~7
	중원고구려비-천문과학관 가로등 설치공사	관내일원	30개소	30	2009.3~8
	달천초-충주대입구 가로등설치공사	관내일원	15개소	14	2009.4~6
유지보수	소 계		7	506	
	보안등·가로등 단가보수비	관내일원	3개 지역	240	2009.1~12
	보안등 정비공사	관내일원	300개소	60	2009.3~11
	노후 가로등주 도색공사	관내일원	150본	30	2009.4~6
	주민건의 민원불편해소	관내일원	25개읍면	38	2009.1~12
	노후 가로등제어함 교체공사	관내일원	15개소	60	2009.5~7
	노후 가로등주 교체공사	관내일원	25개소	50	2009.4~8
	경관조명(교량,육교등)유지보수비	관내일원	7개소	28	2009.4~10

안중~삼척간고속도로건설공사

□ 사업개요

(단위 : km, 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	총사업비	기투자	2009계획	향 후
계		69.46	1,732,463	207,127	197,100	1,328,236
음성~충주	'06~'14	45.56	843,963	192,327	193,400	458,236
충주~제천	'09~'16	23.90	888,500	14,800	3,700	870,000

※ 한국도로공사

□ 지금까지 추진상황

- 음성~충주(전체공정 17%)
 - 음성 대소~노은 문성 L=27.9km(1~4공구) : 2007. 8착공
 - 추진공정 : 23.75%(토공 및 교량교대 공사중)
 - 보상실적 : 73.00%(2,071필지/2,580천m²→1,516필지/1,953천m²)
 - 노은 문성~엄정 율능 L=17.6km(5~7공구) : 2007. 12착공
 - 추진공정 : 5.36%(토공 작업중)
 - 보상실적 : 34.00%(1,040필지/1,285천m²→356필지/438천m²)
- 충주~제천
 - 실시설계중 : 2006. 11 ~ 2009. 6월 / 현 공정 90%

□ 2009년 추진계획

- 음성~충주 : 편입용지 보상 완료 및 공사 지속 추진(46%목표)
- 충주~제천 : 2009. 6월 실시설계 완료
 - 국토해양부에서 2009 공사착공 여부 결정

충청고속도로건설공사

□ 사업개요

(단위 : km, 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	총사업비	기투자	2009계획	향 후
충청고속도로	'10~'15	210.0	5,451,000	-	1,000	5,450,000

※ 사업노선 : 행복도시~청주공항~충주~원주(L=140km, 4차로)

제천~평창(L=70km, 4차로)

□ 사업의 필요성

- 국토중심기능을 강화하고 충청권 개발촉진과 지역균형 발전을 위하여 행복도시와 충주, 원주의 접근성 확보를 위한 도로확충 절실
- 2013년 충주 세계조정선수권대회 유치를 위한 청주공항과 경기장과의 교통망 확충 필요
- 2009년 충청고속도로 타당성 검증을 위한 용역비 10억원 확보

□ 2009년 추진계획

- 2009년 상반기중 교통체계연구 용역 시행

국도4차로 확포장 공사

□ 사업개요

(단위 : km, 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	사업비	기투자	2009계획	향 후
계		16.53	164,938	99,791	38,594	26,553
귀래~목계	'03~'12	9.97	96,328	53,481	18,100	24,747
수안보IC~수안보	'04~'09	6.56	68,610	46,310	20,494	1,806

□ 지금까지 추진상황

○ 귀래 ~ 목계

⇒ 토공사 및 구조물 공사중 / 현 공정 42.0%

○ 수안보IC~수안보

⇒ 토공사 및 구조물 공사중 / 현 공정 68.0%

□ 2009년 추진계획

○ 귀래~목계

⇒ 도로확포장(2009계획 74% 목표추진), 2012년 준공

○ 수안보IC~수안보

⇒ 2009. 12월 준공예정

용두~주덕간 국도6차로확장공사

□ 사업개요

(단위 : km, 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	총사업비	기투자	2009계획	향 후
용두~주덕	'05~'12	7.64	129,000	4,073	-	124,927

□ 지금까지 추진상황

- 2005. 12 : 기본설계용역 발주
- 2006. 8 : 노선 협의
- 2007. 3 : 주민설명회 3회 개최(주덕1, 이류2)
 - 대소원 교차로 및 첨단산업단지진입 접속도로 평면교차 건의
- 2007. 3 : 노선 선정 결과 회신(기존 국도 확장)
- 2008. 6 : 기본설계용역 완료

□ 2009년 추진계획

- 실시설계용역 반영 추진
 - 이류면 소재지, 흑평마을 주민들의 건의사항 반영 건의
 - 용두IC~달천R(도시계획도로)구간 추가 사업 지속적으로 시행 건의
 - 사업개요 : L=2.9km / 700억원

국도대체우회도로 건설공사

□ 사업개요

(단위 : km, 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	총사업비	기투자	2009계획	향 후
용두~금가	'02~'12	10.8	218,713	111,295	27,000	80,418

□ 지금까지 추진상황 / 현 공정 48%

- 금가대교 상부공 추진, 토공 사토운반
- 도로구역결정처분 무효소송 대법원 기각 결정(2007. 11. 29)
- 재심의에 요청에 따른 대법원 기각 재결정(2008. 5. 30)

□ 2009년 추진계획

- 용두~금가 : 토공 및 구조물공 시행(2009 계획공정 63%)

가금~칠금간 국가지원지방도 확포장공사

□ 사업개요

(단위:km, 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	총사업비	기투자	2009계획	향 후
가금~칠금	'05~'10	6.86 (교량580m)	74,493	19,747	5,000	49,746

※ 교량형식 : 널센아치교

□ 지금까지 추진상황 / 총공정 20%

- 2005. 3 : 공사착공(감리자:정도엔지니어링, 시공사:SK건설외 2개사)
- 2007. 3~8 : 타당성 재검증 용역추진(한국교통연구원 B/C 1.04)
 - 용역비 85백만원 / 과업기간 2007. 3~8
- 2007.2~2008.12 : 붉은박쥐서식지 보존대책 이행감시단 회의(8회)
- 2008. 10 : 타당성재검증 용역 결과에 따른 총사업비 변경 승인 신청
 - 전체 L=6.86km중 2차로 구간인 L=5.14km를 4차로 변경
 - 소요사업비(당초 745억원, 변경 929억원, 증 184억원)
- 2008. 11 : 도로구역결정처분 무효소송 각하 판결(청주지방법원)
- 2008. 12 : 탄금대교 교량하부공사 추진
 - 교각 8개중 7개 완료, 교대 2개중 1개 완료

□ 2009년 추진계획

- 칠금동 도로구간 성토 및 다짐, 횡배수시설 설치
- 교량 및 구조물공 시행(2009계획공정 34%)

북충주IC~가금간 도로확포장공사

□ 사업개요

(단위 : km, 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	총사업비	기투자	2009계획	향 후
북충주IC~ 가금 (국지도82호선)	'09~'13	L=5km B=20m	46,000	-	1,000	45,000

* 곡선 2차로 → 직선 4차로

□ 지금까지 추진상황

- 중앙관련부처 및 충북도 방문 수시 건의
 - 방 문 자 : 도로과장, 도로2담당
 - 면 담 자 : 국토해양부 간선도로과 한명희 사무관
기획재정부 총사업비관리팀 성일홍 팀장
- 간이 예비타당성 건의 자료 제출 : 2008. 6. 5
- 실시설계비 10억원 확보 : '08. 12('09 교통시설 특별회계)
- 시장님 국회 및 중앙부처 방문건의 : 2008. 12.
 - 국회예결위·중앙부처(기획예산처, 국토해양부), 충청북도 등 관계부처 방문 건의 및 예산확보

□ 2009년 추진계획

- 실시설계용역 시행 / 2009. 2 ~ 2009. 12. 31

- 친환경 도시조성을 위한 -
자전거도로 정비 (특수시책)

□ 사업개요

- 사업기간 : 1995 ~ 2015년
- 총사업비 : 279,095백만원(시가지 31,595 탄금호 247,500)
- 총사업량 : L=217.20km
 - ⇒ 시가지도로 : 178.20km
 【시가지 동부외곽순환도로 외 34개 노선】
 - ⇒ 탄금호순환 : 39.00km
 【칠금(탄금대교)-가금-금가-동량-목행-금릉-칠금(탄금대교)】

□ 지금까지 추진실적

(백만원)

구 분	계	기투자	2008	2009	2010이후	비 고
계	279,095	12,070	40	40,698	226,287	
시가지도로	31,595	12,070	40	698	18,787	(시비)
탄금호순환	247,500			40,000	207,500	4대강 정비사업 계획(국비)

○ 세부정비내역

(km)

구 분	노선수	연 장 별			유 형 별			
		계	정 비	미정비	계	자전거전용	보행자전거	자동차겸용
계	36	217.20	73.78	143.42	73.78	30.63	40.79	2.36
시가지도로	35	178.20	73.78	104.42	73.78	30.63	40.79	2.36
탄금호순환	1	39.00	-	39.00	-	-	-	-

□ 자전거도로 정비계획(09년도)

1) 시가지 자전거도로

- 사업기간 : 2009. 1 ~ 12월
- 사업비 : 698백만원(본예산 498, 명시이월 200)
- 사업량 : 자전거도로 신설 및 정비
【신설구간 : 칠금 파라다이스웨딩홀 ~ 목행 준공업단지 L=0.75km】
- 사업추진 방침
 - 기존 자전거도로개설 구간 중 우선 시급한 구간 정비
 - 단절된 자전거도로 연결 시설
 - 시민이용이 큰 노선의 신규시설 설치


2) 탄금호순환 자전거도로 계획

- 사업명 : 탄금호순환 자전거도로개설 기본 및 실시설계 용역
- 사업구간 : 탄금대 → 가금 → 금가 → 동량 → 목행 → 금릉 → 탄금대
- 사업량 : L=39km, B=2~5m
- 사업비 : 150백만원
- 사업기간 : 2009~2011(3년)
- 추진방침
 - 4대강 정비사업 중 자전거전용도로 사업계획에 의거 추진
 - 사업효과가 높은 구간부터 연차적으로 사업추진

3) 기대효과

- 탄금호를 감싸는 탄금호 순환 자전거 도로를 비롯한 남한강 물길을 따라 환상의 자전거도로가 개설되므로써 세계걷기대회, 마라톤대회 개최 등 새로운 관광자원 활용 가능
- 자전거도로와 더불어 친환경 휴게시설 등을 조성하여 다양한 여가활동 공간으로 활용가능
- 시민의 건강증진 및 에너지절약 등 근점절약하는 분위기 조성

2009 교통과 업무추진방향



1

대중교통 활성화로 녹색교통환경 조성

- 시내버스업체 재정 지원
- 개인택시지부 회관 건립 지원
- 특별교통수단 도입 지원
- 교통영향평가 제도 개선

2

올바른 교통질서 확립으로 쾌적한 도로환경 조성

- 불법 주정차 단속업무 추진
- 공영주차장 운영 활성화
- 무단방치 및 무보험운행차량 업무 처리

3

안전하고 편리한 교통기반 조성 및 고객감동 민원 서비스 제공

- 도시종합정보센터 운영 내실화
- 어린이보호구역 및 교통사고 잦은 곳 개선사업
- 교통민원 서비스 개선

시내버스업체 재정지원

농촌 지역의 오지노선에 대한 노선 운행 손실액을 보상하고 시내버스 운송업체의 경영난을 해소하여 오지지역 주민에게 교통편의를 제공하고자 함

□ 사업개요

- 대상업체 : (주)삼화버스, 충주교통(주)
- 지원대상 사업
 - 비수익 노선에 대한 재정지원
 - 오지·벽지노선 운행에 대한 손실보상 (70노선 666.7km)
 - 공영버스구입 지원 : 2대
 - 저상버스구입 지원 : 2대

□ 2009년 추진계획

(단위:천원)

내 용 별	2009년 지원예상액				비 고
	계	국비	도 비	시 비	
계	2,683,000	100,000	552,045	2,030,955	국·도비가 내시되면 시비추가 확보
버스운송사업 재정지원금	788,000	-	394,000	394,000	
벽지노선 손실보상금	1,565,000	-	87,489	1,477,511	
공영버스구입 보조금	130,000	-	20,556	109,444	
저상버스구입 보조금	200,000	100,000	50,000	50,000	

□ 문제점 및 대책

- 벽지노선 확대 및 공영·저상버스 도입으로 시비 부담분 증가
 - ⇒ 분권교부세(국·도비)확대 지원 요구
 - ⇒ 저상버스 구입비(1대당/190백만원)중 회사 부담분 90백만원에 대한 시비지원 대책 강구

특별교통수단 도입 지원

대중교통 이용에 불편을 느끼는 교통약자를 위해 특별교통수단을 도입하여 교통약자의 이동편의를 제공하고자 함.

□ 사업개요

- 지원근거 : 교통약자의 이동편의 증진법 제6조
- 도입기준(제16조) : 인구 10만~30만까지는 20대 도입(2011년 까지)
- 관리 및 운영 : 장애인관련 법인 또는 단체

□ 2009년 추진계획

- 사업량 : 6대
- 사업비 : 212,000천원(도비 91,600 시비 120,400)
- 추진일정
 - 특별교통수단 운영 조례안 제정 : 2009년 상반기
 - 관리 및 운영단체 선정 : 조례제정후
 - 특별교통수단 도입

□ 문제점 및 대책

- 특별교통수단을 이용하는 승객이 적을 경우 사업 효과 미약
- 특별교통수단 도입시 대중교통(시내버스, 택시)업체 반발 예상
- 특별교통수단 관리 및 운영에 따른 예산지원 대책 강구
⇒ 차량유지 관리, 이동지원센터 운영비 등

□ 기대효과

- 교통약자(장애인, 노약자, 어린이, 임산부 등)의 이동편의 도모에 기여

불법 주·정차 예방 지도

교통사고의 위험 및 교통혼잡을 사전에 예방하고 고질적인 체증 해소를 위해 지역별 차등을 두고 탄력적인 주차지도 실시

□ 사업개요

- 법적근거 : 도로교통법 제161조 및 시행령 제88조
- 금지구역 : 86개구간 37.2km(전인 13.1km)
- 지도인력 : 19명 (기능직 10, 무기계약 5, 기간제 4)
- 장 비 : 단속차량 4대(운행지도 1대, 단속차량 3대)
주차단속 CCTV 17대

□ 지금까지 추진상황

- 단속실적(2008년) : 24,888건 (인력 13,525건, CCTV 11,363건)
- 현장근무 기간제 주차단속원(9명) 퇴직처리('08.12.31)
- 사무보조 기간제 주차단속원(4명) 퇴직예정('09.03.31)
- 현장근무 정규직(기능직) 주차단속인력 확보 : 7명
- 「주차난 해소 중기 종합계획 수립」 용역 추진중 : '09. 6월 완료

□ 2009년 추진계획

- 단속효과와 민원을 해소할 수 있는 주차지도 방법개선
- 용역 결과에 따른 효율적인 불법주차 대책 수립
- 올바른 주차질서 확립을 위한 대시민 홍보 강화

□ 기대효과

- 교통사고 예방과 원활한 교통소통의 지속적 유지

공영주차장 운영 활성화

공영주차장을 내실 있게 운영함으로써 주차 공간 부족을 해소하고 시설을 정비하여 이용 시민에게 최상의 서비스 제공

□ 사업개요

- 공영주차장 현황 : 6개소 519면

구 분	계	충주천1	충주천2	충주천3	교현천	총 의	금 룡
주차장시설	519	83	104	55	65	57	155
관 리 요 원	11	2	2	2	3		2
급 지 별	-	1급지	1급지	1급지	2급지	2급지	2급지

- 주차요금
 - 1급지 : 30분까지 500원 이후 매10분마다 200원
 - 2급지 : 30분까지 300원 이후 매10분마다 150원
- 주차권 할인판매 : 1회 100매이상 구입시 구입가격의 10%할인

□ 2009년 추진계획

- 예상운영수입 : 421,500천원 (예상 주차대수 : 421,500대/대당 1,000원)
 - ※ 2008년 운영수입 : 417,916천원
- 관리요원 친절교육 실시 : 연중(월1회 집합교육, 주1회 상시교육)
- 주차권 할인판매 홍보를 통한 주차장 이용률 제고
- 『주차난 해소 중기종합계획 수립』 완료후 ('09. 6월 완료예정)
효율적인 공영주차장 운영 추진

□ 문제점 및 대책

- 차량 이용에 따른 원거리 주차 기피에 대응 방안 모색
 - 불법주차 차량의 지속적인 제도 및 홍보로 주차장 이용률 제고

도시종합정보센터 운영의 내실화

- 24시간 근무로 도시종합정보센터 운영 내실화
⇒ 『충주시 CONTROL TOWER』 조기 정착
- 긴급상황시 빠른 대처로 시민의 생명과 재산 보호
시민과 함께하는 센터를 만들고자 함.

□ 개 요

- 도시종합정보센터 개소 : 2008. 10. 22
※ 지능형교통체계(ITS)구축 : '06. 1. 4 ~ '08. 8. 14
- 사업비 : 7,607백만원
- ITS 시스템 현황

전산장비	CCTV	안내전광판	주정차 단속시스템	외부연계	시스템 연 계	온 라 인 신호제어
1식	17	21	17	1식	1식	85

□ 2009년 추진계획

- 도시종합정보센터운영의 내실화 : 24시간 운영
※ 직원과 전문업체로 근무조 편성 상시 운영
- 최상의 장비유지를 위한 예산 확보 : 200,000천원
- ITS시스템 설치가 필요한 지역 선정 년차적으로 추진
향후 국비확보시 2단계 사업추진 (BIS, 확장 등)
※ 위치 : 보훈지청~유주막삼거리, 금가면사거리~한라비발디
사거리, 충주대사거리~대소원사거리 (붙임 위치도 참고)
- 기존 노후 안내전광판 교체 ⇒ 시정홍보 극대화
- 차로개선 및 연동화 사업 지속추진 ⇒ 친환경교통도시 조성

□ 기대효과

- 지·정체 시간과 도로 통행 시간의 단축 등 교통흐름 개선
- 첨단형 기업도시로의 성장·발전을 위한 교통기반 조성

어린이보호구역 및 교통사고 잦은 곳 개선사업

- 어린이보호구역(정문으로부터 반경 150m)은 경찰청장이 지정한 초등학교·유치원을 대상으로 사업 선정
- 교통사고 잦은 곳 개선사업은 2001년도 도로교통공단에서 기본계획에 의거 선정 추진

□ 사업개요

- 어린이보호구역 개선사업 : 7개소(금능초, 오석초, 초록유치원, 상지유치원, 큰나무어린이집, 무궁화어린이집, 은빛어린이집)
- 교통사고 잦은 곳 개선사업 : 4개소(칠금동 본가설령탕, 탄금대입구 삼거리, 탄금대 잔디구장, 탄금대 주유소)
- 사업비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 량	사 업 비			비 고
		계	국 비	시 비	
계	11개소	1,280	640	640	
어 린 이 보 호 구 역	7개소	980	490	490	균특50,시비50
교 통 사 고 잦 은 곳	4개소	300	150	150	“

□ 지금까지 추진상황

- 어린이보호구역개선사업 54개소 중 38개소 완료
- 교통사고 잦은 곳 개선사업 43개소 중 31개소 완료

□ 2009년 추진계획

- 2009. 1 ~ 3 : 실시설계 용역 시행 및 준공
- 2009. 3 : 공사 착공
- 2009. 8 : 공사 준공

개인택시지부 회관 건립 지원

교통문화 회관을 건립하여 최첨단장비 시스템을 구축 콜 센터를 운영하고 Good충주 개인택시 서비스를 업그레이드 하여 시민들에게 양질의 서비스를 제공하고자 함.

□ 사업개요

- 사업명 : 개인택시지부 회관(교통문화 회관) 건립
- 위치 : 충주시 칠금동 292-1번지 외 5필지
- 연건평 : 760m²(약230평/위성정보센터,사무실,교육장 등)
- 사업비 : 15억 예상 (자부담 8억, 보조금 7억)
※ 개인택시지부 사무실 : 1978년 4월 개소 / 개인택시 700대

□ 지금까지 추진상황

- 개인택시지부 자부담 확보 : 8억 (부지매입)
- 예산 확보 : 6억(국비 재원대체 3억, 시비 3억)

□ 2009년 추진계획

- 개인택시지부 : 타 시·군 벤치마킹
- 보조금 지원 : 6억 (2009년 상반기)


□ 문제점 및 대책

- 최첨단 교통문화 회관 건립을 위해 사업비가 많이 소요됨
⇒ 건립비 지원 요청 (충청북도의원 1억원)

□ 기대효과

- 최첨단장비를 갖춘 교통문화회관 건립으로 양질의 서비스 제고
- 개인택시지부 숙원사업인 회관건립으로 운전자에게 쾌적한 휴식공간 제공

2009 건축과 업무 추진 방향



1 아름다운 도시 만들기

- 경관시범 시범사업 추진
- 공공디자인 기본계획 수립
- 아름다운 건축물 선정 추진
- 자연친화적인 담장개량사업 추진
- 간판시범거리 조성사업

2 살기좋은 아파트 만들기

- 공동주택관리자의 내실있는 교육 추진
- 공동주택 공동 시설물 개선사업 추진

3 쾌적한 주거환경 조성

- 도시주거환경개선사업 추진
- 살기좋은 농촌환경만들기 추진

4 신뢰받는 건축행정 추진

- 현장위주의 민원행정 강화
- 불법건축물 지도점검 및 단속추진
- 공사중인 건축물의 안전점검 추진

『디자인 충주』 만들기

공공디자인에 대한 마스터플랜을 수립하여 주변환경과 조화되는 아름다운 건축물을 형성해 나가도록 하고자 함

□ 사업개요

- 공공디자인 조례 제정
- 공공디자인 기본계획 수립(충청북도 연계)
- 공공디자인 통합매뉴얼 작성 연구용역
- 공공디자인 벤치마킹 및 의견수렴
- 디자인 시범사업 발굴 추진

□ 2009년 추진계획

- 2009. 2. : 공공디자인 조례 제정
- 2009. 3. : 공공디자인 통합매뉴얼 작성 연구용역 발주
 - 공공부문 사업추진시 공공디자인 매뉴얼 적용 시행
- 공공디자인 기본계획 수립
 - 충청북도 기본계획수립 완료후 기준안 마련
- 공공디자인 벤치마킹(월 1회 이상)
- 다양한 의견 수렴(인터넷 및 서면 상시접수)
- 디자인 시범사업 발굴 추진
 - 중앙정부 및 충청북도와 연계하여 재원확보

□ 기대효과

- 디자인에 대한 시민공감대성 및 깨끗한 도시이미지 제고

공동주택 관리

공동주택내의 효율적인 관리로 각종 안전사고 예방과 쾌적하고
살기좋은 주거환경을 조성코자 함

□ 사업개요

- 공동주택 현황 : 134단지 / 37,936세대
 - 10년이상된 공동주택(20세대이상) : 110단지 / 28,048세대
- 공동주택 보조금 지원
 - 부대복리시설 개선 : 30단지 / 600백만원
 - 가로등 전기료 지원 : 1,600개소 / 120백만원
 - 영구임대아파트 공동전기료 : 1단지 / 26백만원

□ 2009년 추진계획

- 공동주택 부대복리시설 개선 지원 : 30단지
 - 지원기준 : 사용검사후 10년 경과한 20세대이상 공동주택
 - 2009. 4. : 지원대상 확정
 - 2009. 12. : 사업완료
- 공동주택 가로등 전기료 지원 : 2회(상·하반기)
- 영구임대아파트 공동전기료 지원 : 2회(상·하반기)
- 공동주택 경비업무종사자 교육 : 2회(상·하반기)
- 공동주택 현장관계자 간담회 개최 : 2회
- 부실공사 방지 안전점검 : 2회

□ 기대효과

- 위험요인 제거로 안전사고 예방 및 쾌적한 주거환경조성
- 저소득층 주민복지 증진에 기여

주거환경개선사업

노후불량주택 밀집지역의 도시기반시설 정비 및 농촌지역의 환경을 정비하여 쾌적하고 살기좋은 주거환경 조성코자 함

□ 사업개요

- 단월신대지구 주거환경개선사업
 - 사업기간 : 2007. 12. - 2009. 12.
 - 사업비 : 1,588백만원(국비:50%, 도비:10%, 시비:40%)
 - 사업내용 : 도로개설, 다목적광장, 상하수도시설정비 등
- 농촌주거환경개선사업
 - 농촌주택개량사업 : 40동, 1,600백만원(동당/40백만원)
 - 농촌빈집정비사업 : 24동, 12백만원(동당/50만원)

□ 지금까지 추진상황

- 단월신대지구 주거환경개선사업
 - 주민설명회 개최(2회) 및 지구지정 신청중(충북도)

□ 2009년 추진계획

- 단월신대지구 주거환경개선사업
 - 2009. 2. : 사업시행계획 고시 및 보상금 지급
 - 2009. 5. : 공사착수
 - 2009. 12. : 사업완료
- 농촌주거환경개선사업
 - 2009. 3. : 대상자선정 및 공사착수
 - 2009. 12. : 사업완료

□ 기대효과

- 도시기반시설 및 주변환경 정비로 쾌적한 주거환경 조성

담장 없애기

기존의 노후된 콘크리트 블록담장을 철거하여 자연친화적인 담장 조성 및 도시미관 향상에 기여코자 함

□ 사업개요

- 사업비 : 50백만원
- 대 상 : 도시계획지역내 일반 및 공공시설물
- 사업내용
 - 담장철거 후 조경 및 주차장 확보
 - 잔디식재 및 보도블럭 설치 등
- 사업기간 : 년중

□ 지금까지 추진상황

- 2008년 추진 : 13개소 280백만원
 - 일반시설물 : 10개소 30백만원
 - 공공시설물 : 3개소 250백만원

□ 2009년 추진계획

- 2009. 1. : 사업계획 수립 및 홍보
- 2009. 2. : 대상지 조사
- 2009. 3. : 신청접수 및 대상선정
- 2009. 4. : 사업추진

□ 기대효과

- 공공시설 개방에 따른 주민 만족도 향상 및 녹지공간 확보

간판이 아름다운 도시 만들기

불법·무허가 간판 난립을 예방하고 쾌적한 도시환경 조성과 간판이 아름다운 『디자인 충주』 만들기를 촉진코자 함

□ 지금까지 추진상황

- 옥외광고물 허가·신고 처리 : 2,755건(허가384, 신고2,371)
- " 깨끗하고 아름다운 충주만들기 " 불법광고물 정비
 - 총136,534건(고정간판201, 현수막7,583,입간판859,벽보·전단127,891)
- 도로변 난립 사설안내표지판 정비 : 연립형 설치(6개소28개)
- 불법 광고물에 대한 특단의 정비·단속대책 추진
 - 불법광고물 정비의 날 지정 운영(매주 금요일)
 - 리·통장협의회 등 주민자율 신고체계 구축
 - 옥외광고업자의 간담회 및 교육을 통한 건전한 영업질서 확립
- " 간판 시범거리 " 조성사업 추진 완료
 - 성서동 제1R~제2R / 450백만원 / 125개 간판

□ 2009년 추진계획

- 깨끗하고 아름다운 도시환경 개선
 - 간선도로변 불량·불법광고물 정비 --- 유동광고물
 - 불법광고물 대대적 정비(2009년~2010년) --- 고정광고물
- 불법광고물 발생예방 및 광고물 실명제 시행
- 옥외광고 개선 홍보 및 캠페인 실시 (2회)
- 간판시범사업 등 다양한 시책 추진
 - 인·허가시 광고물 담당 부서 경유체계 구축
 - 간판정비사업(동지역 주요간선도로변 및 수안보 등 관광지)

벽화 그리기 (특수시책)

주민들의 삶의 질 향상에 따라 도시미관에 대한 관심도 증가 및 주변환경 정비가 필요함

□ 사업개요

- 사업비 : 50백만원
- 대상지역
 - 시민통행이 많은 주요도로변
 - 주택지주변, 학교주변, 충주진입 관문 등
- 대상시설물
 - 콘크리트 옹벽, 담장 등 구조물
 - 도로시설물, 가로환경시설물 등 미관저해 시설물
 - 기존벽화 중 퇴색되어 재도색이 필요한 시설물
- 내용 : 우리시 정서에 맞는 벽화그리기

□ 2009년 추진계획

- 2009. 2. : 대상지 조사
- 2009. 4. : 현장점검 및 사업대상지 선정
- 2009. 5. : 도안선정 및 사업추진
- 2009. 12. : 사업완료

□ 기대효과

- 모자이크 타일 등을 활용한 특색있는 거리 조성
- 벽화에 대한 지속적인 사후관리 실시

2009 재난관리와 업무추진 방향

안전하고 신뢰있는 사전예방의 방재행정



1 예방위주의 방재행정 구현

- 신속한 재난상황 관리
- 재해위험지구 정비사업 추진

2 현장 중심의 재난시설 관리

- 특정관리대상시설 안전관리
- 유·도선 및 행정선 안전관리

3 생활민방위 역량 강화

- 비상대비 인력동원 자원관리
- 민방위 교육 및 훈련 실시
- 민방위 시설·장비 관리

예방 중심의 방재행정 추진

- 기상이변에 따른 자연재난의 대형화와 예측 불가능성에 대비
- 예방중심의 재난관리시스템 구축으로 인명 및 재산피해 최소화

□ 추진개요

- 여름철·겨울철 자연재난 사전대비 추진
- 인명피해 우려지역 집중관리
- 풍수해 예방 홍보 강화

□ 2009년 추진계획

- 신속한 재난 상황관리 : 예비특보 단계부터 비상근무 실시
 - ⇒ 재난 종합상황실 운영 : 년중
 - ⇒ 재해유형별 행동요령 책자 제작 : 3,000천원
- 유관기관과 협조체계 구축을 통한 대응능력 제고
 - ⇒ 충주경찰서외 25개 유관기관
- 지역자율방재 기능강화를 위한 「지역자율방재단」 운영
 - ⇒ 25개 읍면동 360명
- 재해 예·경보시설 운영 관리
 - ⇒ 자동음성 통보 시스템외 5종 43개소
- 자연재해저감시설의 철저한 유지관리 : 8개소 626개소
- 산간계곡, 세월교 등 인명피해 우려지역 집중관리 : 7개소
- 수방자재 확보 비축 : PP마대 등 9종 / 20,000천원
- 급경사지 중점관리 : 85개소
- 내집앞 눈치우기 추진 : 시민자율참여 유도

현장 중심의 재난시설 관리

- 재난관리시설에 대한 철저한 사후관리로 재난발생 사전 예방
- 유관기관과 긴밀한 공조체계를 구축, 사전 대비태세 확립

□ 특정관리시설 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	A급	B급	C급	D급
계	489	185	250	52	2
시설물	83	38	35	8	2
건축물	406	147	215	44	-

※ 재난위험시설 D급 : 2개소(복성교, 석천교) ⇨ 2009년도 해소예정

□ 2009년 추진계획

○ 시설의 안전 관리

- 특정관리대상시설 일제점검 및 재평가 : 2회/ 년
- 재난취약시기별(명절, 해빙기, 행락철 등) 안전점검 추진 : 6회/ 150개소
- 재난취약가구 안전복지서비스 점검 추진 : 17,304천원 / 291가구
- 재래시장 전기설비 안전점검 : 9,485천원 / 186개소

○ 유·도선 및 선착장 시설 안전관리

- 유·도선 안전검사(선박검사기술협회) : 1회/10척
- 선착장 시설 안전점검 : 7회/3개소
- 유도선 합동(소방, 경찰 등) 및 정례지도 점검 : 4개소/10척
- 사업자·종사자 교육 : 1회/ 50명
- 선착장 현장 상주근무 : 1명
- 수상 불법유도선 및 수질오염행위단속 : 60회

재해위험지구 정비사업

- 여름철 집중호우시 상습 침수지역에 대한 정비사업으로 자연재해로부터 지역 주민의 생명과 재산을 보호

□ 사업개요

- 위 치 : 이류면 장성리 일원
- 사업량 : 하천정비 L=1,491m, 장성보 L=110m
교량 L=134.7m, 양수장 및 배수개선 1식
- 총사업비 : 9,000백만원
- 사업기간 : 2006. 5월 ~ 2009. 12월
- 년차별 투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자액				2009년			
	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비
9,000	4,550	2,730	910	910	4,450	2,670	890	890

□ 지금까지 추진상황

- 총공정 : 51%
- 장성보(110m), 낙차보(2개소), 암거(1개소) 시공완료,
- 교량 하부공 시공완료 : 교각2, 교대3
- 하천정비 시공 : 호안공 460m, 하상준설 100,300m³
- 양수장 및 배수개선 1식 : 공정 80%

□ 2009년 추진계획

- 양수장 설치공사 조기 완료 : 4월
- 하상준설 및 교량 상부공 우기 전 완료 : 6월
- 하천정비 및 교량 접속도로 확포장 공사 : 11월
- 사업 완료 준공 : 2009. 12월

생활민방위 역량 강화

- 전시 및 비상시를 대비한 인력자원 관리와 민방위대원의 교육 훈련으로, 생활민방위 역량배양 및 안보태세를 확립하고
- 시설 및 장비의 철저한 관리로 시민의 생명과 재산을 보호코자 함

□ 민방위 업무 현황

- 인력동원자원관리 : 20~60세 남·녀 중 자격·면허소지자
- 민방위 훈련 : 비상소집,민방공대피훈련,방재훈련,을지훈련
- 민방위 교육 : 민방위대 편입후 1~4년차 대원교육
- 시설 장비관리 : 경보시설,대피시설,비상급수시설,방독면

□ 2009년 추진계획

- 인력동원 자원조사 및 실제훈련
 - 자원조사 : 7월/103개 직종
 - 중점관리 대상인력 지정 : 76명
 - 인력동원 실제훈련 : 1회/ 50명
- 민방위 교육
 - 대 상 : 4,600명/1~4년차
 - 시민 편의시책 추진 : 순회교육, 야간.일요교육, 보충교육
- 민방위 훈련
 - 비상소집 훈련 : 1회/9,870명
 - 민방공 훈련 : 대피훈련 2회/방재훈련 3회
 - 을지훈련 : 8월/ 4일간
- 시설장비관리
 - 민방위경보시설, 급수시설 유지관리 : 22개소/33,880천원
 - 비상급수시설 수질검사 : 13개소/ 4회
 - 대피시설 점검 : 144개소/ 4회

사업별 추진내역 『부표』

도로교통망 확충사업

가. 국비지원사업(군특)

○ 3건/8.86km/8,546백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
충주대앞 보도설치	L=1.5km B=3m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 이류면 검단리 ○ 총사업비 : 3,000백만원 (기투자 - 2009계획:3,000, 향후: -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 실시설계후 공사추진 	
위험도로 구조개선 (용교~야동)	L=0.5km B=6.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 금가면 하담리 ○ 총사업비 : 866백만원 (기투자320 2009계획:546, 향후) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 실시설계 및 공사추진 	
가금~칠금간국가 지원지방도확포장 공사	L=6.86km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 가금~칠금간도로선형개량 ○ 총사업비 : 74,493백만원 (기투자 19,774 2009계획:5,000, 향후49,719) ○ 사업기간 : 2005. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 교량 하부공사 완료 ○ 추진계획 : 교량 및 구조물공 추진 	

나. 도비지원사업

○ 시 도 -- 5건/1.52km/1,475백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
수안보탐동 도시계획도로개설 (소로3-26,27,28번)	L=0.26km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 수안보면 온천리 ○ 총사업비 : 1,400백만원 (기투자:810, 2009계획:400, 향후:190) ○ 사업기간 : 2007. 10 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 보상중(40%) ○ 추진계획 : 보상후 사업추진 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
충주대소방도로개설	L=0.6km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 이류면 검단리 ○ 총사업비 : 568백만원 (기투자:260, 2009계획:300, 향후: -) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 보상중(10%) ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
산척천주교옆 도시계획도로개설 (소로1-6, 1-8호선)	L=0.19km B=10m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 산척면 송강리 ○ 총사업비 : 575백만원 (기투자:275, 2009계획:300, 향후: -) ○ 사업기간 : 2007. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 설계완료, 보상중(50%) ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
단월모시래도시 계획도로개설	L=0.37km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 단월동 ○ 총사업비 : 1,110백만원 (기투자:860, 2009계획:250, 향후: -) ○ 사업기간 : 2007. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 보상중(95%) ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
단월하단마을회관 도시계획도로개설	L=0.10km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 단월동 ○ 총사업비 : 225백만원 (기투자: - 2009계획:225 향후: -) ○ 사업기간 : 2009. 1. ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	

○ 군도 및 농촌도로관리 -- 3건/8.9km/1,200백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
신양~삼청간 도로확포장	L=4.80km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 주덕읍 신양~삼청리 ○ 총사업비 : 6,450백만원 (기투자:4,140 2009계획:600 향후:1,710) ○ 사업기간 : 2001. 3. ~ 2011. 12. ○ 추진상황 : L=3.30km완료 ○ 추진계획 : '09년 L=0.60km 사업추진 	
안락~송선간 도로확포장	L=0.90km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 노은면 안락리 일원 ○ 총사업비 : 2,200백만원 (기투자 : 1,900, 2009계획: 300 향후: -) ○ 사업기간 : 2006. 3. ~ 2009. 12. ○ 추진상황 : L=0.7km완료 ○ 추진계획 : L=0.2km 사업마무리 	
오량~은대간 도로확포장	L=3.20km B=6.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 소태면 주치리 일원 ○ 총사업비 : 5,093백만원 (기투자 : 4,793, 2009계획 : 300) ○ 사업기간 : 2002. 3. ~ 2009. 12. ○ 추진상황 : L=2.45km완료 ○ 추진계획 : '09년 L=0.75km 사업추진 	

다. 자체사업

① 시의국도 정비사업 -- 1건/4.54km/16,320백만원

사 업 명	사업량	사 업 개 요	비 고
동부외곽순환도로 개설공사 (대로1-7호선)	L=4.54km	<p>□ 금릉공원~금릉초교옆</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 금릉동 일원 ○ 총사업비 : 15,700백만원 (기투자:5,237(보상), 2009계획:4,020(공사), 향후:6,443) ○ 사 업 량 : L=934m, B=35m ○ 사업기간 : 2008 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> - 보상중(60%) ○ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 2009. 1~12 : 1구간(L=403m) 사업시행 예정 <p>□ 금릉초교옆~아이파크@</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 금릉·연수동 일원 ○ 총사업비 : 13,360백만원 (기투자:8,500, 2008계획:4,000, 3회추경:860) ○ 사 업 량 : L=1,120m, B=20~35m <ul style="list-style-type: none"> - 1공구(대로1류) : L=760m, B=35m · 시공사 : 동원건설(주) 조성연 - 2공구(대로3류) : L=240m, B=25m · 시공사 : (주)성원산업개발 박호원 - 3공구(중로1류) : L=120m, B=20m · 시공사 : 제이비건설(주) 이숙희 ○ 사업기간 : 2006 ~ 2009. 5 ○ 추진상황 : 설계 및 보상완료 <ul style="list-style-type: none"> - 2007. 12. 31 : 착공 - 2009. 5 : 준공예정(현공정 75%) <p>* 경계석 조달지연으로 공사중지(2008.12.8)</p> <p>□ 아이파크@~힐스테이트@</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 연수동 일원 ○ 총사업비 : 19,800백만원 (기투자:10,752(보상), 2009계획:4,200(공사), 향후:4,848) ○ 사 업 량 : L=1,216m, B=35m ○ 사업기간 : 2008 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 및 보상추진 <ul style="list-style-type: none"> - 2008. 8 ~ : 감정평가완료 및 보상실시(80%) - 2009 ~ : 보상완료 후 공사시행 예정 	

사 업 명	사업량	사 업 개 요	비 고
		<p>□ 호암더조은@~원호암</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 호암동 세영더조은@~원호암 ○ 총사업비 : 7,000백만원 (기투자:2,900, 2008계획:4,100, 향후 -) ○ 사 업 량 : L=440m, B=35m ○ 사업기간 : 2003 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> - 편입토지 및 지장물보상(90%) ○ 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> - 2008. 9 : 설계완료 및 일상감사 완료 - 2008. 10 : 공사집행 - 2008. 12 : 공사착공 ○ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 2009. 12 : 공사준공 예정 	

② 시의시도 정비사업 -- 26건/11.32km 8,672백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
수안보원지빌라옆 도시계획도로개설 (소로2-10호선)	L=0.15km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 수안보면 온천리 ○ 총사업비 : 315백만원 (기투자:15, 2009계획:300, 향후 -) ○ 사업기간 : 2008. ~ 2009. 12. ○ 추진상황 : 실시설계중 ○ 추진계획 : 보상 후 공사추진 	
수안보면사무소 진입로 확장	L=0.1km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 수안보면 온천리 ○ 총사업비 : 300백만원 (기투자:, 2009계획:300, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. ~ 2009. 12. ○ 추진상황 : 신규 ○ 추진계획 : 설계 및 보상 후 공사추진 	
신니면사무소뒤 도시계획도로개설	L=0.10km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 신니면 용원리 ○ 총사업비 : 335백만원 (기투자:15, 2009계획:320, 향후: -) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 설계중 ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
양성용포 도시계획 도로개설	L=0.5km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 양성면 용포리 ○ 총사업비 : 25백만원 (기투자:, 2009계획:25, 향후: -) ○ 사업기간 : 2009 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 공사추진 	
금가도촌도시계획 도로개설	L=1.00km B=12m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 금가면 도촌리 ○ 총사업비 : 1,798백만원 (기투자:390, 2009계획:250, 향후:1,158) ○ 사업기간 : 2007. 1 ~ 2010.12 ○ 추진상황 : 보상중(70%) ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
동량운교 도시계획도로개설 (소로2-511호선)	L=0.23km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 동량면 용교리 ○ 총사업비 : 585백만원 (기투자:200, 2009계획:100, 향후:285) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 보상중(20%) ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
동량조동 도시계획 도로개설 (대로 3-6호선)	L=0.55km B=25m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 동량면 조동리 ○ 총사업비 : 333백만원 (기투자:13, 2009계획:320, 향후 -) ○ 사업기간 : 2008. ~ 2012. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
산척소방서주변 도시계획도로개설 (소로2-12, 소로1-5,소로1-6호선)	L=0.30km B=8~10m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 산척면 송강리 ○ 총사업비 : 872백만원 (기투자 - 2009계획:20, 향후:852) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 실시설계 후 보상 	
엄정(소로2-5) 도시계획도로 개설	L=0.52km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 엄정면 용산리 ○ 총사업비 : 1,315백만원 (기투자:220, 2009계획:500, 향후:595) ○ 사업기간 : 2007. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 보상중(30%) ○ 추진계획 : 보상추진 	
성서현대타운옆 도시계획도로개설	L=0.10km B=4m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 성서동 현대타운옆 ○ 총사업비 : 688백만원 (기투자:518, 2009계획:170, 향후: -) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 설계완료, 감정평가 완료 ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
신한은행~현대타운 간 도로개설	L=0.02km B=6~8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 성서동 현대타운주변 ○ 총사업비 : 850백만원 (기투자: 2009계획:850, 향후: -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
성내 문화회관뒤 도시계획도로개설	L=0.06km B=4m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 성내동 문화회관뒤 ○ 총사업비 : 25백만원 (기투자: 2009계획:25, 향후: -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 공사추진 	
교현1통 도시계획 도로개설	L=0.30km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 교현안림동 ○ 총사업비 : 1,005백만원 (기투자:155, 2009계획:500, 향후:350) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 보상중(30%) ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
교현16통 도시계획 도로개설	L=0.10km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 교현동 ○ 총사업비 : 220백만원 (기투자:70, 2009계획:150, 향후: -) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 보상중(20%) ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
충주중학교앞 도시계획도로개설	L=0.20km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 용산동 ○ 총사업비 : 490백만원 (기투자:190, 2009계획:300, 향후: -) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 보상중(10%) ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
용산17통 청운로앞 도시계획도로개설	L=0.17km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 용산동 ○ 총사업비 : 250백만원 (기투자: - 2009계획:250, 향후: -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규 ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
지현3통 도시계획도로개설 (소로2-267호선)	L=0.22km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 지현동 3통 ○ 총사업비 : 1,080백만원 (기투자:300, 2009계획:780, 향후: -) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 보상중(10%) ○ 추진계획 : 보상추진 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
남산교~사천개간 도시계획도로개설 (소로3-186호선)	L=0.44km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 지현동 지현2통 ○ 총사업비 : 924백만원 (기투자:22, 2009계획:502, 향후:400) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
지현4통 도시계획 도로개설 (소로 3-153호선)	L=0.10km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 지현동 지현4통 ○ 총사업비 : 330백만원 (기투자: 10 2009계획: 320 향후 -) ○ 사업기간 : 2008. 3 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 ○ 추진계획 : 보상추진 	
호암 직동~발티간 도시계획도로개설	L=2.60km B=12m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 호암동 ○ 총사업비 : 15,000백만원 (기투자:2,409, 2009계획:420, 향후:12,171) ○ 사업기간 : 2007. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 도시계획변경 협의중 ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
호암 직동~남산간 도시계획도로개설	L=1.70km B=8~12m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 호암동 ○ 총사업비 : 5,400백만원 (기투자:4,830, 2009계획:200, 향후:370) ○ 사업기간 : 2007. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 1차공사추진(80%) ○ 추진계획 : 잔여공사 추진 	
진주연립~예성운전 학원간도로확포장 (중로 3-34호선)	L=1.00km B=12m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 달천동, 호암동 ○ 총사업비 : 3,500백만원 (기투자:58, 2009계획:500, 향후:2,942) ○ 사업기간 : 2008. ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 실시설계중 ○ 추진계획 : 보상추진 	
봉방도시계획도로 개설(하방~신촌)	L=0.30km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 봉방동 ○ 총사업비 : 3,000백만원 (기투자:1,600, 2009계획:1,000, 향후:400) ○ 사업기간 : 2007. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 실시설계 완료 ○ 추진계획 : 계속사업으로 공사추진 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
칠금3통도시계획 도로개설	L=0.30km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 칠금동 칠금3통 ○ 총사업비 : 652백만원 (기투자:330, 2009계획:322, 향후: -) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
연수동 세광교회뒤 도시계획도로개설	L=0.09km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 연수동 세광교회 주변 ○ 총사업비 : 30백만원 (기투자: 2009계획:30, 향후: -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규 ○ 추진계획 : 공사추진 	
연수종합상가주변 도시계획도로개설	L=0.17m B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 칠금동 칠금3통 ○ 총사업비 : 220백만원 (기투자 2009계획:220, 향후: -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규 ○ 추진계획 : 공사추진 	

③ 군도 정비사업 -- 14건/26.06km/6,480백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
주덕동산미 도로개설	L=0.56km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 주덕읍 대곡리 ○ 총사업비 : 950백만원 (기투자:150, 2009계획:350 향후:450) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 공사 중 ○ 추진계획 : L=0.56km사업추진(일부공사) 	
주덕 공설묘지진입로 확포장	L=3.40km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 주덕읍 화곡리 ○ 총사업비 : 4,186백만원 (기투자:70, 2009계획:600, 향후:3,516) ○ 사업기간 : 2006. 3 ~ 2012. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 ○ 추진계획 : 보상추진 	
살미곶계도로 확포장	L=1.20km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 살미면 향산리 ○ 총사업비 : 2,040백만원 (기투자:100, 2009계획:300, 향후:1,640) ○ 사업기간 : 2008. 3 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 ○ 추진계획 : 보상추진 	
이류 가주~산정간 도로개설	L=1.03km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 이류면 두정리 ○ 총사업비 : 2,400백만원 (기투자 - 2009계획:500, 향후:1,900) ○ 사업기간 : 2008. 3 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 ○ 추진계획 : 보상추진 	
이류장성~두정간 도로확포장 (군도30호)	L=1.5km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 이류면 장성리~두정리 ○ 총사업비 : 2,980백만원 (기투자:2,450, 2009계획:530, 향후 -) ○ 사업기간 : 2005. 9 ~ 2009.12 ○ 추진상황 : L=1.12km공사중 ○ 추진계획 : 잔여 L=0.38km마무리추진 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
이류신촌~흑평간 도로개설	L=3.00km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 이류면 검단리~본리 ○ 총사업비 : 3,900백만원 (기투자:994, 2009계획:300, 향후:2,606) ○ 사업기간 : 2004. 3 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : L=0.8km공사 중 ○ 추진계획 : L=0.8km사업추진(일부보상) 	
노은 안락~가신간 도로개설	L=3.60km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 노은면 안락리 ○ 총사업비 : 5,400백만원 (기투자:1,831, 2009계획:400, 향후:3,169) ○ 사업기간 : 2004. 3 ~ 2014. 12 ○ 추진상황 : L=1.0km 완료 ○ 추진계획 : 실시설계 및 일부보상 추진 	
노은 수룡~능암간 도로개설	L=4.0km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 노은 수룡리, 양성 능암리일원 ○ 총사업비 : 5,720백만원 (기투자:3,520, 2009계획:500 향후:1,700) ○ 사업기간 : 2002. 3 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : L=3km 완료 ○ 추진계획 : L=0.4km 사업추진 	
양성 후곡~강천간 도로확포장	L=2.0km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 양성면 영죽리 ○ 총사업비 : 6,000백만원 (기투자 - 2009계획:400, 향후:5,600) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2015. 12 ○ 추진상황 : 실시설계중 ○ 추진계획 : 보상추진 	
가금팔송~봉황간 (내동교)도로확포장 (군도14호선)	교량 L=0.12km 도로 L=0.20km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 가금면 봉황리 ○ 총사업비 : 4,272백만원 (기투자:2,772 2009계획:1,000, 향후: 500) ○ 사업기간 : 2006. 3 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 전체공정 50% ○ 추진계획 : 사업마무리 공사추진 	
가금내동~묘곡간 도로확포장	교량 L=0.11m 도로 L=2.90km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 가금면 봉황리 ○ 총사업비 : 5,750백만원 (기투자:872, 2009계획:500, 향후:4,378) ○ 사업기간 : 2007. 3 ~ 2012. 12. ○ 추진상황 : 설계완료,L=0.40km공사중 ○ 추진계획 : 내동대교(L=50m) 재가설 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
가금루암 군도개설	L=0.80km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 가금면 루암리 ○ 총사업비 : 1,300백만원 (기투자:100, 2009계획:400 향후:800) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 ○ 추진계획 : 보상추진 	
유송IC접속 도로개설	L=0.87km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 금가면 유송리 ○ 총사업비 : 2,200백만원 (기투자:30, 2009계획:500, 향후:1,670) ○ 사업기간 : 2008. 5 ~ 2012. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 ○ 추진계획 : 보상추진 	
산척용암 군도개설	L=1.00km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 산척면 영덕리 ○ 총사업비 : 1,500백만원 (기투자:100, 2009계획:200, 향후:1,200) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 ○ 추진계획 : 보상추진 	

④ 농어촌도로 정비사업 -- 15건/20.53km/3,680백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
주덕화곡~매남간 도로확포장	L=2.54km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 주덕읍 사락~제내리 ○ 총사업비 : 3,900백만원 (기투자:300, 2009계획:300, 향후:3,300) ○ 사업기간 : 2008. 3 ~ 2012. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 ○ 추진계획 : 보상추진 	
주덕덕련~사락간 도로확포장	L=1.6km B=3.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 주덕읍 덕련~사락리 ○ 총사업비 : 200백만원 (기투자:100 2009계획:100, 향후: -) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : L=0.8km 공사완료 ○ 추진계획 : L=0.8km 사업마무리 	
살미강진마을 진입로확포장	L=0.28km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 살미면 문강리 ○ 총사업비 : 342백만원 (기투자:142, 2009계획:200, 향후 -) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 및 보상추진 ○ 추진계획 : L=0.28km 사업마무리 	
수안보온천~고운간 도로확포장 (수안보101호)	L=2.5km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 수안보면 온천~고운 ○ 총사업비 : 6,024백만원 (기투자:585, 2009계획:300, 향후:5,139) ○ 사업기간 : 2007. 1 ~ 2014.12 ○ 추진상황 : L=0.40km완료 ○ 추진계획 : '09년 실시설계 추진 	
성종~부연간 도로확포장	L=1.80km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 이류면 장성리 ○ 총사업비 : 2,660백만원 (기투자:1,860, 2009계획:400, 향후400-) ○ 사업기간 : 2005. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : L=1.3km완료 ○ 추진계획 : L=0.50km 공사추진 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
신청~화석간도로 확포장	L=1.62km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 신니면 화석리 ○ 총사업비 : 1,940백만원 (기투자:400, 2009계획:300, 향후:1,240) ○ 사업기간 : 2005. 3 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 및 보상추진 중 ○ 추진계획 : 보상추진 	
남악~장저울간 도로확포장	L=0.60km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 신니면 모남리 ○ 총사업비 : 900백만원 (기투자 - 2009계획:200, 향후:700) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 실시설계 및 보상추진 	
노은안락~대덕간 도로확포장 (노은101호)	L=1.70km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 노은면 안락리 ○ 총사업비 : 3,500백만원 (기투자:2,296, 2009계획:300, 향후:904) ○ 사업기간 : 2004. 3 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 ○ 추진계획 : 보상추진 	
노은우리재 진입로확포장	L=2.00km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 노은면 문성리 ○ 총사업비 : 3,122백만원 (기투자:1,152 2009계획:500, 향후:1,470) ○ 사업기간 : 2007. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 설계중 ○ 추진계획 : 보상 및 공사추진 	
양성 상영죽 도로 확포장	L=0.27km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 양성면 영죽리 ○ 총사업비 : 370백만원 (기투자:100, 2009계획:270, 향후 -) ○ 사업기간 : 2007. 3 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 및 보상추진 ○ 추진계획 : L=0.27km 사업마무리 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
양성 지당~삼당간 도로확포장	L=1.50km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 양성면 지당리 ○ 총사업비 : 2,025백만원 (기투자 - 2009계획:50, 향후:1,975) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2012. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 실시설계용역 추진 	
소일~루암고분간 도로확포장	L=0.8km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 가금면 루암리 ○ 총사업비 : 1,300백만원 (기투자 - 2009계획:30, 향후:1,270) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 실시설계용역 추진 	
산척서대마을 도로확포장	L=0.72km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 산척면 명서리 ○ 총사업비 : 1,100백만원 (기투자:100, 2009계획:400, 향후:600) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 ○ 추진상황 : L=0.2km사업추진(일부보상) 	
엄정 강현~논동간 도로개설	L=1.40km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 엄정면 논강리 ○ 총사업비 : 1,900백만원 (기투자 - 2009계획:30, 향후:1,870) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2012. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '09년 실시설계 및 보상추진 	
엄정논강~원곡간 도로확포장	L=1.20km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 엄정면 원곡리 ○ 총사업비 : 1,800백만원 (기투자:100, 2009계획:300, 향후:1,400) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2012. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 ○ 추진계획 : 보상추진 	

도로유지관리사업

가. 도로유지 보수사업

○ 도로유지보수사업 -- 40건/32.27km, 15식/11,189백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
주덕육교 승강기 설치	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 주덕읍 신양리 ○ 총사업비 : 150백만원 (기투자 - 2009계획:150, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 한국철도시설공단에서 설계 및 공사 추진 (철도공단:75%, 충주시:25%) 	
주덕 삼청도로 비탈면정비	L=0.08km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 주덕읍 삼청리 ○ 총사업비 : 50백만원 (기투자 - 2009계획:50, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 재배정 추진 	
강진오리골 도로정비	L=0.35km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 살미면 문강리 ○ 총사업비 : 40백만원 (기투자 - 2009계획:40, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 재배정 추진 	
유즈막교 강교도색	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 살미면 향산리 ○ 총사업비 : 500백만원 (기투자 - 2009계획:500, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '09년 마무리추진 	
와이키키앞도로개선 (소로1-6, 중로2-5)	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 수안보면 온천리 ○ 총사업비 : 475백만원 (기투자:22, 2009계획:453, 향후 -) ○ 사업기간 : 2007. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 설계중(도로교통공단협의) ○ 추진계획 : 공사추진 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
수안보 조산공원 보도설치	L=0.8km B=3m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 수안보 온천리 ○ 총사업비 : 200백만원 (기투자 - 2009계획:200, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 공사추진 	
이류면소재지 덧씌우기	L=0.90km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 이류면 대소리 ○ 총사업비 : 80백만원 (기투자 - 2009계획:80, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 재배정 추진 	
광산철도전널목 입체화사업	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 이류면 검단리 ○ 총사업비 : 10,000백만원 (기투자:200, 2009계획:2,300, 향후7,500) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 설계추진(철도시설공사) ○ 추진계획 : 2010년 사업마무리 추진 (철도공단:75%, 충주시:25%) 	
이류대소~주덕마치간 도로확포장	L=1.80km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 이류면 대소리 ○ 총사업비 : 2,400백만원 (기투자 - 2009계획:60, 향후:2,340) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2012. 12 ○ 추진상황 : 신규사업(농어촌도로지정) ○ 추진계획 : 설계 및 보상추진 	
신니 수월도로 교통안전시설물정비	L=0.40km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 신니면 광월리 ○ 총사업비 : 30백만원 (기투자 - 2009계획:30, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 재배정 추진 	
노은 가신도로 안전시설물 정비	L=0.35km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 노은면 가신리 ○ 총사업비 : 40백만원 (기투자 - 2009계획:40, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 재배정 추진 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
양성궁평교 재가설	L=0.01km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 양성면 용대리 ○ 총사업비 : 200백만원 (기투자 - 2008계획:200, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '09년 마무리추진 	
음촌~산막간도로 포장	L=0.30km B=4.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 양성면 영죽리 ○ 총사업비 : 40백만원 (기투자 - 2009계획:40, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 재배정 추진 	
가금 가흥도로 안전시설물 정비	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 가금면 가흥리 ○ 총사업비 : 200백만원 (기투자 - 2009계획:200, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '09년 마무리추진 	
사천도로 배수로정비	L=0.20km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 동량면 대전리 ○ 총사업비 : 40백만원 (기투자- 2009계획:40, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 재배정 추진 	
산척석천교 재가설	교량 L=0.10km 도로 L=0.50km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 산척면 석천리 ○ 총사업비 : 3,250백만원 (기투자:1,600, 2008계획:1,000, 향후650) ○ 사업기간 : 2007. 5 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : '08. 6 공사착공 ○ 추진계획 : '10.12 공사준공 예정 	
엄정옥성교재가설	교량 L=26m 도로 L=0.47km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 엄정면 원곡리 ○ 총사업비 : 800백만원 (기투자:300, 2009계획:500, 향후 -) ○ 사업기간 : 2007. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : '08. 6 공사착공 ○ 추진계획 : '09. 12 공사준공 예정 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
엄정 죽동 도로선형개량	L=0.20km B=6.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 엄정면 신만리 ○ 총사업비 : 150백만원 (기투자 - 2009계획:150, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '09년 마무리 추진 	
남별진입도로포장	L=1.00km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 목벌동 ○ 총사업비 : 955백만원 (기투자:500 2009계획:200 향후:255) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 및 감정평가완료 ○ 추진계획 : 보상추진 	
충주중앙중학교 방음벽설치	L=0.10km H=5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 교현2동 ○ 총사업비 : 212백만원 (기투자 - 2009계획:212, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 실시설계 후 공사착공 	
충주고~호암사거리간 인도정비	L=0.40km B=3m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 호암동 ○ 총사업비 : 90백만원 (기투자 - 2009계획:90, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 재배정추진 	
관주골진입로확포장	L=0.11km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 호암동 ○ 총사업비 : 220백만원 (기투자:100, 2009계획:120, 향후 -) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 및 감정평가 중 ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
고든골 도로확포장 공사	L=1.00km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 직동 ○ 총사업비 : 330백만원 (기투자 - 2009계획:330, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
도촌교~봉계교 경계석 설치	L=0.50km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 봉방동 ○ 총사업비 : 42백만원 (기투자 - 2009계획:42, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 재배정추진 	
철금사거리~금능 사거리간 아스콘 재포장	L=0.40km B=25m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 철금금릉동 ○ 총사업비 : 410백만원 (기투자 - 2009계획:410, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 설계 및 공사착공 	
세중참사랑아파트 진입도로확포장	L=0.10km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 목행동 ○ 총사업비 : 220백만원 (기투자 - 2009계획:220, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 실시설계 및 보상추진 	
목행공원묘원입구 도로확포장	L=0.30km B=5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 목행동 ○ 총사업비 : 160백만원 (기투자 - 2009계획:160, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 실시설계 및 보상추진 	
시관내 자전거도로 정비	L=2.00km B=2~3m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 관내 ○ 총사업비 : 512백만원 (기투자 - 2009계획:512, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 자전거도로 재정비 및 정비 	
탄금호순환 자전거 도로개설	L=20.0km B=2~5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 관내 ○ 총사업비 : 180백만원 (기투자- 2009계획:180, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 용역설계 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
불량교량보수사업	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 관내 ○ 총사업비 : 100백만원 (기투자 - 2009계획:100, 향후 -) ○ 사업 기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 연중시행 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	
교량정밀점검 (구목행대교외 11개소)	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 관내 ○ 총사업비 : 700백만원 (기투자 - 2009계획:700, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진계획 : '09년 용역추진 	
교량교면재포장 (싯계교외3개소)	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 관내 ○ 총사업비 : 400백만원 (기투자 - 2009계획:400, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '09년 마무리추진 	
교량신축이음보수 (구목행대교외 7개소)	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 관내 ○ 총사업비 : 150백만원 (기투자 - 2009계획:150, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '09년 마무리추진 	
불량도로시설정비	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 관내일원 ○ 총사업비 : 200백만원 (기투자: 2009계획:200 향후:) ○ 사업기간 : 2009.1.01 ~ 2009.12.31 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 연중 도로시설물 정비 	
군도.농어촌도로 시설물 정비	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 읍면지역 ○ 총사업비 : 200백만원 (기투자 - 2009계획:200, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12. ○ 추진상황 : 연중시행 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
농촌도로정비사업	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 총사업비 : 300백만원 (기투자 - 2009계획:300, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 연중시행 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	
읍면동도로유지 보수	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 관내일원 ○ 총사업비 : 80백만원 (기투자- 2009계획:80, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	
방호벽 및 난간 보수사업	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 관내 ○ 총사업비 : 50백만원 (기투자 - 2009계획:50, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 연중시행 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	
시내지역 아스콘 덧씌우기	A=600a	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 관내일원 ○ 총사업비 : 300백만원 (기투자- 2009계획:300, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 연중시행 	
시관내도로표지판 설치 및 보수	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 관내일원 ○ 총사업비 : 200백만원 (기투자- 2009계획:200, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	

나. 도로교통안전시설 사업

○ 도로교통안전시설사업 - 3건 3식/ 700백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
도로교통안전표지판 설치 및 보수	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 사 업 비 : 100백만원 ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	
시관내차선도색	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 사 업 비 : 400백만원 ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	
군도,농어촌도로 차선도색	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 관내 ○ 사 업 비 : 200백만원 ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12. ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	