

경 제 건 설 국

- 경 제 과
- 지 역 개 발 과
- 도 로 과
- 교 통 과
- 건축디자인과
- 재 난 관 리 과

목 차

□ 일반현황

- 1. 기구 및 정·현원 66
- 2. 기본현황 67

□ 주요업무계획

<경제과>

- 1. 활력있는 재래시장 육성 76
- 2. 국내외 마케팅 지원 77
- 3. 산·학·연·관 협력체 구축 육성 78
- 4. 우수기업 유치 추진 79
- 5. 중소기업 및 소상공인 경영안정지원 80
- 6. 충주 기업도시 조성 81
- 7. 첨단산업단지 조성 마무리 82
- 8. 에너지의 안정적 공급 및 절약대책 추진 83

<지역개발과>

- 1. 충주도시기본계획 및 관리계획 수립 84
- 2. 중부내륙선 철도 건설 85

3. 호암택지개발사업 추진	86
4. 안림2 택지개발사업 추진	87
5. 충주 제4산업단지 조성	88
6. 충주 (신)산업단지 조성	89
7. 민간개발 산업단지 조성사업	90

〈도로과〉

1. 도로교통망 확충사업	91
2. 도로유지관리사업	92
3. 시민생활편의 지원사업	93
4. 안중~삼척간 고속도로 건설공사	94
5. 충청고속도로건설공사	95
6. 국도4차로 확포장공사	96
7. 용두~주덕간 국도6차로 확포장공사	97
8. 국도대체우회도로 건설공사	98
9. 가금~칠금간 국가지원지방도 확포장공사	99
10. 북충주IC~가금 도로 확포장공사	100

【특수시책】

11. 친환경 도시건설을 위한 자전거도로 정비공사	101
※ 사업별 추진내역 「부 표」	103

〈교통과〉

1. 시내버스 운행 활성화	129
2. 여객 및 화물자동차 운수사업	130
3. 공영주차장 운영 활성화	131
4. 도시종합정보센터 운영 내실화	132
5. 어린이보호구역 및 교통사고 잦은곳 개선	133

〈건축디자인과〉

1. 공동주택관리 지원사업	134
2. 주거환경 개선사업	135
3. 용산상가 철거 및 공원조성	136
4. 공공디자인 개발을 통한 도시경쟁력 강화	137
5. 도시 경관 관리	138

〈재난관리과〉

1. 자연재난 대책 추진	139
2. 재해 예방사업 추진	140
3. 현장중심의 시설물 안전관리	142
4. 생활민방위 역량배양	143
5. 하천 정비사업 추진	144
6. 골재채취허가 및 지도관리	145
7. 4대강 살리기 사업 추진	146

일 반 현 황

□ 기구 및 정·현원

○ 기 구

과	담 당
6	28

경제건설국

경 제 과		지역개발과				도 로 과				교 통 과				건축디자인과				재난관리과									
경제담당	투자유치담당	기업도시담당	노사에너지담당	도시계획담당	도시관리담당	도시개발담당	산업입지담당	도로행정담당	도로1담당	도로2담당	도로관리담당	도로조명담당	교통정책담당	교통지도담당	교통체계담당	차량등록담당	차량관리담당	건축담당	공동주택관리담당	주거환경담당	도시디자인담당	건축디자인담당	재난총괄담당	재난관리담당	복구지원담당	민방위담당	하천관리담당

○ 정 · 현 원

과 별	합 계		일 반 직 및 별 정 직														계약		기능	
	정원	현원	소계		4급		5급		6급		7급		8급		9급		정원	현원	정원	현원
			정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원				
합 계	145	145	121	121	1	1	6	6	33	33	47	46	26	13	8	22	1	1	24	23
경 제 과	25	25	23	22	1	1	1	1	5	6	10	9	5	4	1	1	1	1	2	2
지역개발	18	18	16	16			1	1	4	4	4	8	4	2	3	1			2	2
도 로 과	24	24	21	21			1	1	6	5	9	10	5	1		4			3	3
교 통 과	34	34	21	21			1	1	5	5	7	6	6	4	2	5			13	13
건축디자인	22	22	20	19			1	1	7	6	8	6	3	2	1	4			2	3
재난관리	22	22	20	22			1	1	6	7	9	7	3	0	1	7			2	

□ 기본현황

○ 기업체 입주승인현황 (09.12월 현재)

(단위 : 천㎡, 개소)

입 지 별	면 적 (천㎡)	입주 업체	총 업 원			비 고
			계	남	여	
계	6,923	615	18,445	12,552	5,888	
제1산업단지	840	42	2,843	1,742	1,101	
제2산업단지	765	57	3,076	1,956	1,120	
첨단산업단지	627	26	3,045	2,171	874	
중원산업단지	190	26	670	458	212	
농공단지	가주	131	12	249	184	65
	용탄	191	16	537	398	139
	주덕	155	19	414	298	116
	가금	154	14	365	242	123
개별입지	3,870	403	7,246	5,103	2,138	

○ 연도별 수출실적

(단위 : 백만 \$)

구 분	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 11월말
전 국	193,817	253,845	258,900	325,465	371,489	422,417	327,525
충 북	4,732	7,546	4,986	8,054	8,919	9,213	7,348
충 주 시	266	278	266	306	351	411	223

○ 유통업체 현황

대규모점포	재래시장		중소할인점	비고
	정기시장	상설시장		
3	5	6	14	

○ 연료취급사용 업소 현황 : 301개

(단위 : 개소, km, 세대)

석유류				가스류						도시가스	
계	주유소	판매소	대리점	계	LPG			고압가스 제조·판매·저장장	특정설비 용기	총연장	공급 세대
					충전	판매	집단등				
150	110	35	5	151	15	45	13	75	3	109	40,002

○ 노동조합 : 57 조합 4,563

- 한국노총 소속조합 : 32개조합 1,930명
- 민주노총 소속조합 : 21개조합 1,466명
- 상위단체 미가입 : 4개조합 1,167명(수립,전기원,시청)

○ 직업소개소 현황 : 56개소(무료 2, 유료 54)

○ 담배판매업소 : 950개소(일반 838, 구내 112)

○ 소비자보호단체

단체명	회장	회원수	비고
3개 단체		1,050	
전국주부교실 충주시지회	이상숙	125	
대한주부클럽 충주시지부	이금순	65	
충주YWCA	김은숙	860	

○ 토지의 용도별 내역

(단위: km²)

계	도시지역	관리지역	농림지역	자연환경 보전지역	비 고
983.894 (100%)	104.052 (10.06%)	344.986 (35.1%)	496.445 (50.4%)	38.411 (3.9%)	

* 도시지역(104.052km²) : 주거지역(13.557), 상업지역(2.654), 공업지역(7.351)
녹지지역(80.490)

○ 온천지구지정

(단위: km²)

계	충주지구	수안보	양 성				문강지구
			능암지구	충온지구	돈산지구	중원지구	
7개소	0.848	3.629	0.199	0.291	0.877	0.140	0.941

○ 도로현황

(단위 : km)

도 로 별		총 연 장		포 장 도		미포장도		미개통도	
		노선수	연 장	연 장	%	연 장	%	연 장	%
계		335	1,669	1,052	63	124	7	493	30
고속국도		1	36	36	100				
국 도		4	115	115	100				
국가지원 지방도		2	49	45	92			4	8
지 방 도		9	166	146	88	20	12		
시 군 도	시 도	9	380	258	68	2	1	120	31
	군 도	32	310	172	55	102	33	36	12
농 어 촌 도로		278	613	280	45			333	55

○ 교량현황

(단위:m)

도 로 별		개 소	연 장	가 설	미가설	가설율(%)	미가설율(%)
계		421	31,975	418	3	99	1
고속국도		60	12,451	60		100	
국도		92	9,027	92		100	
국가지원 지방도		20	1,352	20		100	
지방도		45	1,899	45		100	
시 군 도	시 도	36	1,913	36		100	
	군 도	62	3,212	59	3	95	5
농 어 촌 도 로		106	2,121	106		100	

○ 가로등, 보안등 시설 현황

(단위:개)

구 분	계	가 로 등	보 안 등	비 고
계	19,363	7,480	11,883	
동 지 역	10,701	5,851	4,850	
읍면지역	8,662	1,629	7,033	

○ 노점상현황

(단위:개)

구 분	거 리 수	길 이	노점상수	비 고
계	20	19.0km	511	
중점관리지역	19	18.4	31	
풍 물 시 장	1	0.6	480	

○ 자동차등록 현황 (2009. 12월말)

(단위 : 대)

구 분	계	승용차	승합차	화물차	특수차	비 고
계	78,794	54,779	5,572	18,198	245	
관 용	420	106	92	207	15	
자 가 용	75,247	53,258	5,117	16,785	87	
영 업 용	3,127	1,415	363	1,206	143	

○ 운수업체 현황

• 버스업체 현황

(단위 : 대)

구 분	계	시내버스	시외버스	전세버스	특수여객 (장의업)	비 고
업 체 수	29	2	2	8	17	
차량대수	357	72	104	158	23	

• 택시업체 현황

(단위 : 대)

구 분	계	법인택시	개인택시	비 고
업 체 수	7업체/1개 지부	7	1	
차량대수	1,072	372	700	

• 화물업체 현황

(단위 : 대)

구 분	운 송 사 업 체				주 선 사 업 체		
	소계	일반 화물	개별 화물	용달 화물	소계	주선 화물	이사 화물
업 체 수	26	26			65	39	26
차량대수	1,336	738	344	254	-	-	-

○ 자동차관리사업체 현황

구 분	계	매매상사	폐차장	번호표 제작소	정 비 업 소					비고
					소계	종합	소형	부분	원동기	
업체수	227	26	5	1	195	19	6	169	1	

○ 주차장 및 지도단속관련 현황

• 주차장 시설 현황

(단위:개소.면)

구 분	계	노 상	노 외 주 차 장			건축부설	비 고
			소 계	공 영	민 영		
개 소	5,388	18	84	39	45	5,286	· 주차장 확보율 67.94%
주 차 면	53,538	1,270	4,983	2,663	2,320	47,285	

• 주·정차 지도단속인원 및 장비

구 분	지도·단속 인원				지도차량	CCTV	차량탑재 형CCTV
	계	기능	무기계약	기 타			
인원/장비	15	9	5	1	4 대	17대	3대

○ 교통안전시설물 현황

(단위:개소)

계	신호등	경보등	경광등	비 고
417	184	99	134	

○ 주택보급현황

(단위:호)

구 분	인 구 (명)	세대수 (세대)	주 택 현 황						보급률
			계	단	독	연	립	다세대 아파트	비거주용 건물내주택
2009년 12월	209,104	80,157	73,633	30,071	3,700	462	38,434	966	91.86

○ 건축허가현황

(단위:건수)

구 분	계	주거용	상업용	농수산용	공업용	공공용	문 사 회 용	기 타
2008.12월	1,280	516	396	40	83	8	57	180
2009.12월	1,442	663	384	48	86	10	71	180

○ 주택건설사업계획 승인현황

(기준일: 2009. 12월말 현재)

구 분	단지수	세 대	비 고
계	8	2,968	
공 사 중	1	37	
사업계획승인	7	2,931	

○ 재난 취약시설 지정관리현황

계	자연재해저감시설 (개소)	재해위험지구 (개소)	대규모공사장 (개소)
683	675	1	7

○ 특정관리시설 현황

구 분	계	A급	B급	C급
계	438	138	245	55
시설물	77	17	48	12
건축물	361	121	197	43

○ 유·도선 및 행정선 현황

유 선		도 선		행 정 선		비 고
척 수	승선인원	척 수	승선인원	척 수	정 원	
3	230	7	1,323	2	14	

○ 민방위 경보시설 및 비상급수시설

계	경보시설			비상급수시설		
	소계	민방위사이렌	재해경보	소계	음용수	생활용수
22	9	7	2	13	6	7

○ 재난 예·경보 시스템 현황

계	재난음성통보 시 스템	재해위성 전화기	강우량계	수위계	CCTV	재난 상황 문자전광판	비고
45	8	6	14	7	9	1	

○ 하천현황

(단위 : km)

구 분	개소수	연장 (km)	개수실적				비고
			계 획(A)	실 적(B)	미개수	개수율 (B/A,%)	
계	353	750.58	1148.97	640.31	508.66		
국가하천	2	59.38	15.42	15.42		100	
지방하천	21	189.2	222.55	180.39	42.16	81.06	
소 하 천	330	502	911	444.5	466.5	48.79	

활력있는 재래시장 육성

재래시장의 경쟁력 취약요인을 보완하여 시민이 즐겨찾는 활력이 넘치는 시장으로 육성하여 지역경제 활성화에 기여

□ 시설현대화를 통한 경쟁력 강화

- 충주 종합시장활성화구역 시설현대화사업(주차장, 화장실 등)
 - 면적 5,267㎡, 주차대수 130대/ 사업비 6,000백만원 (국3600,도600,시1800)
- 중앙공설시장 건물내부 보수 : 3,368㎡/450백만원 (국270,도45,시135)
- 중앙공설시장 전기시설 보수 : 2층 전기보수/ 200백만원 (국120,도20,시60)
- 전통시장 아케이드 유지보수 : 1개소/50백만원(시)
- 충의시장 차광막 및 앰프설치 : 50여 점포/33백만원(시)
- 충의공영주차장 공중화장실 보수 : 1식/20백만원(시)
- 중앙공설시장 옥상 가압펌프 교체 : 1식/20백만원(시)

□ 경영선진화 및 마케팅 활동 지원

- 상인의식 교육 : 맞춤형 상인교육 4회(중기청 산하 시장경영지원센터 연계)
- 재래시장 러브투어 : 15회 / 25백만원(도10, 시15)
- 다양한 이벤트 활동 전개 : 세일·체험행사 등 /20백만원(시)
- 재래시장 박람회 참가 및 상인체육대회 지원 : 16백만원(시)

□ 시민참여 확산을 통한 재래시장 활력화

- 재래시장 장보기 운영 확산 : 월1회 / 기관·단체 확대
- 재래시장 상품권 구매촉진 확대 : 판매목표 700백만원
(발행액 : 4,650백만원, 판매액 : 3,886백만원, 잔액 : 764백만원)

국내외 마케팅 지원

국제경쟁력을 갖춘 지역중소 제조업체의 제품홍보, 판로확대
국내외시장개척 등 국내외 마케팅 지원으로 수출시장 다변화
및 지역경제 활성화 도모

□ 지금까지 추진상황

- 해외 마케팅 추진 : 연간 355만불(약 41억원)
 - 해외 박람회 참가 : 8회
(미국1, 캐나다1, 중국3, 말레이시아1, 국내개최 국제박람회 2)
- 국내 마케팅 추진
 - 충주시 우수상품 전시장 추진완료(3월)
 - 인터넷 쇼핑몰 G-Market에 지역산품 입점(4월)
 - 충주시 우수상품 전시판매장 운영 / 180백만원
 - 터미널 : 1억3천만원
 - 호수축제등 각종 대형행사 특별운영 : 50백만원

□ 2010년 추진계획

- 수요자 중심의 해외 마케팅 지원
 - 충주시 우수상품 해외특판전 : 2회(미국, 동남아)
 - 해외바이어초청 충주무역상담회 : 10개국 20개사 바이어초청
 - 해외 실구매 바이어초청 마케팅 상담회(연30회) : 연중 수시
 - ※ 국내 거래처 방문차 한국에 머물고 있는 개별바이어 초청
- 핵심상품 발굴 및 수출 마인드 제고
 - 국제무역박람회참가 : 10회(미국,홍콩,중국,일본,베트남,말레이시아,중등)
 - 맞춤형 이동특허상담실 운영(7월)
 - ※ 변리사등 전문가 초청 상담회 개최 : 지식재산권 지원
 - 지역상품홍보책자 발행 5,000부(영어,일어,중국어판)

산·학·연·관 협력체 구축 육성

- 지방대학의 특성화 및 지역인재 양성을 위한 연구사업 지원으로 지역의 전략산업 육성 기반 구축
- 관내 업체의 기술개발을 위한 협력체 구성으로 기술향상 및 교류와 인력지원 체계 구축

□ 지방대학 혁신역량 강화 지원

- 충주대학교 : 4개사업 190백만원
 - 파스너역량 강화사업(RIS) : 90백만원
 - 친환경에너지 부품소재사업(RIC) : 50백만원
 - 생활과학교실 운영사업 : 40백만원
 - 공학교육혁신센터 구축사업 : 10백만원
- 건국대학교 : 1개사업 50백만원
 - 바이오 식·의약 연구사업(RIC) : 50백만원

□ 관내 산업 진흥을 위한 산·학·연 사업추진

- 충북테크노파크 출연금 지원 : 100백만원
 - 관내산업의 기술고도화 유망기업 창업촉진 지원
- 산·학·연 협력사업을 위한 연구·토론회 운영
 - CEO 경제포럼 운영 / 1회 • 산·학연관협의회 / 2회
 - 기업중심협의회 / 4회 • Inno - Tech 아카데미 / 12회

□ 기대효과

- 기업은 대학의 학문기술과 장비를 이용하여 기업의 애로 기술, 마케팅 등을 해결하여 경쟁력을 높이는 계기마련
- 대학은 기업에 필요한 인력 공급창구 역할

우수기업 유치 추진

- 수도권 및 타 시·도의 우수기업체를 적극 유치로
- 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여

□ 적극적인 기업유치 마케팅 전개

- 이전대상기업 발굴 및 정보 수집(도 서울사무소 등)
- 유력 출향기업인 등과의 투자협력 네트워크 구축
- 기업하기 좋은 충주 투자환경 홍보 강화
 - 이전 검토 업체 ⇒ 방문상담 실시(홍보 CD 활용)
- 이전 확정 업체에 대해 투자 협약 체결
 - 대·내외적으로 파급효과 극대화 ⇒ 우량기업 투자 동기 유발
- 이전기업 보조금 지원(2,500백만원)
- 투자유치 유공자에 대한 성과금 지급(8백만원)

□ 기업도시 및 산업단지 우수기업 유치

- 기업도시
 - 입주 의향업체 모집 및 방문
 - 협의중인 업체 지속적 관리로 입주유도
- 분양중인 산업단지 : 입주 최종 마무리
 - 첨단산업단지
 - 정보공유 및 이전예정기업 애로사항 공동 해결
- 분양 예정 산업단지 : 분양 및 입주 추진
 - 충주 제3산단 및 4산단 조성부지
 - 고용효과가 큰 우량기업 집중 방문

□ 기업친화정책 추진

- 충주투자예정기업 사후관리 철저
- 관내 기업의 애로사항 해결 시스템 구축
- 기업인의 날 행사 추진 : 10월 / 14백만원

중소기업 및 소상공인 경영안정지원

중소기업 및 소상공인에게 시설·운영자금을 적기 지원하고,
판로를 개척하여 기업경쟁력 강화 및 지역경제 활성화

□ 중소기업 및 소상공인 지원

- 경영안정 및 시설자금 지원사업비 : 644백만원(도 172, 시 472)
 - 충주시 중소기업 육성자금
 - 경영안정자금 : 150개 업체 / 10,000백만원
 - 충청북도 경영안정자금 및 창업경쟁력 강화자금
 - 경영안정자금 : 10개 업체 / 3,600백만원
 - 창업 및 경쟁력강화자금 : 18개 업체 / 9,615백만원
- 관내 수출업체 보험료 지원
 - 2010년 지원 계획 : 10개업체 / 5백만원
- 지방기업 고용보조금 지원
 - 2010년 지원 계획 : 10개업체 / 300백만원
- 기업인의 날 행사 추진 : 10월 / 14백만원
 - 행사내용 : 유망중소기업 인증서 전달 및 우수기업인 시상
성공사례발표
- 중소기업지원시책 설명회 개최 : 2회/년

충주 기업도시 조성

- 대응제약 유치 등 순조로운 1차 분양과 더불어 부지조성공사의 차질없는 추진으로 전국 최고의 명품도시로 건설

□ 사업개요

- 위 치 : 충주시 주덕읍, 이류면, 가금면 일원
- 면 적 : 7,012,760m²
- 사 업 비 : 5,544억원
- 조성기간 : 2007~2020년 (부지조성 2011년, 도시조성 2020년)
- 유치업종 : R&D시설, 첨단전자·정보 부품소재산업

□ 지금까지 추진상황

- '07. 5. 7 개발구역 지정 및 개발계획 승인
- '08. 3. 3 개발계획 변경 및 실시계획 승인
- '08. 7. 1 기공식 (대통령 참석) ※ **기반조성 공정을 30%**
- '09. 1. 29 진입도로 기본 및 실시설계 용역 착수
- '09. 8. 26 폐수종말처리시설 설치 위탁협약 (환경관리공단)
- '09. 11. 6 개발계획 변경 및 실시계획 변경 승인
- '09. 12. 2 대응제약 유치 MOU체결
- '09. 12. 14 1차 분양공고 ※ **1차 분양률 92%(전체 분양률 43%)**

□ 2010년 추진계획

- '10. 상반기 진입도로 실시설계 완료·토지보상·착공
오폐수처리시설 착공, 2차 분양공고(산업·주거용지)
- '10. 하반기 3차 분양공고(상업용지)

첨단산업단지 조성 마무리

- 기업입주에 차질이 없도록 마무리 단계에 있는 첨단산업단지 조성 완료 및 기반시설 조기 준공 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 충주시 이류면 완오리, 본리 일원
- 면 적 : 2,009,008m²
- 사 업 비 : 2,036억원 (국비 724억, 시행자 1,312억)
- 조성기간 : 2003 ~ 2010년 (기반조성)
- 유치업종 : 전자, 전기, 정보, 재료, 소재, 위생용 종이제품 등

□ 지금까지 추진상황

- '03. 2. 12 지구지정 및 개발계획 승인
- '05. 11. 4 실시계획 승인 및 설계완료
- '06. 3. 20 부지조성공사 착공 ※ **공정률 99%**
- '07. 8. 24 공동주택용지 분양공고 ※ **분양률 75%**
- '07. 11. 19 생산용지 분양공고 ※ **분양률 80%**
- '09. 2. 23 용수공급시설 준공
- '09. 11. 24 대유디엠씨 공장 첫 가동
- '09. 12. 22 진입도로 준공

□ 2010년 추진계획

- '10. 상반기 기업 추가유치 및 잔여용지 분양
산업단지 사업준공 및 공공시설 인계인수

에너지의 안정적 공급 및 절약대책 추진

에너지의 안정적 공급·절약추진을 위한 공급업소 유통체계 등 사고위험요인 시설에 대한 철저한 지도·점검 및 부문별 에너지 절약 추진대책을 수립·시행으로 안전사고예방효과 및 에너지 절약에 능동적으로 대체코자 함.

□ 2010년 추진계획

- 석유류 판매(취급)업소 점검 및 품질검사 실시 분기 1회이상
- 가스취급(사용)업소 정기검사 실시 년 1회
- 다중이용시설 전기안전점검 실시 반기 1회이상
- 천연가스(LNG) 공급지역 및 보급률 확대 현행 48%→50%
- 기초생활보장수급세대 LPG 및 전기시설 무료설치 사업 17,590천원/ 109세대
- 에너지절약 종합대책수립·추진 년중
 - 공공부문 : 선택적 요일제, 청사 및 공공시설 절전 등
에너지절약 캠페인 전개 (분기 1회 이상)
신·재생에너지 설치·확대 (태양광 발전시설)
 - 민간부문 : 끝번호 요일제·카풀제 및 통근버스 사용 권고,
사업체·가정 내 절전 유도

□ 문제점(대책) 및 기대효과

- 고유가에 기인한 유사석유 판매행위 상존 및 천연가스 미보급 지역 민원발생 우려
 - ▶ 유관기관 합동단속 실시 및 천연가스 보급지역 점진적 확대 추진
- 고유가에 따른 에너지의 중요성 인식 제고
- 부문별 에너지절감을 통한 국가시책 부응 및 지역경제활성화 도모

충주 도시기본계획 및 관리계획 수립

사 업 개 요

- 대상지역 : 충주시 관내 전지역(984km²)
- 사 업 비 : 33억원(계속사업비)
- 사업기간 : 2005. 6월 ~ 2010. 7월
- 사업내용 : 도시기본계획 및 관리계획 수립

□ 지금까지 추진상황

- '05.06.03 용역착수(도시기본계획, 관리계획, 지형도면고시)
- '06.09.27 주민공청회 개최
- '06.12.28 시 도시계획위원회 자문
- '07.09.20 충북도 도시계획위원회 자문
- '07.10.21 도시기본계획 승인(국토해양부)
- '08.12.05 관리지역세분 충북도 도시계획위원회 결정심의
- '09.01.02 관리지역세분 결정고시

□ 향후추진계획

- '10. 01월 도시관리계획(재정비) 변경 입안 및 공람공고
- '10.2~3월 시 도시계획위원회자문 및 의회 의견청취
- '10. 03월 도시관리계획(재정비) 변경 신청/시→도지사
- '10. 06월 도시관리계획(재정비) 변경 승인/충청북도지사
- '10. 07월 도시관리계획(재정비) 지형도면 고시

중부내륙선철도 건설

사업개요

- 노 선 : 여주~충주~문경간 94.3km
- 사업기간 : 2005년 ~ 2021년 (충주구간 2016년)
- 총사업비 : 17,206억원

□ 지금까지 추진상황

- '99.12월 국가기간교통망 계획사업 반영
- '02. 8월 여주~충주간 철도건설 예비타당성 조사
- '05. 6월 타당성조사 및 기본계획 시행(건설교통부)
- '06.11~12 시민공청회 및 여론조사 실시
- '07.02.01 총사업비 조정결과 승인 (기획예산처)
- '07.09.04 기본설계 용역 발주(한국철도기술공사,태조엔지니어링)
- '07.12~'08.2 타당성조사 및 기본계획 재검증 용역(충주시)
- '08.05.29 기본계획 노선 조기확정 시장건의문 제출(국토해양부)
- '08.8~'09.2 한국교통연구원에서 노선선정위원회 구성 평가
- '09.03.01 제2안(양성~금가~충주역) 노선 최종 선정
- '09.05.19 이천~충주~문경 철도건설 기본계획 고시

□ 향후 추진계획

- 2010. 2 기본설계 완료
- 2010. 3 ~ '11.6 실시설계
- 2011. 7 보상실시 및 공사착수

호암택지개발사업 추진

- 위 치 : 호암·직동, 지현동 일원
- 면 적 : 1,017,000m²
- 시 행 자 : 한국토지주택공사
- 사업기간 : 2008년 ~ 2013년
- 사 업 비 : 2,758억원(용지비 1,367, 조성비 1,391)
- 주택공급수 : 6,130세대(수용인구 16,551인)

□ 지금까지 추진상황

- '05.12. 13 택지개발예정지구 고시
- '08. 8. 29 개발계획 승인 고시
- '09. 8. 04 보상관련 주민설명회 / 토지공사
- '09. 8. 27 보상계획 공고 및 열람 공고
- '09. 9. 18 보상협의회구성
- '09. 9. 29 보상협의회 위원 위촉 및 협의회개최 / 3회 개최
- '09.10.08 실시계획승인 사전협의 / 시→토지주택공사
- '09.11.09 실시계획승인신청/ 토지주택공사→충청북도

□ 추진계획

- '10. 2월 실시계획승인 / 충청북도도지사
- '10. 7월 토지 및 지장물 보상
- '10. 12월 사업 착공
- '13. 12월 사업 준공

안림2 택지개발사업 추진

- 위 치 : 안림동 · 연수동 일원
- 면 적 : 754,206m²
- 시 행 자 : 한국토지주택공사
- 사 업 기 간 : 2009년 ~ 2016년
- 사 업 비 : 2,482억원 (용지비 1,349, 조성비등 1,133)
- 주택공급수 : 4,320세대 (수용인구 11,665인)

□ 지금까지 추진상황

- '08. 6. 25 지구지정제안(대한주택공사 → 국토해양부)
- '08. 11. 17 주민의견청취 요청(국토해양부 → 충주시)
- '08. 11. 20 주민공람공고(공람기간 : 12. 12까지 22일간)
- '09. 9. 18 택지개발예정지구 지정 및 고시(국토해양부)

□ 추진계획

- '10. 12월 실시계획 용역비 확보
- '11. 12월 실시계획 승인/충청북도지사
- '12. 상반기 보상착수
- '13. 하반기 사업 착공
- '16. 12월 사업 준공

충주 제4산업단지 조성

- 위 치 : 목행·용탄동 일원
- 사업기간 : 2008 ~ 2010
- 사업규모 : 155,947㎡
- 사 업 비 : 186억원(시설비 등 91, 보상비 95)

□ 토지이용계획

(단위 : ㎡)

구 분	합계	산업시설 용 지	지원시설 용 지	폐기물 처리장	주차장	도로	녹 지
산업단지 면 적	155,947	109,643	1,653	15,127	1,453	13,950	14,121

□ 지금까지 추진상황

- 2008. 10. 15 지구지정 및 실시계획 용역 착수
- 2008. 11. 14 환경영향평가 및 교통영향평가 용역 착수
- 2009. 6. 30 충주제4산업단지 조성사업 합동설명회
- 2009. 7. 10 산업단지계획 관련실과 협의의견 수렴
- 2009. 8. 3 환경영향평가 본안 제출
- 2009. 11. 26 충북지방산업단지계획 통합심의위원회 심의
- 2009. 12. 18 산업단지계획 승인 고시
- 2009. 12. 21 편입 토지 등 보상계획 열람 공고
- 2010. 1. 7 토지 및 지장물 등 보상 통보 / 61필지, 38명

□ 향후 추진계획

- 2010. 1 ~ 4월 토지 및 지장물 보상 실시
- 2010. 2 ~ 12월 공사 추진

충주(신)산업단지(1구역) 조성

사업개요

- 위 치 : 주덕읍 화곡리, 이류면 영평리·본리 일원
- 면 적 : A=2,400천 m²(73만평)
- 사업기간 : 2010년 ~ 2014년
- 사 업 비 : 190,000백만원

□ 토지이용계획

(단위 : m²)

합계	산업시설 용 지	지원시설 용 지	공공시설 용 지	녹 지
2,379,231	1,731,410	14,657	286,651	346,513

□ 지금까지 추진상황

- 2008. 12. 30 사전타당성검토용역 계약(충주대학교 산학협력단)
- 2009. 01. 05 사전타당성검토용역 착수
- 2009. 11. 27 사전타당성 과업완료(1구역)
- 2009. 11. 27 충주(신)산업단지 지구지정용역 입찰 공고
- 2009. 12. 29 지구지정 및 개발계획 용역 계약

□ 향후추진계획

- 2010. 2~6 SPC(민간사업자) 공모 및 선정
- 2010. 12월말 지구지정 및 개발계획 용역 완료

민간개발 산업단지 조성사업

가금농공단지 확장조성사업

- 사업개요
가금면 가흥리 / 2007~2011 / 70,721m² / 8,000백만원
- 추진 일정
 - 2008. 11월 지구지정 및 개발계획변경 승인
 - 2009. 8~12월 토지 및 지장물 보상협의(38필지 23명)
 - 2010. 1월 토지보상 재결 신청(11필지 6명)
 - 2010. 3월 문화재 시굴(발굴)조사 용역
 - 2010. 10월 공사 착공 (2011. 12월 준공)

충주녹색패션 산업단지조성

- 사업개요
양성면 능암리/ 2009~2011/ 293,966m²/ 25,440백만원/ (주)MIK
- 추진 일정
 - 2009. 5월 산업단지계획 승인신청서 접수
 - 2009. 9월 환경영향평가 본안 제출(원주환경청)
 - 2009. 11월 충청북도산업단지 통합심의회 심의
 - 2009. 12월 개발계획 승인 고시
 - 2010. 1월 공사 착공(2011. 12월 준공)

충주테크원시티 산업단지조성

- 사업개요
주덕읍 당우리 / 2009~2011 / 290,000m² / 27,554백만원 / 파앤디개발(주)
- 추진 일정
 - 2009. 4월 산업단지계획 투자의향서 접수
 - 2009. 12월 합동설명회 개최, 산업단지계획 협의
 - 2010. 5월 산업단지 개발계획 승인
 - 2010. 6월 공사 착공 (2011. 12월 준공)

충주 매 산업단지조성

- 사업개요
주덕읍 장록리 / 2009~2010 / 78,834m² / 3,308백만원 / 동양메이저, 하림지공, 화정전자냉장
- 추진 일정
 - 2009. 7월 개발계획 및 사전환경성검토 주민설명회
 - 2009. 10월 산업단지 지구지정(개발계획) 승인
 - 2010. 1월 산업단지 지구지정(개발계획) 변경 승인
 - 2010. 3월 공사착공(12월 준공)

충주 만정 산업단지조성

- 사업개요
이류 만정리 / 2009~2010 / 50,182m² / 27,554백만원 / 충주산업
- 추진 일정
 - 2009. 8월 개발계획 및 사전환경성검토 주민설명회
 - 2009. 12월 지구지정(개발계획) 협의
 - 2010. 1월 산업단지 지정 승인
 - 2010. 3월 공사착공(2010. 12월 준공)

도로교통망 확충사업

□ 2010 사업계획

(단위 : km, 백만원)

구 분		건 수	사 업 량	사 업 비	비 고
계		70	61.012	28,833	
국비 지원	광역·지역발전 특별회계보조금	2	7.36	11,520	국비 8,560 도비 2,700
도비 지원	소 계	5	3.52	1,820	도비 600
	시 도	3	1.99	880	도비 350
	군 도	2	1.53	940	도비 250
자체 사업	소 계	63	50.132	15,493	
	시 도	39	13.082	8,913	
	군 도	11	16.39	4,300	
	농어촌도로	13	20.66	2,280	

※ 세부사업내역 : 별첨 <103~128쪽 >

도로유지관리사업

□ 도로유지분야

(단위 : km, 백만원)

구 분	건 수	사 업 량	사 업 비	비 고
소 계	38	22식, 7.29	7,141	
도로유지관리	34	18식, 7.29km	6,435	
교통안전시설사업	4	4식	706	

□ 도로행정분야

(단위 : km, 백만원)

사 업 명	사업계획		비 고
	사업량	사업비 (백만원)	
도로점용허가	310건	30	
도로사용료부과	2,000건	470	
국.공유재산사용료부과	105건	16	
장기미집행도시계획시설 보상	3필지	200	
도로편입용지 보상	29개사업	10,688	
미불용지 보상	10필지	300	

□ 문제점 및 대책

- 도로개설 편입용지, 보상액 이의신청 등으로 사업추진 지난
- 공공사업의 중요성 등 계도 및 보상 지속협의로 이해설득

시민생활 편의지원사업

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

사 업 명		위 치	사업량	사업비	사업기간
합 계			10	896	
신 규 설 치	소 계		4	336	
	가로등 원격제어시스템 설치	관내일원	1식	166	3~7월
	읍면동 보안등 설치 공사	관내일원	100개소	100	3~8월
	가로등 감전보호대 설치공사	관내일원	200개소	40	3~5월
	보안등단방향 관리시스템개보수	관내일원	1식	30	3~8월
유 지 보 수	소 계		6개	560	
	가로등·보안등 단가보수비	관내일원	3개 지역	240	1~12월
	노후 가로·보안등 정비공사	관내일원	200개소	100	3~8월
	주민건의 민원불편해소	관내일원	60개소	60	4~10월
	노후 가로등 제어함 교체공사	관내일원	15개소	60	3~8월
	노후 가로등주 교체공사	관내일원	25개소	50	3~8월
	경관조명(교량, 육교등)유지보수비	관내일원	1식	50	3~7월

안중~삼척간고속도로건설공사

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	총사업비	기투자	2010계획	향 후
계		69.46	2,318,000	404,227	240,300	1,673,473
음성~충주	'06~'14	45.56	1,718,000	385,727	149,500	1,182,773
충주~제천	'09~'16	23.90	600,000	18,500	90,800	490,700

※ 한국도로공사

□ 지금까지 추진상황

- 음성~충주(전체공정 35.0%)
 - 음성 대소~노은 문성 L=27.9km(1~4공구) : 2007. 8착공
 - 추진공정 : 35.0%(토공 및 교량교대 공사중)
 - 보상실적 : 95%(2,446필지/1,965천㎡)
 - 노은 문성~엄정 율능 L=17.6km(5~7공구) : 2007. 12착공
 - 추진공정 : 14.5%(토공 작업중)
 - 보상실적 : 91.0%(1,177필지/944천㎡)
- 충주~제천
 - 실시설계완료 : 2006. 11 ~ 2009. 3월
 - 보상에 대한 주민설명회 : 2009. 5. 26, 구 산척면사무소
 - 보상실적 : 50%(1,088필지 / 1,404,561㎡)
 - 착공일자 : 2009. 7. 24

□ 2010년 추진계획

- 음성~충주 : 편입용지 보상 완료 및 공사 지속 추진(60%목표)
- 충주~제천 : 편입용지 보상 및 공사 지속 추진(20%목표)

충청고속화도로건설공사

□ 사업개요

(단위:km,백만원)

사업구간	사업기간	사업량	총사업비	기투자	2010계획	향 후
충청고속도로	'10~'15	210.0	5,451,000	1,000	2,000	5,448,000

※ 사업노선 : 행복도시~청주공항~충주~원주(L=140km, 4차로)

제천~평창(L=70km, 4차로)

□ 사업의 필요성

- 국토중심기능을 강화하고 충청권 개발촉진과 지역균형 발전을 위하여 행복도시와 충주, 원주의 접근성 확보를 위한 도로확충 절실
- 2013년 충주 세계조정선수권대회 유치를 위한 청주공항과 경기장과의 교통망 확충 필요

□ 추진상황

- 2008.12 : 타당성 용역을 위한 국비 10억원 확보
- '09.2~'10.2 : 충청내륙권 교통체계 개선방안 연구용역
국토부 → 한국교통연구원
- 2009. 3 : 타당성 및 기본계획용역 현지답사 / 한국교통개발연구원
- 2009. 5 : 충청내륙권 교통체계 개선방안 연구팀 현지조사 등
과업수행
- 2009. 12 : 기본설계비 국비 20억원 확보

□ 2010년 추진계획

- 기본설계용역 추진

국도4차로 확포장 공사

□ 사업개요

(단위 : km, 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	사업비	기투자	2010계획	향 후
계		10.7	101,128	74,081	20,800	6,247
귀래~목계	'03~'12	9.97	96,328	71,581	18,500	6,247
양성교차로 (국도38호선)	'07~'10	0.73	4,800	2,500	2,300	

□ 지금까지 추진상황

- 귀 래 ~ 목 계 / 시행청 : 대전청
 - ⇒ 토공사 및 구조물 공사중 / 현 공정 69%
- 양성교차로 / 시행청 : 충주국도관리사무소
 - ⇒ 교량하부공 추진 / 현 공정 35%

□ 2010년 추진계획

- 귀래~목계
 - ⇒ 도로확포장(2010계획 80%), 2012년 준공예정
- 양성교차로
 - ⇒ 구조물 완료 및 포장시행 / 2010계획 100%

용두~주덕간 국도6차로확장공사

□ 사업개요

(단위 : km, 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	총사업비	기투자	2010계획	향 후
용두~주덕	'05~'12	7.64	129,000	4,073	-	124,927

□ 지금까지 추진상황

- 2005. 12 : 기본설계용역 발주
- 2006. 8 : 노선 협의
- 2007. 3 : 주민설명회 3회 개최(주덕1, 이류2)
 - 대소원 교차로 및 첨단산업단지진입 접속도로 평면교차 건의
- 2007. 3 : 노선 선정 결과 회신(기존 국도 확장)
- 2008. 6 : 기본설계용역 완료

□ 2010년 추진계획

- 충청고속화도로건설공사와 병행구간으로 보류 상태임

국도대체우회도로 건설공사

□ 사업개요

(단위 : km, 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	총사업비	기투자	2010계획	향 후
용두~금가	'02~'12	10.8	218,713	138,295	20,000	60,418

□ 지금까지 추진상황 / 현 공정 64%

- 2007. 11월 : 도로구역결정처분 무효소송 대법원 기각 결정
- 2008. 5월 : 재심의에 요청에 따른 대법원 기각 재결정
- 2009. 12월 : 금가대교 상부공 추진, 토공 사토운반
- ※ 금가대교 경관조명 및 전망대설치 건의(09.12.21) / 충주시→대전청
 - 경관조명 : 소요사업비 6억원
 - 전 망 대 : 소요사업비 11억원

□ 2010년 추진계획

- 금가대교 상부공 완료
- 구조물 및 포장 시행 (2010 계획공정 70%)

가금~칠금간 국가지원지방도 확포장공사

□ 사업개요

(단위:km, 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	총사업비	기투자	2010계획	향 후
가금~칠금	'05~'11	6.86 (교량580m)	103,866	25,581	11,000	67,285

※ 교량형식 : 널센아치교

□ 지금까지 추진상황 / 현공정 23%

- 2005. 3 : 공사착공(감리사:이산, 시공사:SK건설외 2개사)
- 2007. 3~8 : 타당성 재검증 용역추진(한국교통연구원 B/C 1.04)
- 용역비 85백만원 / 과업기간 2007. 3~8
- 2008. 11 : 도로구역결정처분 무효소송 각하 판결(청주지방법원)
- 2009. 2 ~ 11월 : 총사업비 조정 확정 / 3~5회
- L = 6.86km 2차로에서 4차로 변경(사업기간 2011년까지 연장)
- 변경사업비(당초 745억원, 변경 1,039억원, 증 294억원)
- 2009. 12 : 전체분 5차 ~ 6차 변경집행
- 변경도금액(당초 650억원, 변경 924억원, 증 274억원)
- 2009.12 : 탄금대교 교량 하부공사 완료 (교대2, 교각8)
- 2009.12 : 국비 83억원, 도비 27억원(토지보상) 확보

□ 2010년 추진계획 (계획공정 : 36%)

- 4차로 추가 편입용지 보상 추진(341필지 / 68,039m²)
- 2010. 3월 교량상부 강교 제작(2010 계획공정 36%)

북충주IC~가금간 도로확포장공사

□ 사업개요

(단위 : km, 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	총사업비	기투자	2010계획	향 후
북충주IC~ 가금 (국지도82호선)	'09~'12	L=5km B=20m	55,000	1,000	3,000	51,000

□ 지금까지 추진상황

- 간이 예비타당성 건의 자료 제출 : 2008. 6. 5
- 실시설계비 10억원 확보 : '08. 12('09 교통시설 특별회계)
- 실시설계용역 시행 / 2009. 3 ~ 2010. 5
 - 용역업체 : 건화ENG / 용역감리 : 홍익기술단
- 노선계획안 공정 및 주민설명회 홍보 / 6. 2 ~ 6. 15(14일간)
- 주민설명회 개최 / 2009. 6. 17 가금면사무소
- 환경 재해영향평가 시행 / 2009. 7월
- 설계방침 상정 / 2009.12 ~ 2010. 1월 국토해양부
- 국비 20억원, 도비 10억원(토지보상) 확보

□ 2010년 추진계획

- 제3차 도로부문 5개년 계획반영(3월 예비타당성, 7월확정)
- 편입용지 보상 추진(분할측량 및 감정평가 실시)
- 2010년 하반기 공사착공 예정

- 친환경 도시조성을 위한-

자전거도로 정비(특수시책)

□ 사업개요

- 사업기간 : 1995 ~ 2015년
- 총사업비 : 31,595백만원(시가지 31,595)
- 총사업량 : L = 178.20km
- ⇒ 시가지도로 : 178.20km
- 【시가지 동부외곽순환도로 외 34개 노선】

□ 지금까지 추진실적

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2008	2009	2010이후	비 고
시가지도로	31,595	12,070	40	698	18,787	(시비)

○ 세부정비내역

(단위 : km)

구 분	노선수	연 장 별			유 형 별			
		계	정 비	미정비	계	자전거전용	보행자전거	자동차겸용
시가지도로	35	178.20	73.78	104.42	73.78	30.63	40.79	2.36

□ 자전거도로 정비계획(2010년도)

1) 시가지 자전거도로

- 사업기간 : 2010. 1 ~ 12월
- 사 업 비 : 500백만원(본예산)
- 사 업 량 : 자전거도로 정비
- 【동춘R ~ 원호암R L=1.72km / 5억 】
- 사업추진 방침
 - 혼용자전거도로를 전용자전거도로 정비 구축

2) 4대강 살리기 자전거도로 계획

- 사업현황
 - 위 치 : 양성면 단암리(도경계) ~ 동량면 조동리(충주댐)
 - 7공구(탄금지구) : 양성면 단암리~가금면 창전리(조정지댐)
 - 8공구(충주지구) : 가금면 창전리(조정지댐)~동량면 조동리
- 사업량 : 44.68km(7공구 24.75, 8공구 19.93)
- 사업비 : 88억(7공구 48, 8공구 40)
- 사업기간 : 2009. 11 ~ 2012. 12
 - 2009. 11. 17 : 공사착공(7공구) / (주)동호개발, (합)삼우건설
 - 2010. 3 : 8공구 사업착수
- 추진기관 : 대전청(7공구), 충북도청(8공구)

3) 기대효과

- 탄금호를 감싸는 탄금호 순환 자전거 도로를 비롯한 남한강 물길을 따라 환상의 자전거도로가 개설됨으로써 세계걷기대회, 마라톤대회 개최 등 새로운 관광자원 활용 가능
- 자전거도로와 더불어 친환경 휴게시설 등을 조성하여 다양한 여가활동 공간으로 활용가능
- 시민의 건강증진 및 에너지절약 등 근검절약하는 분위기 조성

사업별 추진내역 「부표」

도로교통망 확충사업

가. 국비지원사업(광특)

○ 2건/7.36km/11,520백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
가금~칠금간국가 지원지방도확포장 공사	L=6.86km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 가금~칠금간도로선형개량 ○ 총사업비 : 103,866백만원 (기투자 25,581 2010계획:11,000, 향후67,285) ○ 사업기간 : 2005. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 교량 하부공사 완료 ○ 추진계획 : 교량 상부 강교 제작 	국비 8,300 도비 2,700
위험도로구조개선 (수주도로)	L=0.5km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 이류면 문주리 수주-팔봉일원 ○ 총사업비 : 520백만원 (기투자 2010계획:520, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규 ○ 추진계획 : 2010. 3월 공사착공 예정 	국비 260 시비 260

나. 도비지원사업

○ 시 도 3건/1.99km/830백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
수안보한전연수원 앞 도로개설	L=0.18k m B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 수안보면 온천리 ○ 총사업비 : 100백만원 (기투자: , 2010계획:100, 향후:) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규 ○ 추진계획 : 예산(국·시비)확보 후 사업추진 	도비 100 시비 -
연수동 세광교회뒤 도시계획도로개설	L=0.09km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 연수동 세광교회 주변 ○ 총사업비 : 260백만원 (기투자:30 2010계획:230, 향후: -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 실시설계 용역완료('09.3) ○ 추진계획 : 보상 후 공사추진 	도비 100 시비 130
자전거도로정비공사 (동촌R~원호암R)	L=1.72km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 교현,용산,호암동 일원 ○ 총사업비 : 500백만원 (기투자: , 2010계획:500, 향후:) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진계획 : 실시설계 후 공사추진 	도비 150 시비 350

○ 군도 및 농촌도로관리 -- 2건/1.53km /940백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
신니 방추간 도로 확포장공사	L=0.61km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 신니면 화석리 ○ 총사업비 : 700백만원 (기투자:200, 2010계획:500, 향후:-) ○ 사업기간 : 2006. 3 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 보상완료 ○ 추진계획 : 2010. 3월 착공 L=0.61km 사업 추진 	도비 100 시비 400
산척면 광동 진입로 도로개설	L=0.92km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 산척면 송강리 ○ 총사업비 : 1,284백만원 (기투자:844, 2010계획:440, 향후: -) ○ 사업기간 : 2007. 3 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 잔여구간(0.32km) 설계완료 ○ 추진계획 : 2010. 3월 착공 	도비 150 시비 290

다. 자체사업

① 시의시도 정비사업 -- 39건/13.082km 8,913백만원

사 업 명	사업량	사 업 개 요	비고
동부외곽순환도로 개설공사 (대로1-7호선)	L=2.05km	<p>□ 국민정비타운~금릉초교옆</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 금릉동 일원 ○ 총사업비 : 7,557백만원 (기투자:7,557, 2010계획: -) ○ 사 업 량 : L=403m, B=35m ○ 사업기간 : 2008 ~ 2010. 6 ○ 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> - '09.3 : 공사착공(국민정비타운~교통광장) 공정 60% ○ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - '10. 4 : 공사준공 예정 <p>□ 아이파크@~힐스테이트@</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 연수동 일원 ○ 총사업비 : 19,752백만원 (기투자:19,752, 2010계획: -) ○ 사 업 량 : L=1,216m, B=35m ○ 사업기간 : 2008 ~ 2010. 6 ○ 추진상황 : 설계완료 및 보상추진 <ul style="list-style-type: none"> - 2009.3 : 공사착공(아이파크@ ~ 금곡마을) 공정 70% - 2009.4 : 공사착공(금곡마을 ~ 힐스테이트) 공정 65% ○ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 2010. 4 : 공사준공 <p>□ 호암더조은@~원호암</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 호암동 세영더조은@~원호암 ○ 총사업비 : 4,100백만원 (기투자:4,100, 2010계획: -) ○ 사 업 량 : L=440m, B=35m ○ 사업기간 : 2008 ~ 2010. 6 ○ 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> - 공사착공 - 2009.3 : 토공사(50%) 진행중 ○ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 2010. 4 : 공사준공 예정 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
이류 하검단 도시 계획도로개설	L=0.15km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 이류면 검단리 ○ 총사업비 : 365백만원 (기투자: 2010계획:15 향후:350) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 예산확보 후 사업추진 	
충주대앞 소방도로 개설	L=0.24km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 이류면 검단리 ○ 총사업비 : 2,630백만원 (기투자:1300, 2010계획:540, 향후:790) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 보상추진 ○ 추진계획 : 보상후 공사 추진 	
이류 독정2리 도시계획도로개설	L=0.15km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 이류면 만정리 ○ 총사업비 : 466백만원 (기투자: 2010계획:16 향후:450) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 예산확보 후 사업추진 	
수안보 하이스파 옆 도시계획도로개설	L=0.09km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 수안보면 온천리 ○ 총사업비 : 436백만원 (기투자: 2010계획:366 향후:54) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 실시설계용역 추진 	
양성용포 도시계획 도로개설	L=0.5km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 양성면 용포리 ○ 총사업비 : 567백만원 (기투자:16 2010계획:250, 향후:251) ○ 사업기간 : 2010.1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 실시설계완료 ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
양성천 교량 설치공사	L=0.07km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 양성면 용포리 ○ 총사업비 : 1,602백만원 (기투자: 2010계획:50 향후:1,552) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 예산확보 후 사업추진 	
금가경춘도시계획 도로 개설공사	L=0.2km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 금가면 도촌리 ○ 총사업비 : 465백만원 (기투자: 2010계획:23 향후442) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 실시설계용역추진 	
금가도촌도시계획 도로 개설공사	L=0.3km B=12m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 금가면 도촌리 ○ 총사업비 : 1,798백만원 (기투자:640 2010계획:300 향후858) ○ 사업기간 : 2007. 1. ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 계속사업(09년 L=0.1km 준공) ○ 추진계획 : 보상 및 공사 병행추진 	
동량 조동도시계획 도로개설	L=0.55km B=25m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 동량면 조동리 ○ 총사업비 : 3,730백만원 (기투자:320 2010계획:100 향후3,310) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~2012. 12 ○ 추진상황 : 보상중(30%) ○ 추진계획 : 보상 후 공사추진 	
동량 운교도시계획 도로개설	L=0.23km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 동량면 용교리 ○ 총사업비 : 585백만원 (기투자:300, 2010계획:100, 향후:185) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 보상중(80%) ○ 추진계획 : 보상 후 공사추진 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
산척농협 앞 도시 계획도로개설	L=0.25km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 산척면 송강리 ○ 총사업비 : 980백만원 (기투자: 2010계획:32 향후:948) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 실시설계용역 추진 	
산척소방서주변 도시계획도로개설	L=0.30km B=8~10m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 산척면 송강리 ○ 총사업비 : 872백만원 (기투자 26 2010계획:300, 향후:546) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 실시설계 용역 ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
엄정(소로2-5) 도시계획도로 개설	L=0.52km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 엄정면 용산리 ○ 총사업비 : 1,550백만원 (기투자:500, 2010계획:350, 향후:700) ○ 사업기간 : 2007. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 보상중(80%) ○ 추진계획 : 보상완료후 공사비 확보 	
문화회관뒤 도시계획도로개설	L=0.1km B=4m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 성내동 문화회관뒤 ○ 총사업비 : 517백만원 (기투자:317 2010계획:200, 향후: -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 보상중(80%) ○ 추진계획 : 보상 후 공사추진 	
교현1통 도시계획 도로개설	L=0.30km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 교현안림동 ○ 총사업비 : 1,486백만원 (기투자:705, 2010계획:281, 향후: 500) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 보상중(90%) ○ 추진계획 : 보상후 공사 추진 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
충주중학교앞 도시계획도로개설	L=0.20km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 용산동 ○ 총사업비 : 800백만원 (기투자:200, 2010계획:300, 향후:300) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 보상완료 ○ 추진계획 : 당초예산 확보후 공사추진 	
용산17통 청운로앞 도시계획도로개설	L=0.17km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 용산동 ○ 총사업비 : 500백만원 (기투자:250 2010계획:250, 향후: -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 보상중(80%) ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
지현3통 도시계획도로개설 (소로2-267호선)	L=0.22km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 지현 3통 ○ 총사업비 : 1,279백만원 (기투자:719, 2010계획:130, 향후:430) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 보상중(40%) ○ 추진계획 : 보상완료후 공사비 확보 	
남산교~사천개간 도시계획도로개설 (소로3-186호선)	L=0.44km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 지현 2통 ○ 총사업비 : 1,429백만원 (기투자:629, 2010계획:150, 향후:650) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 보상중(50%) ○ 추진계획 : 보상완료후 공사비 확보 	
문화14통도시계획 도로개설공사	L=0.042km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 문화14통 ○ 총사업비 : 416백만원 (기투자: 2010계획: 16 향후: 400) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 실시설계용역 추진 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
고든골 도로확포장	L=0.68km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 호암동 일원 ○ 총사업비 : 618백만원 (기투자318 2010계획:300, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 보상중 ○ 추진계획 : '10. 12월 준공 	
진주연립~예성운전 학원간도로확포장 (중로 3-34호선)	L=1.00km B=12m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 달천동, 호암동 ○ 총사업비 : 3,500백만원 (기투자:558, 2010계획:200, 향후:2582) ○ 사업기간 : 2008. ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 보상중(60%) ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
단월하단마을회관 앞도시계획도로	L=0.17km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 단월동 하단마을 ○ 총사업비 : 536백만원 (기투자:16 2010계획:300, 향후:220) ○ 사업기간 : 2010. 3 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 실시설계완료 ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
단월하단마을 도시계획도로개설 (도로2- 450)	L=0.1km B=10m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 단월동 하단마을 ○ 총사업비 : 486백만원 (기투자:16, 2010계획:220, 향후:250) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 ○ 추진계획 : 보상 후 공사추진 	
봉방도시계획도로 (하방 - 신촌)	L=0.34km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 봉방동 ○ 총사업비 : 2,400백만원 (기투자:1,400, 2010계획:1,000, 향후: -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~2010. 12 ○ 추진상황 : 공사중(토공 20%) ○ 추진계획 : '11. 12월 공사완료 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
연수종합상가주변 도시계획도로개설	L=0.17m B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 연수동 ○ 총사업비 : 540백만원 (기투자:220 2010계획:320, 향후: -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 보상중(70 %) ○ 추진계획 : 보상완료후 공사추진 	
연수 1통 도시계획 도로개설공사	L=0.2km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 연수동 일원 ○ 총사업비 : 741백만원 (기투자: 2010계획:22 향후:719) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 실시설계용역 추진 	
목행미륵리 소방도로개설	L=0.17km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 목행동 일원 ○ 총사업비 : 250백만원 (기투자:, 2010계획:250, 향후: -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 보상완료후 공사추진 	

② 군도 정비사업 -- 11건/16.5km/4,300백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
주덕 공설묘지진입로 확포장 (10호)	L=2.40km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 주덕읍 화곡리 ○ 총사업비 : 4,186백만원 (기투자:670, 2010계획:300, 향후:3,216) ○ 사업기간 : 2006. 3 ~ 2013. 12 ○ 추진상황 : 보상중(10%) ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
주덕동산미 도로개설 (15호)	L=2.0km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 주덕읍 대곡리 ○ 총사업비 : 6,670백만원 (기투자:420, 2010계획:400, 향후:5,850) ○ 사업기간 : 2006. 1 ~ 2015. 12 ○ 추진상황 : 보상중(45%) ○ 추진계획 : 보상후 공사추진 	
이류신촌~흑평간 도로개설 (10호)	L=3.00km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 이류면 완오리 ○ 총사업비 : 3,900백만원 (기투자:1,116, 2010계획:500, 향후:2,284) ○ 사업기간 : 2004. 3 ~ 2012. 12 ○ 추진상황 : L=1.3km 완료 및 보상중 ○ 추진계획 : 교량 및 접속도로 공사 추진 	
이류장성~두정간 도로확포장(209호)	L=0.92km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 이류면 장성리~두정리 ○ 총사업비 : 3,130백만원 (기투자:2,980, 2010계획:150, 향후 -) ○ 사업기간 : 2005. 9 ~ 2010.12 ○ 추진상황 : L=0.92km 완료 ○ 추진계획 : 생태통로 추진 	
노은 수룡~능암간 도로개설 (15호)	L=0.2km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 노은수룡, 양성능암 일원 ○ 총사업비 : 4,420백만원 (기투자:4,020, 2010계획:400 향후:-) ○ 사업기간 : 2002. 3 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : L=3.8km 완료 ○ 추진계획 : L=0.2km 사업 마무리 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
양성 후곡~강천간 도로확포장 (15호)	L=2.0km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 양성면 영죽리 ○ 총사업비 : 6,000백만원 (기투자:400, 2010계획:300, 향후:5,300) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2015. 12 ○ 추진상황 : 보상중(70%) ○ 추진계획 : L=0.40km 사업 추진 	
가금내동~묘곡간 도로확포장 (11호)	교량 L=0.11Km 도로 L=2.90km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 가금면 봉황리 ○ 총사업비 : 5,750백만원 (기투자:1,372, 2010계획:1,000, 향후:3,378) ○ 사업기간 : 2007. 3 ~ 2012. 12. ○ 추진상황 : 보상중(80%) ○ 추진계획 : 내동교(L=50m) 재가설 	
가금루암 군도개설 (28호)	L=0.80km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 가금면 루암리 ○ 총사업비 : 1,300백만원 (기투자:500, 2010계획:300, 향후:500) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 보상중(90%) ○ 추진계획 : L=0.5km 사업 추진 	
유송IC접속 도로개설 (24호)	L=0.87km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 금가면 유송리 ○ 총사업비 : 2,200백만원 (기투자:530, 2010계획:500, 향후:1,170) ○ 사업기간 : 2008. 5 ~ 2012. 12 ○ 추진상황 : 보상중(70%) ○ 추진계획 : L=0.30km 사업 추진 	
산척 석문군도 도로확포장 (19호)	L=0.30km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 산척면 석천리 ○ 총사업비 : 600백만원 (기투자:-, 2010계획:150, 향후:450) ○ 사업기간 : 2010. 3 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 실시설계 용역 및 보상 추진 	
산척용암 군도개설 (22호)	L=1.00km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 산척면 영덕리 ○ 총사업비 : 1,500백만원 (기투자:450, 2010계획:300, 향후:750) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : L=0.42km 완료 ○ 추진계획 : 잔여구간 실시설계용역 및 보상 추진 	

③ 농어촌도로 정비사업 -- 13건/20.66km/2,280백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
주덕화곡~매남간 도로확포장 (202호)	L=2.54km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 주덕읍 사락~제내 ○ 총사업비 : 3,900백만원 (기투자:600, 2010계획:200, 향후:3,100) ○ 사업기간 : 2008. 3 ~ 2012. 12 ○ 추진상황 : 보상중(50%) ○ 추진계획 : 보상 추진 	
신양~삼청간 도로확포장 (209호)	L=4.80km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 주덕읍 신양~삼청리 ○ 총사업비 : 6,150백만원 (기투자:4,448, 2010계획:200 향후:1,502) ○ 사업기간 : 2003. 3. ~ 2012. 12. ○ 추진상황 : 09.6.8공사착공(공정10%) ○ 추진계획 : '09년 L=0.60km 사업추진 	
신청~화석간도로 확포장 (201호)	L=1.62km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 신니면 화석리 ○ 총사업비 : 1,940백만원 (기투자:700, 2010계획:200, 향후:1,040) ○ 사업기간 : 2005. 3 ~ 2012. 12 ○ 추진상황 : L=0.25km 사업 완료 ○ 추진계획 : L=0.30km 공사 및 보상 	
신니 남악~장저울간 도로확포장 (215호)	L=0.80km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 신니면 모남리 ○ 총사업비 : 1,100백만원 (기투자: 200, 2010계획:200, 향후:700) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2012. 12 ○ 추진상황 : 실시설계 완료 및 보상추진 ○ 추진계획 : 보상 추진 	
노은 우리재 진입로 확포장 (211호)	L=2.00km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 노은면 문성리 ○ 총사업비 : 3,170백만원 (기투자:1,200, 2010계획:100, 향후: 1,870) ○ 사업기간 : 2007. 3 ~ 2012. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 및 보상중 ○ 추진계획 : 보상추진 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
안락~송선간 도로확포장 (308호)	L=0.90km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 노은면 안락리 일원 ○ 총사업비 : 2,350백만원 (기투자 : 2,200, 2010계획: 150, 향후: -) ○ 사업기간 : 2006. 3. ~ 2010. 12. ○ 추진상황 : L=0.90km 사업완료 ○ 추진계획 : 지방도 접속도로 공사 추진 	
양성 동막~샘말간 도로확포장 (102호)	L=0.65km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 양성면 모점리 ○ 총사업비 : 950백만원 (기투자:- 2010계획:30, 향후:920) ○ 사업기간 : 2010. 3 ~ 2012. 12 ○ 추진상황 : 신규 사업 ○ 추진계획 : 실시설계용역 추진 	
양성 지당~삼당간 도로확포장 (203호)	L=1.50km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 양성면 지당리 ○ 총사업비 : 2,025백만원 (기투자:80 2010계획:200, 향후:1,745) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2013. 12 ○ 추진상황 : 실시설계용역 완료 ○ 추진계획 : 보상 추진 	
가금 법현마을 진입로확포장 (209호)	L=0.30km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 가금면 용전리 ○ 총사업비 : 500백만원 (기투자 2010계획:200, 향후: 300) ○ 사업기간 : 2010. 3 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 실시설계용역 및 보상추진 	
가금 형천마을 진입로 확포장 (202호)	L=0.63km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 가금면 장천리 ○ 총사업비 : 950백만원 (기투자:30, 2010계획:150, 향후:770) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2012. 12 ○ 추진상황 : 실시설계용역 완료 ○ 추진계획 : 보상 추진 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
산척서대마을 도로확포장(211호)	L=0.72km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 산척면 명서리 ○ 총사업비 : 1,100백만원 (기투자:300, 2010계획:200, 향후:600) ○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 보상중(30%) ○ 추진상황 : 보상 추진 	
엄정 강현~논동간 도로개설 (101호)	L=1.40km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 엄정면 논강리 ○ 총사업비 : 1,900백만원 (기투자: 45, 2010계획:400, 향후:1,455) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2012. 12 ○ 추진상황 : 실시설계 완료 ○ 추진계획 : 보상 추진 	
소태 송전~은대간 도로개설 (205호)	L=2.8km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 소태면 구룡리 ○ 총사업비 : 4,500백만원 (기투자:, 2010계획:50, 향후:4,450) ○ 사업기간 : 2010. 3 ~ 2014. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 실시설계용역 추진 	

도로유지관리사업

가. 도로유지 보수사업 /총 38건 7.39km, 22식 / 7,141백만원

○ 도로유지보수사업 -- 34건/7.39km, 18식/6,435백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
주덕육교 승강기 설치	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 주덕읍 신양리 일원 ○ 총사업비 : 200백만원 (기투자 150 2010계획:50, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 설계완료(철도시설공사) ○ 추진계획 : 보상 및 공사추진('10.12준공) (철도공단:75%, 충주시:25%) 	
주덕소재지아스콘 덧씌우기	L=2km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 주덕읍 신양리 일원 ○ 총사업비 : 150백만원 (기투자 - 2010계획:150, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '10. 공사추진 	
살미 노루목 안전시설물 정비	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 살미면 향산리 ○ 총사업비 : 101백만원 (기투자 - 2010계획:101, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '10. 공사추진 	
광산철도건널목 입체화사업	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 이류면 만정리 일원 ○ 총사업비 : 2,500백만원 (기투자: 2010계획:100, 향후2,400) ○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2011. 12 ○ 추진상황 : 설계추진중(철도시설공단) ○ 추진계획 : 인허가협의 및 보상추진 (철도공단:75%, 충주시:25%) 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
노은 연하리 교량 재가설	L=0.02km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 노은면 연하리 일원 ○ 총사업비 : 300백만원 (기투자 - 2010계획:10, 향후 290) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 예산확보후 공사추진 	
양성 소방서-용포 하와이간 보도설치	L=0.3km B=3.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 양성면 용포리 일원 ○ 총사업비 : 262백만원 (기투자:10, 2010계획:252, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 설계완료 ○ 추진계획 : '10년 마무리 추진 	
산척 삼탄교 보수 공사	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 산척면 명서리 일원 ○ 총사업비 : 141백만원 (기투자 - 2010계획:141, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '10. 12월 준공 	
산척 명서교 보수	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 산척면 명서리 일원 ○ 총사업비 : 282백만원 (기투자:- 2010계획:282, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '10. 12월 준공 	
산척석천교 재가설	교량 L=0.10km 도로 L=0.34km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 산척면 석천리 일원 ○ 총사업비 : 3,006백만원 (기투자:2,488, 2010계획:518 향후) ○ 사업기간 : 2007. 5 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : '08. 6 공사착공(공정:35%) ○ 추진계획 : '10.12 공사준공 예정 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
엄정 주동교 재가설	L=0.3km B=8.0m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 엄정면 가춘리 일원 ○ 총사업비 : 650백만원 (기투자:400 2010계획:250, 향후 -) ○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 용역설계완료 ○ 추진계획 : '10. 12월 준공 	
엄정옥성교재가설	교량 L=26m 도로 L=0.47km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 엄정면 원곡리 ○ 총사업비 : 800백만원 (기투자:800, 2010계획: , 향후 -) ○ 사업기간 : 2007. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : '08. 6 공사착공(20%) ○ 추진계획 : '10. 12 공사준공 예정 	
갯고개~외곽순환도로간 경계석 교체	L=1.0km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 교현동 일원 ○ 총사업비 : 75백만원 (기투자 - 2010계획:75, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '10. 12월 준공 	
문화6통 우수관 정비	L=0.12km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 문화동 6통 ○ 총사업비 : 101백만원 (기투자 - 2010계획:101, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '10. 12월 준공 	
호암동 현대호반아파트 진입도로 포장	L=0.3km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 호암동 일원 ○ 총사업비 : 30백만원 (기투자 - 2010계획:30, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '10. 12월 준공 	
봉방동 봉계사거리 선형개량	L=0.2km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 봉방동 봉계사거리 ○ 총사업비 : 121백만원 (기투자 - 2010계획:121, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 설계 및 공사착공 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
금릉사거리~목행동간 아스콘 재포장	L=0.7km B=25m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 칠금금릉동 일원 ○ 총사업비 : 401백만원 (기투자 - 2010계획:401, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 설계 및 공사착공 	
연수3통 보도설치	L=0.34km B=3m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 연수동 연수3통 ○ 총사업비 : 121백만원 (기투자 - 2010계획:121, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '10. 12월 준공 	
구목행대교 보수	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 목행동 일원 ○ 총사업비 : 332백만원 (기투자 - 2010계획:332, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '10. 12월 준공 	
신목행대교 강교도색	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 목행동 일원 ○ 총사업비 : 502백만원 (기투자 - 2010계획:502, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '10. 12월 준공 	
용탄동 용탄산업단지 호수로도로정비	L=1.2km	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 용탄동 호수로 일원 ○ 총사업비 : 251백만원 (기투자 - 2010계획:251, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '10. 12월 준공 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
도로보수 및 유지 관리	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 총사업비 : 300백만원 (기투자 - 2010계획:300, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	
읍면지역 아스콘 덧씌우기	200a	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 총사업비 : 301백만원 (기투자- 2010계획:301, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	
차선회도측정기구입	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 총사업비 : 30백만원 (기투자, 2010계획:30, 향후) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 3 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '10.3 구입완료 예정 	
트랙터부착용 제설기구입	10대	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 총사업비 : 30백만원 (기투자: 2010계획:30 향후:) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 3 ○ 추진상황 : 신규구입 ○ 추진계획 : '10. 3 구입 예정 	
불량교량보수사업	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 총사업비 : 202백만원 (기투자 - 2010계획:202, 향후 -) ○ 사업 기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 연중시행 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	
교량정밀점검 (잇계교 외 4개소)	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 총사업비 : 201백만원 (기투자 - 2010계획:201, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진계획 : '10. 12월 준공 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
교량교면재포장 (유주박교외 1개소)	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 총사업비 : 251백만원 (기투자 - 2010계획:251, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '10. 12월 준공 	
교량신축이음보수 (달천교외 1개소)	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 총사업비 : 151백만원 (기투자 - 2010계획:151, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : '10. 12월 준공 	
불량도로시설정비	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 총사업비 : 201백만원 (기투자: 2010계획:201 향후:) ○ 사업기간 : 2010.1 ~ 2010.12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 연중 도로시설물 정비 	
군도.농어촌도로 시설물 정비	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 총사업비 : 201백만원 (기투자 - 2010계획:201, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12. ○ 추진상황 : 연중시행 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	
농촌도로정비사업	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 총사업비 : 326백만원 (기투자 - 2010계획:326 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 연중시행 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	
읍면동도로유지 보수	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 총사업비 : 102백만원 (기투자- 2010계획:102, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
방호벽 및 난간 보수사업	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 총사업비 : 50백만원 (기투자 - 2010계획:50, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 연중시행 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	
시내지역 아스콘 덧씌우기	A=200a	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 총사업비 : 301백만원 (기투자- 2010계획:301, 향후 -) ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 연중시행 	

나. 도로교통안전시설 사업

○ 도로교통안전시설사업 - 4건 4식 / 706백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
도로교통안전표지판 설치 및 보수	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 사 업 비 : 102백만원 ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	
시관내도로표지판 설치 및 보수	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 총사업비 : 102백만원 ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	
시관내차선도색	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 사 업 비 : 301백만원 ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	
군도,농어촌도로 차선도색	1식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충주시 일원 ○ 사 업 비 : 201백만원 ○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12 ○ 추진상황 : 신규사업 ○ 추진계획 : 사업필요시 추진 	

시내버스 운행 활성화

- 산업단지 및 오지지역 주민의 원활한 교통소통 도모
- 시내버스 운송업체의 재정지원

□ 현 황

- 대상업체 : (주)삼화버스, 충주교통(주)
- 시내버스 : 72대(삼화36, 충주36)
 - 공영버스 : 6대 (삼화3, 충주3)
 - 저상버스 : 2대 (삼화1, 충주1)
- 오지·벽지노선 운행 : 74노선 666.7km

□ 2010년 추진계획

(단위:백만원)

내 용 별	2010년 지원예산액				비 고
	계	국비	도 비	시 비	
계	3,108	100	592	2,416	
버스운송사업 재정지원금	788	-	394	394	
벽지노선 손실보상금	1,700	-	88	1,612	
공영버스구입 보조금	420	-	60	360	
저상버스구입 보조금	200	100	50	50	

□ 문제점 및 대책

- 조성된 산업단지 및 시내중심 순환버스 운행 대책 필요
 - ⇒ 시내버스 증차 추진
 - ⇒ 시내버스 운행 활성화를 위한 용역 추진

여객 및 화물자동차 운수사업

- 운수업체 유가 손실보전으로 경영난 해소
- 교통약자의 삶의 질 향상과 이동권 보장

□ 유가보조 사업

- 지원대상 : 화물, 버스, 택시
- 지원대수 : 화물 1,400대, 버스 165대, 택시 1,074대
- 사업비 : 9,000백만원
- 지급단가

버스(경유)		화물(경유)	택시(LPG)
일반	고속		
371.37	337.61	337.61	36.42

□ 특별교통수단 도입

- 대상차종 : 휠체어 자동 승하차 설치기능을 갖춘 승합차
- 이용대상 : 장애인 1·2급, 휠체어 이용자 및 동반자
- 사업비 : 144백만원/4대(차량구입비)
- 추진계획
 - 특별교통수단 도입 운영계획 수립
 - 교통약자이동편의증진위원회 구성
 - 민간 위탁대상자 공개경쟁 선정

□ 버스 승강장 설치

- 공공디자인 승강장 : 35개소
 - 신설 : 5개소, 보수 : 30개소
- 사업비 : 181백만원

공영주차장 운영 활성화

- 부족한 주차공간의 효율적 활용 및 이용율 제고
- 대 시민 서비스 개선을 통한 행정의 신뢰 구축

□ 현 황

- 공영주차장 : 6개소 / 519면
 - 1급지 : 충주천 1,2,3 2급지 : 교현천, 충의, 금릉
- 도심공원형 주차장 : 6개소 / 127면
 - 성내충인동(15), 문화동(21), 용산동(25), 연수동(28), 지현동(38)

□ 2010년 추진계획

- 칠금동 부영2차아파트 옆 주차장 조성
 - 1,750백만원 / 90면정도
- 노인복지회관 외 1개소 도심공원형 주차장 조성
 - 1,200백만원 / 40면정도
- 주차장 운영시간 단축 : 조례개정 (추진중)

□ 문제점 및 대책

(문제점)

- 구 공용버스터미널 주차장 충주우체국 신축으로 2010. 1월까지 시설물 철거 요청 - 토지주택공사
 - 면적 : 7,997m², 주차면수 : 280면

(대 책)

- 우체국 신축실제 착공(2010. 4월정도)까지 협의를 통한 사용협조 및 인근지역 대체 주차장 추진

도시종합정보센터 운영 내실화

- 24시간 근무로 도시종합정보센터 운영 내실화
⇒ 『충주시 CONTROL TOWER』 정착
- 긴급상황시 빠른 대처로 시민의 생명과 재산 보호

□ 시스템 현황

전산장비	CCTV	안내전광판	주정차 단속시스템	외부연계	시스템 연계	실시간 신호제어
1식	17	21	17	1식	1식	108

□ 2010년 추진계획

- 도시종합정보센터 운영의 내실화 : 24시간 운영
※ 근무조(직원+전문업체) 편성 운영 : 200백만원
- 노후 안내전광판 교체 : 2대/ 111백만원
- 차로개선 및 연동화 사업 추진으로 친환경 교통도시 조성
- 교통사고 줄이기 추진사업
 - 교통운영체계 선진화 사업 년차적 추진 : 141백만원
 - 교통사고 잦은 지역 시설 확충 : 50백만원

□ 기대효과

- 교통흐름 실시간 신호 제어로 통행시간 단축
⇒ 녹색교통(NON-STOP)체계 확립
- 친환경 교통체계 구축으로 대기오염 등 감소
- 각종 사고감소로 경제적 비용절감 및 법질서 확립 정착

어린이보호구역 및 교통사고 잦은곳 개선

- 경찰서 및 교통안전 공단 기본계획에 의거 사업 추진
- 최적의 도로 환경을 조성하고 안전한 보행자 통행로 조성

□ 현 황

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 량	기 투 자	비 고
계	150개소	103 / 7,490	국비50%, 시비50%
어린이보호구역 (03~계속)	61개소	48 / 5,830	"
교통사고잦은곳 (02~계속)	55개소	43 / 1,460	"

□ 2010년 추진계획

- 어린이보호구역 개선사업
 - 대상지역 : 우암유치원 등 5개소
 - 사 업 비 : 720백만원
 - 사업내용 : 진입로 칼라포장, 안전웬스 설치, 과속방지턱 설치 등
- 교통사고잦은곳 개선사업
 - 대상지역 : 노루목교앞 등 7개소
 - 사 업 비 : 350백만원
 - 사업내용 : 도로안전분리대 및 교통안전시설물 설치, 차선도색 등

□ 기대효과

- 어린이 등, 하교길 안전한 통행로 확보 및 사고를 미연에 방지
- 교통사고방지 및 안전한 도로환경 제공

공동주택 관리 지원사업

공동주택내의 효율적인 관리로 각종 안전사고를 사전 예방하며
노후화된 시설을 보수함으로써 쾌적한 주거환경 조성

□ 공동주택현황

- 의무적관리대상 : 64단지 33,542세대
- 일반아파트 : 35단지 3,471세대/
- 20세대이상 연립주택 : 36단지 1,421세대

□ 지원대상 및 사업계획

- 지원대상 사업 : 단지내도로, 상,하수도, 보안등, 경로당, 놀이터 등
- 지원금액 : 사업비 3,000만원 미만(전액지원)
- 대상주택 : 준공 10년이상 경과 공동주택 : 112단지/29,336세대
- 2010사업계획
 - 일반지원 550백만원/보안등전기료지원 100백만원/영구임대
공동전기료지원 26백만원

□ 2010년 추진계획

- 사업신청 및 사업 대상지 결정: 2010. 03
- 사업완료: 2010. 04 ~ 06

□ 기대효과

- 공동주택단지내 쾌적한 주거환경개선
- 공동주택 내구연한 증진 ⇒ 공동주택 입주민 편의도모

주거환경개선사업

노후불량주택 밀집지역의 도시기반시설 및 농촌지역의 환경을 정비하여 쾌적하고 살기좋은 주거환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 단월신대지구 주거환경개선사업
 - 사업기간 : 2007. 12. - 2010. 06.
 - 사업비 : 1,588백만원(국비:50%, 도비:10%, 시비:40%)
 - 사업내용 : 도로개설, 다목적광장, 상하수도시설정비 등
- 농촌주거환경개선사업
 - 주택개량 : 55동, 2,200백만원(예정)/빈집정비 : 65동, 32백만원

□ 지금까지 추진상황

- 단월신대지구 주거환경개선사업
 - 주민설명회 개최, 정비구역 지정, 사업시행인가 고시
 - 토지와 지장물 보상협의 및 공사착공

□ 향후추진계획

- 단월신대지구 주거환경개선사업
 - 2010. 06. : 공사완료
- 농촌주거환경개선사업
 - 2010. 03. : 대상자선정 및 공사착수/2010. 12. : 사업완료

□ 기대효과

- 도시기반시설 및 주변환경 정비로 쾌적한 주거환경 조성

용산상가 철거 및 공원조성

노후불량건축물 철거로 도시미관을 정비하고 용산시민휴식공원과 연계하여 친환경 도시공원을 조성코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 용산동 16번지 일원
- 사 업 비 : 3,400백만원 /사업기간 : 2010. ~ 2012.
- 사업내용 : 건축물 철거 및 공원조성

□ 지금까지 추진상황

- 2008. 11. : 투융자 심사완료 및 공유재산 관리계획 승인
- 2009. 07. : 건축디자인 시범사업 우수기관 선정(6월 응모)
- 2009. 11. : 건축디자인 시범사업 기본계획 수립 용역발주
- 2009. 12. : 중간보고회 개최(2회)

□ 향후 추진계획

- 2010. 02. : 기본계획수립
- 2010. 03. : 예산확보 방안 확정
 - 충주천 생태복원사업으로 국비 반영 노력
 - 국비지원이 어려울 경우 시비 반영 추진

□ 문제점 및 대책

- 인근 주민들의 오랜 숙원사업으로 조속한 사업추진 요구
- 시비부담 가중으로 예산확보 지난 및 사업비 증가 예상

□ 기대효과

- 주민숙원사업 해결 및 친환경 친수공간 확보
- 쾌적한 도시공원 조성

공공디자인 개발을 통한 도시경쟁력 강화

지역 고유의 디자인 개발을 통한 도시경쟁력 강화 프로그램을 도입하고, 선진적 통합디자인행정 추진으로 특화된 도시이미지 구현

□ 사업개요

- 공공디자인 통합 매뉴얼 개발·운영
- 주요 공공시설물의 디자인 통합 매뉴얼을 개발·적용

□ 지금까지 추진상황

- 공공디자인 기본계획 수립 2009. 12
- 공공디자인 직원교육 1회/워크숍 1회/공청회 1회
- 공공시설물 디자인 개발 및 자문 : 92건(디자인52, 건축물40)
- 디자인 충전소 시범운영 2009. 11

□ 향후 추진계획

- 가로시설물디자인매뉴얼 개발 2010. 6
-사업비 : 50백만원
- 공공(환경)디자인 선진지 벤치마킹 및 교육 : 2회
- 공공디자인 사업 발굴을 위한 공모전 2010. 10
- 충주시 지역개발 디자인 모형도 제작 발표회 2010. 10

□ 기대효과

- 지속적인 디자인개발을 통해 디자인 명품도시의 기반마련

도시경관 관리

자연환경 보전과 도시의 발전이 조화로운 경관도시를 만들기 위한
세부 기본지침과 마스터플랜을 수립하고자 함

□ 사업개요

- 경관계획 수립
 - 시가지 경관 마스터플랜 수립
 - 경관유도지침 마련 : 건축, 공동주택 등
 - 보행경관, 도로경관, 수변경관 등 계획
 - 경관지구에 대한 관리 가이드라인 수립
 - 경관 시범사업 발굴 및 추진
 - 중앙정부 및 충북도와 연계하여 사업비 확보

□ 향후 추진계획

- 기본경관계획(안) 충북도 승인 2010. 02
- 경관 시범사업 추진(80백만원) 2010. 04
- 열린도시학교 운영 및 경관관리 방안 정립
- 행정업무 협의체 수립 : 부서별 경관관련사업 협의

□ 문제점 및 대책

- 경관관리를 규제 및 예산낭비로 생각하는 부정적 인식
- 주민협의체, 열린도시학교를 통해 인식개선 및 참여유도

□ 기대효과

- 자연경관에 부합한 도시의 체계적 기반마련

자연재난 대책 추진

- 최근 기상이변에 따른 자연재난의 대형화와 예측 불가능성의 증가로 예방중심의 방재행정 추진
- 한발 빠른 재난관리시스템 구축으로 인명 및 재산 피해 최소화

□ 추진 방향

- 재해취약시설 사전 점검 등 자연재난 사전대비 추진
- 인명피해 예방을 위한 인명피해 우려지역 집중관리

□ 2010년 추진계획

- 신속한 재난 상황관리를 위한 종합상황실 운영 : 년중
 - 예비특보 단계부터 비상근무 실시 : 관련 부서, 유관기관
- 유관기관과 협조체계 구축을 통한 대응능력 제고 : 22개 기관단체
- 자율방재기능 강화를 위한 「지역자율방재단」 운영 : 25개지역/ 389명
- 재해 예.경보시설 유지관리 : 6종 45개소/ 18,120천원
 - 취약지역 시설 확충 : 3종/ 80,000천원
- 자연재해저감시설의 철저한 유지관리 : 9개시설/ 675개소
- 산간계곡, 세월교 등 인명피해 우려지역 집중관리 : 4개소
- 수방자재 확보 비축 : 9종/ 20,000천원
- 급경사지 안전 점검 : 87개소/ 2회
 - 위험지역 지정 고시 : 정밀 안전진단 및 보강사업 추진

□ 기대 효과

- 예방중심의 방재시스템 구축으로 자연재난 피해 최소화

재해 예방사업 추진

1. 만정지구 배수펌프장 설치공사

- 위 치 : 충주시 이류면 검단,만정리 일원(충주대 앞)
- 사업량 : 배수펌프장 및 수문 1개소
- 사업비 : 600백만원(도재정보전금 300, 시비 300)
- 사업기간 : 2009. 10월 ~ 2010. 6월(9개월)

□ 지금까지 추진상황

- 2009. 11. 25 : 토목, 전기공사 계약
- 2009. 12. 2 : 제어시스템 계약 및 토목, 전기공사 착공
- 2009. 12. 14 : 기계(펌프일체형수문)계약

□ 향후 추진계획

- 2010. 03. 01 : 동절기 공사 중지 해제(재착공)
- 2010. 06. 30 : 공사 준공

2. 풍수해 저감종합계획수립 용역

- 계획수립의 범위 : 충주시 전역 ($a=984\text{km}^2$)
- 용역비 : 459백만원/ 사업기간 : 2009. 6. 8~2010.11 (18개월)

□ 지금까지 추진상황

- 2009. 6. 8 : 기술용역 착수
- 2009. 7. 3 : 과업수행계획서 제출
- 2009. 12월 현재 : 기초조사, 일반현황조사, 기상및수문조사

□ 향후 추진계획

- '09. 12월 ~ '10. 2월 : 특성조사 및 위험도 분석평가
- '10. 2월 : 과업수행 중간 보고
- '10. 3월 ~ 6월 : 공청회 및 시의회 의견 수렴
- '10. 7월 : 계획수립 최종 보고
- '10. 11월 : 소방방재청 승인 및 계획수립 완료

3. 재난관리기금사업

- 사업량 : 7개소(암거1, 소교량1, 하천,제방,호안보수5)
- 사업비 : 317백만원(도기금 87, 시기금 230)
- 사업기간 : 2010, 1월 ~ 12월

□ 지금까지 추진상황

- 2009. 9월 : 사업 대상지 조사(읍.면.동)
- 2009. 10월 : 사업대상지 조사제출(충북도)
- 2009. 11월 : 재난관리기금사업 확정(충북도)

□ 향후 추진계획

- 측량 설계 : 2009. 12월 ~ 2010. 2월
- 공사 착공 : 2010. 3월
- 공사 준공 : 2010. 6월

4. 수해복구사업

- 사업량 : 13종/97건(사유시설 25, 공공시설 72)
- 사업비 : 총 8,211 백만원(국비3,570, 도비,1,956, 시비2,685)
- 사업기간 : '09년 9월 ~ '10년 6월

□ 지금까지 추진상황

- 사유시설 수해복구사업 완료 : 25건
- 공공시설 수해복구사업 추진 : 72건(미발주6, 공사중12, 준공54)
 - 명시이월 : 6건(소하천1, 지방하천4, 소교량1)
 - 사고이월 : 12건(소하천9, 도로1, 소규모시설2)

□ 향후 추진계획

- 2010년 2월 : 명시이월사업(6건) 공사발주
- 2010년 3월 : 동절기 공사 중지 해제(재착공)
- 2010년 3월~6월 : 공사추진
- 2010년 6월말 : 우기전 수해복구사업 완료

현장중심의 시설물 안전관리

- 시설물 안전점검, 홍보로 재난 발생 사전예방
- 유관기관간 협조체계 구축으로 사전대비태세 확립

□ 현 황

- 시특법상 대상시설 : 11종/96개소
 - 교량, 수문, 하수처리장, 도로옹벽, 공동주택, 판매시설 등
- 특정관리 대상시설 : 487개소

계	A급	B급	C급	D급	비 고
438	138	245	55	-	시설물 77, 건축물 361

□ 2010년 추진계획

- 시특법 대상시설 정기점검 실시 : 96개소/ 2회
 - 정밀 점검대상 특별관리 : 20개소 (건축물10, 하수도 5, 시설물5)
- 특정관리 대상시설 정기점검 실시 : 438개소/ 2회
- 설 명절 안전점검의날 등 시기별 안전문화홍보 캠페인 전개 : 14회
- 재난취약시기별(명절, 해빙기, 여름철 등) 안전점검 추진 : 6회
- 재난취약가구 안전복지 서비스 점검 추진 : 279가구/16,600천원
- 물놀이 안전사고 예방사업 추진 : 4개소/ 7,500천원
 - 자원봉사자 운영 : 의용소방대원 윤번제
- 유.도선 관리 : 10척 (도선 7, 유선 3)
 - 유.도선, 수상레저사업장 안점점검 및 지도단속

□ 기대 효과

- 사전 점검 및 홍보를 통한 불안전 요소제거로 안전성 확보
- 재난위험시설의 적기 발견·정비로 사고 예방

생활민방위 역량 배양

- 시민 편익위주의 민방위 교육훈련으로 생활민방위 역량을 배양
- 시설 및 장비의 철저한 관리로 시민의 생명과 재산을 보호

□ 현 황

- 민방위 교육 : 민방위대 편입후 1~4년차 대원교육
- 인력동원자원관리 : 20~60세 남·녀 중 자격·면허소지자
- 민방위 훈련 : 비상소집,민방공대피훈련,방재훈련,을지훈련
- 시설장비관리 : 경보시설,대피시설,비상급수시설,방독면

□ 2010년 추진계획

- 인력동원 자원관리
 - 자원 조사 : 13,800명 (직종별 자격.면허 소지자)
 - 인력동원 실제훈련 : 1회/ 50명
- 민방위 훈련
 - 비상소집 훈련 : 1회/ 9,800명 (5년차 이상)
 - 민방위 훈련 : 5회(대피훈련 2회, 방재훈련 3회)
- 을지훈련 : 8월중 (4일간)
- 민방위 교육 : 4시간/년
 - 대 상 : 4,500명 (민방위 편입후 1~4년차)
 - 시민 편의시책 추진 : 순회교육, 야간.일요교육, 보충교육
- 시설장비 관리
 - 경보시설(9개), 급수시설(13개) 유지관리 : 86,800천원
 - 민방위 대피시설 점검 및 관리 : 4회 119개소
- 방법용 CCTV 설치사업 추진 : 33대/ 269,506천원

□ 기대 효과

- 민방위 교육 훈련을 통한 생활민방위 역량배양에 기여

하천 정비사업 추진

1. 요도천 생태하천 조성사업

- 위 치 : 충주시 신니면 신청리 ~ 문락리 일원
- 사업량 : L = 3.0km(자전거도로, 산책로, 생태복원, 준설 인도교설치, 친수공간 등)
- 사업비 : 8,500백만원(국비 5,100, 도비 1,020, 시비 2,380)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2011년

□ 추진계획

- '10. 1월 실시설계용역 발주(실시설계, 환경성검토, 하천기본계획)
- '10. 3월 편입용지·영농·지장물 보상
- '10. 6월 설계용역 완료
- '10. 7월 공사 착공
- '11.12월 공사 준공

2. 친환경 소하천 정비사업 추진

- 자체 사업 : 15건 / 659백만원 (읍.면.동에 재배정)
- 보조 사업 : 9건 / 3,332백만원

□ 추진계획

- '09. 12월 설계 및 분할측량, 감정평가 추진(계속 6건)
- '10. 1~2월 실시설계 및 행정인허가
- '10. 2월 사업 발주 및 공사착공
- '10. 12월 공사준공

골재채취허가 및 지도관리

□ 2009년도 육상골재채취 허가현황

업 체 명	위 치	허가량	허가기간	추진사항
8개업체		232,309m ³		
(주)엠제이산업 김 명 진	이류면 영평리 일원	19,580m ³	'09. 3. 17 ~12. 31	준공완료
(합)에스엔피이 이 재 익	주덕읍 장록리 일원	46,600m ³	'09. 5. 2 ~'10. 2. 28	골재채취중
(합)우리산업개발 송 봉 섭	주덕읍 제내리 일원	17,157m ³	'09. 5. 27 ~11. 30	복구중
(주)충주산업 장 성 덕	주덕 당우 신니 전학	29,253m ³	'09. 6. 22 ~'10. 2. 28	골재채취중
(합)주안개발 안 성 국	주덕읍 제내리 일원	30,817m ³	'09. 6. 22 ~'10. 2. 28	골재채취중
(주)정 송정남외1	주덕 제내 신니 광월	33,000m ³	'09. 6. 22 ~'10. 2. 28	골재채취중
상전건설(합) 김 문 응	엄정면 용산리 일원	37,704m ³	'09. 6. 22 ~'10. 2. 28	미 착 수
(합)태영산업개발 이 진 상	용두동	18,198m ³	'09.11.16 ~'10. 2. 28	골재채취중

□ 2010 골재채취 허가계획

- 골재채취허가량 예상 : 500,000m³내외(2009년 330,000m³)
(육상골재 : 150,000 , 4대강사업 하상준설토 : 350,000)
- 국토해양부에서 전국 시군구에 허가량 배정 통보 후
우리시에 대한 골재수급계획을 별도 수립하여 채취허가 시행
- 골재채취허가 방침
 - 육상골재채취로 인한 주변지역의 피해를 최소화하기 위함
 - 허가면적 : 1개업체당 최대 3만m²이내 허가
 - 허 가 량 : 1개업체당 5만m³이상 허가
 - 허가 예상 업체수 : 2~3개 업체

4대강 살리기 사업 추진

1. 한강살리기 충주지구 생태하천 조성사업(선도사업)

사업 개요

- 위 치 : 충주시 목행동 ~ 칠금동 일원
- 사업량 : L = 7.19km(축제 및 호안시설, 배수문, 생태습지, 관찰전망대, 산책로, 수변체육시설, 자전거도로, 피크닉장 등)
- 사업비 : 24,400백만원(시설비 20,200, 보상비 4,200)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2011년
- 시행청 : 대전지방 국토관리청(하천공사과)

□ 지금까지 추진상황

- '07. 7월 실시설계 완료
- '08.12월 4대강 살리기 선도사업지구 선정
- '09. 2월 공사계약 및 착공
- '09. 2월 착공식 행사
- '09. 3월 하천공사 시행계획 고시
- '09. 12월 축제공, 배수문 등 구조물공 작업중(진도 30%)
1단계구간(탄금대~구.목행대교간) 보상완료(23억)

□ 추진계획

- '10.상반기 2단계구간 보상 착수(보상비 19억)
- '10.1~ 구조물공 및 조경공 추진
- '11.12월 공사완료

2. 한강 7공구(중원지구) 사업(조정지댐~양성 단암 도계)

사 업 개 요

- 위 치 : 조정지댐 ~ 양성 단암 도계 26.8km
- 사 업 량 : 14개 세부사업
 - 생태하천 환경정비 8, 제방보강 2, 자전거도로 1, 하도준설 3
- 총사업비 : 112,000백만원(보상비 37,600, 시설비 74,400)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2011년

□ 지금까지 추진상황

- '09. 6. 8 마스터플랜 최종 확정 발표(정부합동)
- '09.7.21~9.23 한강수계 실시설계 용역
- '09. 7. 31~9. 9 환경영향평가서 초안 주민공람 실시
- '09. 8. 12 환경영향평가서 초안 주민설명회 개최(대전청)
- '09. 10. 15 한강살리기 사업 설명 및 생태하천 자문회의 개최
(시청/자문위원 및 시청 간부공무원)
- '09. 11. 16 한강 7공구 하천공사 시행허가 고시(국토부)
- '09. 11. 17 한강7공구 시설공사 착공(대전청)
- '09. 12월 현장사무실 가설 및 준설토 임시적치장 보상

□ 향후추진일정

- '10. 2월 7공구 하도정비(비내, 능암, 장천) 본격 준설
- '11. 12 4대강 살리기 사업 준공(대전청)

□ 보상관련 추진상황

- 사유토지 : 636필지 / 914,463m²
- 지장물 및 영농보상 : 10필지/147건, 101,088m²
- 2009. 10. 6 영농손실 및 지장물 보상 개별통지(토지공사)
- 2010. 상반기 사유토지 보상 협의추진(토지공사)

3. 한강 8공구(충주지구) 사업(조정지댐~충주댐)

사 업 개 요

- 위 치 : 충주댐~조정지댐
- 사 업 량 : 7개 세부사업
 - 생태하천 환경정비 4, 제방보강 2, 자전거도로 1
- 총사업비 : 333억원
- 사업기간 : 2009년 ~ 2011년

□ 지금까지 추진상황

- '09. 6. 8 마스터플랜 최종 확정 발표(정부합동)
- '09. 7. 21 한강수계 실시설계 용역 착수(대전청)
- '09. 7. 31~9. 9 환경영향평가서 초안 주민공람 실시
- '09. 8. 12 남한강 환경영향평가서 초안 주민설명회 개최
- '09. 10. 30 한강 8공구 실시설계 초안 완료(용역사)
- '09. 11. 27 자체 경제성(VE) 및 설계자문 심의(대전청)
- '09. 12. 2 자체 사업 투자심의 개최(대전청)
- '09. 12. 10 총사업비 조정협의 완료(대전청→기재부)
- '09. 12월중 실시설계 완료 및 하천공사시행허가(대전청)

□ 향후추진일정

- '10. 1 시행기관 및 설계도서 이관(대전청→충청북도)
- '10. 3 시설공사 착공(충청북도)
- '11. 12 4대강 살리기 사업 준공(충청북도)

□ 보상관련사항

- 사유토지 : 184필지 / 154,975m²
- 지장물 및 영농보상 : 10동/2,914m², 76,501m²
- 2010. 상반기 사유토지 및 지장물, 영농손실보상 협의