

2011. 10. .
제159회 충주시의회

- 2011년도 행정사무감사 -
지적 및 개선요구사항 처리결과

농 업 정 책 국

2011년도 행정사무감사 지적 및 개선요구사항 처리결과

농업정책국

연번	시정 및 개선요구사항	소관부서	처리결과
계	4건 (완료 2건, 추진중 2건)		
1	재오개지표수보강공사 추진철저	농 정 과	추진중
2	달두루지구 전원마을 분양율 제고방안 마련	농 정 과	추진중
3	무인헬기 활용 미흡	친환경농산과	완 료
4	양성 저전 구제역 매몰지 관리 및 이설공사	축 산 과	완 료

2011 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과

회기	156회	위원회	산업건설위원회	처리부서	농정과	처리결과	추진중
<div> <div>□ 시정 및 개선요구사항</div> <div> <div>○ 재오개 지표수보강공사 추진철저</div> <div> <div>- 1,2호 용수간선에 대하여 한국토지주택공사에서 제척한 부분을 확인 할 것이며, 제척된 부분에 대하여는 충주시에서 매입하는 등의 대책을 강구하여 추진에 철저를 기하기 바랍.</div> </div> </div> <div> <div>□ 처리결과 (또는 조치계획)</div> <div> <div>○ 사업개요</div> <div> <div>- 사업규모 : 도수터널 4.53km, 인수로 1.16km, 용수로 7.5km, 양수장1개소</div> <div>- 사업기간 : 2001 ~ 2013년 (13년)</div> <div>- 총사업비 : 32,512백만원(국비 15,236. 시비 17,276)</div> <div>- 추진현황 (총공정90%)</div> <div> <div>• 수원공 양수장1개소, 도수터널 4.53km, 인수로 1.16km 완료 : '10. 6. 30일</div> <div>• 평야부 용수로1단계(2.4km)완료 : '11. 4. 21일</div> <div>• 자동화영상감시시설 완료(단월정수장) : '11. 5. 25일</div> <div>• 평야부 용수로2단계(2.1km) 추진중 : '11. 8. 17일 착공</div> </div> </div> <div> <div>○ 조치계획</div> <div> <div>- 재오개 지표수보강공사는 현재 90%공정으로, 수원공 및 자동영상감시시설과 평야부 용수로1단계(충주천취입보~교현천성내교간)사업을 완료하고, 용수로 2단계(성내교~월촌교간)사업 추진중 임.</div> <div>- 호암 택지개발사업은 지구지정변경 중(제척 276,850㎡)에 있으며, 제척부분의 용수시설(1,2호 용수간선 L=3.3km)은 충주천 하상으로 관로를 매설하여 사업 완공후 우리시로 기부 채납하는 것으로 실무협의(LH공사 이상도차장)를 하였으며, 사업이 조속히 추진 될 수 있도록 철저를 기하겠음.</div> </div> </div> </div> </div></div>							

2011 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과

회기	156회	위원회	산업건설위원회	처리부서	농정과	처리결과	추진중
<div> <div>□ 시정 및 개선요구사항</div> <div> <div>○ 달두루 전원마을 분양을 제고방안 마련</div> <div> <div>• 2009년부터 수안보면에 조성 추진중인 달두루지구 전원마을의 공정율은 95%에 달하고 있으나 분양은 전체57세대중 11세대가 분양계약을 하여 분양율이 19.3%에 그치고 있는 실정임.</div> <div>• 조속한 분양을 위하여 언론홍보 등 다각적인 분양대책을 강구하기 바람.</div> </div> </div> <div> <div>□ 처리결과 (또는 조치계획)</div> <div> <div>○ 사업개요</div> <div> <div>• 개발규모 : 79,078㎡ 【단독주택 57세대→ 11세대분양(분양율 19.3%)】</div> <div>• 사업기간 : 2009. 11 ~ 2012년 (3년)</div> <div>• 총사업비 : 10,098백만원(보조 2,000. 자부담 8,098)</div> <div>• 분양현황 : 11세대 분양완료(19.3%)</div> <div>• 사업추진 : 한국농어촌공사 충주·제천·단양지사</div> <div>• 추진현황 (총공정 95%)</div> <div>- 단지조성(상·하수도, 전기시설)완료, 진입도로 공사중</div> </div> <div>○ 조치계획</div> <div> <div>• 달두루 전원마을조성사업은 현재 95%공정으로 단지조성을 완료하고 진입도로 공사중에 있으며,</div> <div>• 조속한 분양을 위하여 인터넷 홈페이지 제작, 각종 박람회 참여와 언론홍보에 철저를 기하여 분양을 제고에 만전을 기하도록 하겠음.</div> <div>• 홍보현황</div> <div>- 인터넷 홈페이지 홍보 : 2개 사이트</div> <div>• 웰촌 (한국농어촌공사), 그린나래 (충주·제천·단양지사)</div> <div>- 각종 박람회 등 홍보 : 4회</div> <div>• 귀농·귀촌 도시민박람회(11. 7. 21일 서울삼성동 코엑스) - 농지은행팀장과1명</div> <div>• MBC라디오 전원마을(11. 7. 6일) - 농지은행팀장</div> <div>• 건축박람회 (11. 9. 2일 서울 양재동 AT센터) - 농지은행팀장과1인</div> <div>• 종합 귀농·귀촌박람회 (10월 예정 장소미정) - 농지은행팀장과1인</div> </div> </div> </div> </div>							

2011 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과

회기	156회	위원회	산업건설	처리부서	친환경농산과	처리결과	완료
<div> <div>□ 시정 및 개선요구사항</div> <div> <div>○ 무인헬기 활용 미흡</div> <ul style="list-style-type: none"> • 수안보 농협에서 운영하고 있는 광역 방제용 무인헬기는 대당 1억 이상의 예산을 투입하여 구입한 장비로 운영 기술 등의 문제로 운영하지 않고 방치하는 것은 예산을 낭비한 대표적 사례라 하겠음 • 고가의 장비로 적재적소에 목적에 맞게 사용될 수 있도록 대책을 강구하기 바람 </div> <div> <div>□ 처리결과 (또는 조치계획)</div> <div> <div>○ 사업개요</div> <ul style="list-style-type: none"> • 사 업 명 : 광역방제용 무인헬기 지원사업 • 사 업 량 : 4대(주덕, 수안보, 엄정, 충주농협) • 사 업 비 : 824,000천원(시비 512,000, 자담 312,000) • 구입년도 : 2009년 <div>○ 운영실적</div> <ul style="list-style-type: none"> • 운영대수 : 4대(주덕, 수안보, 엄정, 충주농협) • 방제기간 : 2011. 6 ~ 9. 10(4개월) • 운영실적 : 7회(50일) 1,143호/858ha (수안보 1회(5일)76호/52ha) • 주요병해충 : 도열병, 잎집무늬마름병, 흑명나방, 벼멸구 등 방제 <div>○ 향후계획</div> <ul style="list-style-type: none"> • 무인헬기지원사업의 운영 및 관리는 보험료와 장비관리에 어려움이 있으나 구입한 농협에서 모두 잘 활용하고 있으며 다만 수안보농협에서 운영하는 무인헬기의 경우 벼 재배면적이 적고 산지로 인한 방제의 어려움 등으로 운영 실적이 미흡한 실정임. (1회 5일간 52ha방제) • 2012년에는 전작물(옥수수 등)에 대하여도 방제를 실시토록 하고, 또한 타 지역으로 방제면적을 확대하도록 할 계획임 </div> </div> </div>							

2011 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과

회기	156회	위원회	산업건설위원회	처리부서	축산과	처리결과	완료
----	------	-----	---------	------	-----	------	----

□ 양성저전 구제역 매몰지 관리 및 이설공사 철저

- 기존 가축매몰지는 완벽히 폐쇄하여 오염물질이 발생하지 않게 조치하고 매몰지 이설시에는 2차오염이 발생하지 않도록 공사 추진에 철저를 기하기 바람.

• 매몰지 현황 : 충주시 양성면 중전리 산54-1번지

살처분 270두(소251, 돼지19)/매몰일자 2010.12.28

□ 처리결과 (또는 조치계획)

○ 매몰지 이설 전 조치사항

- 매몰지 하단부 집수정 및 저류조 설치 : 20톤/6.18~6.21
- 저류조 추가 설치(2개) : 20톤/6.24, 44톤/6.28

○ 매몰지 이설 추진현황

- 추진기간 : 2011. 7.5~7.25 ※ 이설완료 : 7. 17
- 규 모 : 조립식 저장조(액비탱크) 300톤/1개소
- 금 액 : 64,000천원 (시비)

○ 매몰지 이설 내용

- 매몰지 내 침전물 및 침출수 유출 흔적은 없었으며,
 - 사체는 30~50%정도 부패진행, 일부는 원형 그대로 있었음.
 - 냄새는 역한 악취가 아니라 젓갈 냄새가 강하게 발생됨.
- ⇒ 주민 민원 및 언론보도 된 침출수 유출은 없었음.

○ 향후 추진계획

- 이설저장탱크 및 매몰지 하단부 배수로 지속적 관리 (약품투입)

매몰지 이설 단계별 사진



▲ ①저장탱크 기초타설



▲ ②매몰지 터파기



▲ ③사체이설작업



▲ ④매몰지 되메우기 및 약품투여



▲ ⑤저장탱크 두껍조립



▲ ⑥저장탱크 이설완료