

2011. 10. 18(화)

-2011년도 각종공사추진상황-

행정사무조사결과보고서

충주시의회

-2011년도 각종공사추진상황-

행정사무조사결과보고서

조사개요

■ 조사기간 : 2011. 10. 12 ~ 10. 14

일 정	내 용	비 고
10. 11	· 각종공사추진상황 보고청취 · 현장조사대상지 선정	기획행정국장
10. 12~10. 14	· 현장 조사	3개반
10. 17	· 조사결과보고서 작성	

■ 조사반 편성

반별	반 장	조 사 위 원	조 사 대 상 지 역	사무보조	비 고
1반	송석호	최근배, 서성식, 천명숙, 류호담, 이재문	주덕, 살미, 수안보, 이류, 교현안림, 교현2, 연수	황의창 김성학 장준상	6명/ 7개지역
2반	강명권	이호영, 정태갑, 허영옥, 이종구, 김기자	금가, 동량, 산척, 엄정, 소태, 호암직동, 달천, 용산, 지현	한치용 최익찬 이용길	6명/ 9개지역
3반	윤범로	안희균, 양승모, 최용수, 홍진옥, 천윤옥	신니, 노은, 양성, 가금 성내충인, 문화, 봉방, 칠금금릉, 목행용탄	박부규 서달원 김태훈	6명/ 9개지역

■ 대상업무 : 2011년도 각종공사(이월사업 포함), 미발주 및 이월공사
2011년도 행정사무감사결과 처리상황

조사결과

■ 2011 행정사무조사 시정 및 개선요구사항

소 관 별	지 적 사 항	비 고
공 통 사 항	<input type="checkbox"/> 공사 마무리 철저 • 공사 현장에서 마무리 부분이 철저히 하지 않아 일부 미비점이 지적된 사례가 많으므로 담당자는 공사추진시 직접현장을 파악하여 세세한 부분까지 완벽하게 시공될 수 있도록 하기 바람.	
회 계 과	<input type="checkbox"/> 이류면 청사 신축공사 • 현재 임시로 사용하고 있는 면청사가 협소하여 주민들이 불편을 겪고 있으니 기한내 준공하여 민원인의 불편을 최소화하기 바람.	
경 제 과	<input type="checkbox"/> 종합시장 활성화 구역 교육장 및 편의시설 신축공사 • 철저한 관리감독을 통해 배수시설, 조경 등 마무리 공사에 만전을 기하기 바람.	
경 제 과	<input type="checkbox"/> 충주중소유통 공동도매물류센터 신축공사 • 건립목적에 맞게 효율적으로 활용될 수 있도록 사후관리에 철저를 기하기 바람. • 물류센터 출입문 앞에 주차선이 그려져 있어 물건을 싣고 내리는데 어려움이 예상되므로 주차장의 주차선을 조정하기 바람. <권고사항> • 도난을 대비하여 CCTV를 설치하기 바람 • 공동도매물류센터 운영에 인력이 필요한 경우 공공근로나 노인일자리 사업시 적극 활용	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도 로 과	<input type="checkbox"/> 충주의료원 진입도로 확포장 공사 <ul style="list-style-type: none"> • 충주의료원은 2012년 5월 이전 완료 예정이나 진입로 확포장공사는 이보다 일년 가까이 늦는 실정임 • 공기를 최대한 앞당겨 충주의료원 이용객이 불편을 겪지 않도록 노력하기 바람. • 충주의료원 진입 신설 도로의 경사도가 높아 겨울철 차량 사고 및 보행자의 안전사고 위험이 높으니 안전대책을 강구하기 바람. 	
도 로 과	<input type="checkbox"/> 건국대사거리 ~ 마이웨딩홀 간 도로중앙분리대 설치 <ul style="list-style-type: none"> • 차량운행자가 사과나무 가로수를 볼 수 있도록 중앙분리대 조경수 식재시 수종선택에 철저를 기하기 바람. 	
도 로 과	<input type="checkbox"/> 가금 ~ 칠금간 도로확포장 공사 <ul style="list-style-type: none"> • 탄금대교 야간 경관 검토 시행 	
도 로 과	<input type="checkbox"/> 노은 우리재 진입로 확포장공사 <ul style="list-style-type: none"> • 비가 올 경우 도로의 물이 도로 옆 측구로 흘러내릴 수 있도록 배수로 2 ~ 3개 시설 요망 	
재난관리과	<input type="checkbox"/> 본리지구(요도천) 하도 개선사업 <ul style="list-style-type: none"> • 1공구 중간부분 600m 정도의 여유부지를 방치할 경우 공사가 준공된 후 영농 등을 위한 무단점용 행위가 발생할 가능성이 매우 큼. • 쉼터 조성 또는 수목식재 등 활용방안을 강구하기 바람. 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
문화체육과	<input type="checkbox"/> 탄금호조정경기장 조성 공사 • 토지보상 조기 마무리 및 문화재 발굴조사 보존계획에 따른 조정경기장 조성에 문제가 없도록 특단의 조치를 강구하기 바람.	
관 광 과	<input type="checkbox"/> UN평화공원조성공사 (2단계) • 플라타나스(조경수) 데크시설에 배수시설을 설치하기 바람.	
산림녹지과	<input type="checkbox"/> 2011년 임도 신설공사(온천지구) • 임도로 진입하는 농로의 폭이 좁아 임도가 제기능을 하지 못할 것으로 판단되니 다릿골가든에서 임도시작점까지 농로확장을 검토하고, • 수안보를 갖춘 관광객이 활용할 수 있는 방안을 강구하기 바람.	
보건위생과	<input type="checkbox"/> 충주시 노인전문병원 증축 • 건물 안전관리 및 재해예방차원에서 건물뒷편 용벽 및 법면을 보강하기 바람.	
하수처리과	<input type="checkbox"/> 충주시 하수슬러지 처리시설 설치사업 • 운영상 문제가 없도록 자가발전 설비가 필요한지 검토하기 바람. • 악취가 제일 큰 문제인데 대책을 철저히 하기 바람.	
살 미 면	<input type="checkbox"/> 세성3리 마을안길 정비공사 • 세성3리 마을회관 앞 부분의 선형이 S자 형으로 사고의 위험이 있으며, 노폭이 좁아 차량교행에 어려움이 있으니 도로확장을 검토하기 바람.	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
살 미 면	<p>□ 살미 설운 배수로 정비공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 공사시점으로부터 90m 부근은 인근 야산에서 시작된 물길이 과수원을 거쳐 지나는 곳으로 호우시 과수원의 토사가 배수로로 유입될 우려가 있음. • 농로를 컷팅 후 배수관을 매립하는 등의 방법으로 토사유입을 방지하기 바람 	
수안보면	<p>□ 수안보 농어촌도로 안전시설물 정비공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 수안보 지역은 우리 충주시의 대표적 관광지중에 하나임. • 따라서 시설물 설치 시 관광객을 위한 미관적 요소도 함께 고려해야 할 것임. • 설치된 휀스에 넝쿨장미 등을 식재하여 미관을 개선하기 바람. 	
수안보면	<p>□ 수안보면 발화마을 소교량 가설공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 도로와 다리가 맞닿는 부분에 줄눈을 시공하여 균열을 방지하기 바람. • 교량 및 옹벽 부분에 안전 휀스를 설치하여 보행자의 안전을 확보할 것 • 교량 끝부분의 각을 정리하여 차량안전사고를 미연에 방지할 것 	
앙 성 면	<p>□ 상대촌마을 농로포장(1, 2차)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 콘크리트 도로를 컷팅한 자리에 줄눈을 설치하기 바람. 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
동 량 면	<input type="checkbox"/> 탄동 농로포장공사 <ul style="list-style-type: none"> • 개울가 가장자리에 경운기 등 안전에 지장이 없도록 난간을 설치하기 바람. • 개울가 종점부 도로 밑 사면이 무너지지 않도록 보강옹벽을 설치하기 바람. 	
산 척 면	<input type="checkbox"/> 산척면 둔대 세천정비 및 농로포장공사 <ul style="list-style-type: none"> • 공사 시작점 범면 마무리에 철저를 기하기 바람. • 농로 배수로 밑 배관이 흙으로 메워지지 않게 U자형 개거 설치로 보장하기 바람. 	
엄 정 면	<input type="checkbox"/> 향림마을하수도 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> • 어린이나 노인이 개거에 빠질 위험이 있으므로 기존 있던 스틸그레이팅을 설치하기 바람. • 기존 수로에 있는 주름관을 없애고 개거를 30m 정도 예산확보하여 추가시공하기 바람. 	
엄 정 면	<input type="checkbox"/> 주동 마을안길 포장 및 배수로 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> • 안길 가장자리 턱이 없어 수로에 떨어질 위험이 있으므로 20cm 높이의 위험방지턱을 설치하고 잔여구간 1m정도 연결공사하기 바람. 	
엄 정 면	<input type="checkbox"/> 탄방소하천 정비공사(2공구) <ul style="list-style-type: none"> • 호우시 물의 흐름을 막는 소하천 폐나무를 제거하기 바람. 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
교현2동	<input type="checkbox"/> 교현어린이공원 놀이시설 탄성포장 공사 • 방법용 CCTV를 설치하여 범죄로부터 어린이의 안전을 확보하기 바람.	
용 산 동	<input type="checkbox"/> 용산동 충주천 보행도로 정비사업 • 탄성포장재는 6개월마다 코팅 상태를 확인해서 보수해야하나 업체와의 하자보수기간(2년) 계약서 상에 명시가 되지 않았으므로 공문으로 업체와 하자보수관련 사항을 명기하고 보수하기 바람. • 보행도로에 비가 많이 올 경우 배수구 구멍이 작아 길가로 넘칠 우려가 있으므로 원형모양으로 배수가 원활한 제품으로 재설치(41곳)하기 바람.	
지 현 동	<input type="checkbox"/> 지현1통 도로변 가로수 식재공사 • 복토해서 옹벽단면을 맞춰 화단을 재정비하기 바람 • 사업개요 현황판(나무명, 식재수 등)을 설치하여 주민들의 편의를 도모하기 바람. • 사유지와 시유지(공사구역) 경계말뚝을 세워 구분을 명확히 하기 바람.	
호 암 동	<input type="checkbox"/> 고든골수해대비 배수로 정비공사 • 전석 기초 세굴이 수해시 무너지지 않도록 기초보강에 철저를 기하기 바람.	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
달 천 동	<input type="checkbox"/> 송림못자리뱅크뒤 농로 및 개거설치공사 • 농로 턱에 철심이 통행불편을 초래함으로 제거 하기 바람	
달 천 동	<input type="checkbox"/> 소가주 농로포장 및 개거설치공사 • 공사주변 인접주택 우수 배수로를 향후 기본 설계에 반영하여 주민편의를 도모하기 바람 • 공사주변 밭에 흙이 개거에 유입되지 않도록 향후 기본설계시 J형 개거 설치 등 현장에 맞는 설계를 실시하기 바람.	

■ 수범사례

소 관 별	수 범 사 례	비 고
생활환경과	<input type="checkbox"/> 폐기물 소각시설 진입도로 입구 공원조성공사 • 공원조성공사 시 충주시청사의 수목을 이식하여 (소나무외 4종 35주) 2천7백만원의 예산을 절감 하였음.	

496
사북동민