

2000. 9. .
제55회 임시회

— 2000행정사무감사결과 —

시정(건의)사항 처리결과

경 제 건 설 국

목 차

☐ 시정 및 처리요구사항

연번	제 목	소관부서	추진상황
1	○ 충주천변도로 시설확충공사 - 안전사고예방 및 재해대책에 철저를 기할 것	지역개발과	추진 중
2	○ 지현신촌 소방도로개설공사 - 맨홀을 높게 설치하여 기존도로 와 단차가 심함으로 부분적으로 재검토하여 주민불편해소에 만전 을 기할 것	도 로 과	"

☐ 건의사항

연번	제 목	소관부서	추진상황
	해 당 없 음		

시정 및 처리 요구사항

2000행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	제55회	위원회	산건위	처리부서	지역개발과	처리결과	추진중
<div>□ 시정 및 건의사항</div> <div>○ 충주천변도로 시설확충공사</div> <div>· 안전사고 예방 및 재해대책에 철저를 기할 것</div> <div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div>○ 사업개요</div> <div>· 위 치 : 대봉교~봉계교, 충인2교~성내교 간</div> <div>· 사 업 량 : 천변도로 L=1,360m, B=19.4m</div> <div> 교량재가설 2개소 (대봉교,예성교)</div> <div>· 사 업 비 : 20,100백만원</div> <div>· 사업기간 : '97. 12. ~ 2001. 12월</div> <div>○ 처리 및 조치계획</div> <div>· 공사 전구간, 안전사고 예방조치</div> <div> - 안전 펜스 및 경광등, 워카호스 설치완료</div> <div>· 재해예방단 대책수립 시행</div> <div> - 수방단 편성운영 : 4개반 20명</div> <div> - 비상연락망 구축 및 유관기관과의 유기적인 협조체제 유지</div> <div> - 재해복구 장비 및 자재확보 비축</div> <div> (장비 : 백호우외 4종, 자재 : 마대외 12종)</div> <div> - 재해우려지역 마대쌓기 및 비탈면 비닐피복 등 조치완료</div> <div> (마대쌓기 200m, 비탈면 비닐피복 300m)</div>							

2000행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	제55회	위원회	산건위	처리부서	도 로 과	처리결과	추진중
----	------	-----	-----	------	-------	------	-----

□ 시정 및 건의사항

○ 지현신촌 소방도로개설공사

- 맨홀을 높게 설치하여 기존도로와 단차가 심함으로
부분적으로 재검토하여 주민불편해소에 만전을 기할 것

□ 처리결과 또는 조치계획

○ 사업개요

- 위 치 : 충주시 지현동 신촌 (소로 3-262)
- 사 업 량 : 소방도로개설 (L=218.5m, B=6.0m)
- 사 업 비 : 109,321천원
- 사업기간 : 2000. 4. ~ 9. 30

○ 처리 및 조치계획

- 기존 도로와의 단차발생 구간인 No1지점(지현동 1833번지, 자재야적장 앞)에서 No5지점(지현동 2132번지, 중앙한세교회 앞)까지 면밀히 재검토를 거쳐
- 10~20cm 단차 발생부분에 대한 설계변경으로 단차계획고를 하향조정 시공함으로써 주민불편 해소에 만전을 기하겠음
- 공사 추진상황 (공정 60%)
 - 준 공 : 2000. 9. 30 예정

2000행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	제55회	위원회	산건위	처리부서	지역경제과	처리결과	추진중
<p>□ 시정 및 건의사항</p> <p>○ 금제지구의 미분양 상가 및 공공용 부지 분양에 철회를 기할 것</p> <p>□ 처리결과 또는 조치계획</p> <p>○ 금제지구 택지개발사업 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : '91. 12. ~ '93. 12월 · 사업면적 : 261천㎡ · 분양 대상면적 : 171천㎡/270필지 · - 분양면적 : 163천㎡/253필지 (분양율 95%) · - 미분양면적 : 8천㎡/ 17필지 (상업용지 6천㎡/15필지, 공공용지 2천㎡/2필지) <p>○ 미분양 용지 재분양 계획</p> <ul style="list-style-type: none"> · 감정평가 실시 및 분양가격 결정 : 2000. 9월중 · 분양 공고 : 2000. 9월중 · 입찰신청서 접수 : 2000. 10월중 · 입찰 및 계약 : 2000. 10월중 <p>※ 분양방법 — 공개 경쟁입찰</p> <p>→ 공개경쟁 입찰결과 응찰자가 없을 경우, 수의계약에 의하여 재분양 공고하여 추진할 계획임</p>							