

'96. 2. .

'95행정사무감사처리결과

총 12 건		
<input type="checkbox"/> 지적사항	-----	3건
<input type="checkbox"/> 건의사항	-----	9건

사 회 경 제 국

목 차

☐ 시정 및 처리요구사항

- 중앙경찰학교의 환경개선부담금 '94미부과 시정
- 동신아파트 신축공사 지도감독 철저
- 공영주차장의 주차료 징수용 컴퓨터자료 찾을 수 있도록 프로그램 개발

☐ 건의사항

- 연수종합복지관의 특수시책(방과후 부모 보조역할) 효율적 활용 재검토
- 생활보호대상자 책정 철저
- 이류 광역쓰레기매립장조성 추진에 따른 민원야기 대책 강구
- 미화요원을 3개읍·면씩 통합운영 예산 절감대책 강구
- 안림동 화장장 진입로 확포장 바람
- 기업유치전담팀 구성 제2공단등 건전기업체 유치
- 주·정차위반 적발시 10분예고제는 시간이 짧으므로 시간연장 바람
- 공영터미널 이전 조속히 착공시행 바람
- 탈의실 및 샤워실등 직원 편의시설 설치 바람

시정 및 처리요구사항

'95 행정사무감사 지적사항 조치상황

소관부서	환경관리과	감사기관	충주시의회 (충무위원회)
제 목	중앙경찰학교의 환경개선부담금 '95. 2기분 미부과 시정		

□ 지적사항

- 중앙경찰학교의 환경개선부담금('95. 2기분)이 부과되지 않았음..

□ 조치계획

- 수회리 산42-3외 1필지내 용도지역이 준도시, 준농림, 농림지역으로 세분되어 있으며, 본관건물이 있는곳은 부과제외지역인 농림지역으로 되어있어 착오로 미부과.
- 현지확인 후 추징

□ 추진사항

- '95. 12. 5 : 용도지역 검토(환경관리과, 건축과, 지적과)결과 본관을 제외한 나머지 건물은 부과대상으로 판단
- '95. 12. 21 : 부과대상시설물 용수 및 연료사용량 현지조사
- '95. 12. 27 : '95. 2기분 환경개선부담금 부과(6,894,260원)
- '95. 12. 27 : 중앙경찰학교측에서 분할납부 신청
 - 1차분 5,500,000원(납기일 '96. 1. 10까지)
 - 2차분 1,407,220원(납기일 '96. 2. 10까지)

※ 분할납부에 따른 이자금액 포함(이자액 12,960원)
- '95. 12. 28 : 분할납부 1차분 납부 (5,500,000원)
- '96. 1. 17 : 분할납부 2차분 납부 (1,407,220원) - 완납

'95 행정사무감사 지적사항 조치상황

소관부서	환경관리과	감사기관	충주시의회 (개발위원회)
제 목	동신아파트 신축공사 지도·감독 철저		
<div>□ 지적사항</div> <div><ul style="list-style-type: none">○ 신축공사장 기초 토공작업시 건축공해(비산먼지) 방지시설이 미흡함○ 공해방지시설 보완 및 세륜장시설을 철저히 활용토록 조치할 것</div>			
<div>□ 조치계획</div> <div><ul style="list-style-type: none">○ 등절기로 인해 작업진행 중단된 상태임○ 공사작업시 수시 점검을 실시예정임○ 사업장 진입로 물청소 실시 지도○ 세륜세차 시설 적극활용 지도</div>			
<div>□ 추진사항</div> <div><ul style="list-style-type: none">○ 사업장진입 도로 청소실시○ 사업장내 공사시 비산먼지 발생원에 대한 억제시설 설치</div>			
<div>□ 향후계획</div> <div><ul style="list-style-type: none">○ 수시 지도·단속 실시(분기 1회이상)</div>			

'95 행정사무감사 지적사항 조치상황

소관부서	교통행정과	감사기관	충주시의회 (총무위원회)
제 목	주차요금 징수용 컴퓨터 프로그램 개발		
<div>□ 지적사항</div> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 공영주차장의 주차료 징수용 컴퓨터 자료를 찾을 수 있도록 프로그램 개발 필요 			
<div>□ 조치계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 주차요금 정산기 월별, 년도말 집계 가능토록 정비 ◦ 담당직원 교육 실시 			
<div>□ 추진사항</div> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 주차요금 정산기 보완정비요청 : 한승기술전자(주) ('95. 12. 14) ◦ 주차요금 정산기 보완정비 : '95. 12. 16 ◦ 조치내용 <ul style="list-style-type: none"> - 주차요금 정산기의 월별 년도말 집계 가능토록 정비 - 담당직원 교육 			
<div>□ 향후계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 주차요금 징수사항 집계처리 : 월별집계 년도말 집계 			

건 의 사 항

'95 행정사무감사시 건의사항 조치상황

소관부서	사 회 과	감사기관	충주시의회 (충무위원회)
제 목	충주종합사회복지관의 특수시책(방과후 부모보조 역할) 효율적 활용 재검토		

□ 건의사항

- 충주종합사회복지관의 특수시책(방과 후 부모보조역할)이 방만한 운영으로 실효성이 적으므로 시민에게 효율적인 활용이 되도록 재검토 바람.

□ 조치계획

- 충주종합사회복지관 특수사업 운영실태 점검
 - 일 자 : '95. 12. 27
 - 점 검 자 : 사회계장외 1명
 - 점검사항 : '95예산집행 및 사업운영실태 파악

□ 추진사항

- 충주종합사회복지관 특수사업 운영실태 점검
 - 결 과 : 저소득층 아동이 다수 참여하였고 사업대상아동 대부분이 밝고 명랑한 생활태도로 변화되고 있으며, 의사표현 능력이 향상되는 등 사업성과가 큰것으로 봄.
 - '95예산지원액 : 14,500천원 - 교육용 컴퓨터(486DX) 10대구입 사용
 - 참여아동연인원 : 44,053명(숙제지도 6,020명, 심터·공부방활용 14,835명, 시청각교육 1,714명, 예능교실등 10,759명)

□ 향후계획

- '96. 사업비 지원 : 32,450천원
 - 1/4분기 : 공통관리예산 집행(8,460천원)
 - 부족분 : 23,990천원(2/4~4/4분기)추경확보계획
- 내실있는 교육 프로그램운동을 위한 지도점검 강화
 - 점 검 반 : 사회계장외 1명
 - 점검주기 : 정기 : 분기 1회, 수시 : 필요시
 - 점검내용
 - [교육준비 실태(인원, 장비, 교육프로그램등)파악
 - [저소득층 아동의 참여실태 점검
 - [아동의 사후관리 실태점검(아동별 심리·행동발달기록표등)

'95 행정사무감사시 건의사항 조치상황

소관부서	사 회 과	감사기관	충주시의회 (총무위원회)
제 목	생활보호대상자 책정 철저		
<p>□ 건의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생활보호대상자 책정시 주민등록, 호적, 현지조사의 철저로 기준에 부적합한 자가 책정되는 일이 없도록 만전을 기하기 바람. 			
<p>□ 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생활보호업무담당자 조사지침 시달회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 읍·면·동 생활보호업무 담당자 28명 - 일 자 : '95. 8. 18 ○ 조사실태 점검지도 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 28개 읍면동 - 기 간 : '95. 9. 12 ~ 9. 15 - 점 검 반 : 사회계장외 4명 			
<p>□ 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생활보호업무담당자 조사지침 시달회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 28명 - 일 자 : '95. 8. 18. - 내 용 : <ul style="list-style-type: none"> 조사홍보 철저 현지조사, 구비서류확인 철저 조사표 기재요령교육등으로 조사에 만전을 기하도록 함 <p>※ 읍면동의 조사원인 마을담당직원 교육은 면자체 계획수립 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 조사실태 점검 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 28개 읍면동 - 기 간 : 9. 12 ~ 9. 15 - 결 과 : 조사홍보 및 조사원 교육등의 철저한 시행으로 조사에 만전을 기하고 있음. 단, 구비서류 미비, 조사표기재사항 미비는 현지 시정지도하였음 			
<p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '96 생활보호대상자 관리실태 수시 지도 점검 ○ 수시발생 보호신청자의 생활실태 현지조사 철저 			

'95 행정사무감사시 건의사항 조치상황

소관부서	청 소 과	감사기관	충주시의회 (총무위원회)
제 목	광역매립장 조성에 따른 민원대책 강구		
<p>□ 건의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 이류면 광역쓰레기 매립장 조성 추진에 따른 주민과의 대화등을 통하여 민원이 야기되지 않도록 대책을 강구하기 바람. 			
<p>□ 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민과의 적극적인 대화실시 <ul style="list-style-type: none"> - 공청회 실시 : '95. 12. 27. 14:00 ~ 17:00 ○ 선진위생매립장 견학등 매립장의 안전성 확인유도 <ul style="list-style-type: none"> - 주변마을 주민대표 해외선진위생매립장 견학추진 : 20명 - 주변마을 주민대표 국내선진위생매립장 견학추진 : 90명 ○ 매립장의 안전성에 대한 지속적인 홍보활동 전개 			
<p>□ 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 광역매립장조성계획 공청회 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : '95. 12. 27. 14:00 ~ 17:00 - 장 소 : 충주상공회의소 회의실 			
<p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 선진위생매립장 견학추진 <ul style="list-style-type: none"> - 국 내 : 90명 - 해 외 : 20명 ○ 매립장의 사회적안전성에 대한 지속적인 홍보활동 전개 			

'95 행정사무감사시 건의사항 조치상황

소관부서	청 소 과	감사기관	충주시의회 (총무위원회)
제 목	미화요원을 3개 읍·면씩 통합운영 예산절감 대책 강구		
<div>□ 건의사항</div> <ul style="list-style-type: none">○ 면별로 3~4명씩 배치된 미화요원을 3개 읍·면씩 통합운영하여 예산을 절감할 수 있도록 대책을 강구바람. <div>□ 조치계획</div> <ul style="list-style-type: none">○ 읍·면지역 청소실태 점검○ 타지역 사례 수집○ 청소체계 통합관리 여부 검토 <div>□ 추진사항</div> <ul style="list-style-type: none">○ 읍·면지역 청소실태 점검 : 1회○ 타지역 사례 수집<ul style="list-style-type: none">- 제천, 원주, 안동 등 통합지역 사례 수집 <div>□ 향후계획</div> <ul style="list-style-type: none">○ 읍·면지역 청소체계 활성화 추진○ 읍·면지역 청소체계 통합관리 여부 검토			

'95 행정사무감사시 건의사항 조치상황

소관부서	가정복지과	감사기관	충주시의회 (총무위원회)
제 목	안림동 화장장 확포장 바람		

□ 건의사항

- 안림동 화장장에서는 '95.11월말현재 도내 전역의 사체 601구, 적출물 291건을 처리하고 있으나, 진입로가 협소하여 장의 차량과 농산물 출하 차량의 교행이 안되어 주민 불편이 많으니 진입로 확포장 바람.

□ 조치계획

- 화장장 진입로 확포장 사업을 아래와 같이 5년간 연도계획을 수립, 사업비를 확보하여 추진토록 하겠음.

(단위 : 천원)

년도별	사 업 계 획	사 업 량	사 업 비	비 고
1996	○ 편입토지 소유자의 의견 수렴 (토지 17필지 8,520㎡, 사과저장고 3동, 사과 나무 480주)	L = 1.4Km B = 6.0M	-	
1997	○ 용역비 예산 계상 ○ 실시 설계 용역 - 편입토지 확정 - 노선 측량 - 경계 표주 설치	L = 1.4Km B = 6.0M	30,000	
1998	○ 토지보상금, 신문공고료, 감정수수료, 분할측량 수수료, 동기이전 수수료 등 예산 계상 - 토지 보상금 지급 - 공부 정리	L = 1.4Km B = 6.0M	680,000	시비 : 100%
1999	○ 진입로 확장 및 포장 사업비 예산 계상 - 설계 및 공사 추진	L = 1.4Km B = 6.0M	840,000	도비 : 30% 시비 : 70%
2000	○ 사업준공 - 차선도색 - 가로식재			

'95 행정사무감사시 건의사항 조치상황

소관부서	지역경제과	감사기관	충주시의회 (총무위원회)
제 목	제 2공단 기업체 유치		
<div>□ 건의사항</div> <ul style="list-style-type: none"> 기업체 유치 전담팀 구성 제2공단등 건전기업체 유치 <div>□ 조치계획</div> <ul style="list-style-type: none"> 기업체 유치 전담팀 구성 공업입지 관련기관 단체 및 출향기업인을 통한 입지 홍보 주요 대기업체 및 수도권지역 이전계획공장 순방 유치 기업체 유치 홍보물 제작 및 시장서한문 발송 <div>□ 추진사항</div> <ul style="list-style-type: none"> 기업체 유치 전담팀 구성운영 : 10명 기업체 유치 홍보물제작 : 2종 3,000매 시장서한문 발송 : 212명(출향기업인 및 주요 대기업체) 입지관련 기관·단체 및 대기업체 방문홍보 : 6회 10개소 언론매체를 통한 입주홍보(중앙, 지방지) : 8개사 출향인사와의 간담회 : 1회 70명 공장입주 추진 실적 <ul style="list-style-type: none"> - 분 양 : 2개업체 40,250평 - 협 의 중 : 3개업체 14,000평 <div>□ 향후계획</div> <ul style="list-style-type: none"> 수도권지역 정 보수집 이전계획공장 순방홍보 출향기업인 및 재경향우회 방문홍보 전국 주요대기업체 지속적 방문홍보 			

'95 행정사무감사시 건의사항 조치상황

소관부서	교통행정과	감사기관	충주시의회 (총무위원회)
제 목	주·정차 위반차량 10분예고 시간연장		
<p>□ 건의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 주·정차위반 차량 적발시 10분예고제는 시간이 짧으므로 예고시간 연장바람. 			
<p>□ 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 주·정차 위반차량 10분예고시간 적정여부 검토 ◦ 불법 주·정차 단속요원 교육 			
<p>□ 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 주·정차 위반차량 10분예고시간 적정여부 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 간선도로에 불법주차한 차량 → 예고시간 10분(중전과 같음) - 이면도로에 불법주차한 차량 : 예고시간 연장 10분 → 15분으로 연장 ◦ 불법 주·정차 단속요원 교육 			
<p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 주·정차 위반차량 예고시간 연장 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 간선도로 : 예고시간 10분(중전과 같음) (20개노선 / 19,780m) - 이면도로 : 예고시간 연장 10분 → 15분 (15개노선 / 6,310m) ◦ 시행일 : 1996. 1. 1. 			

'95 행정사무감사시 건의사항 조치상황

소관부서	교통행정과	감사기관	충주시의회 (총무위원회)
제 목	공영터미널 이전 조속히 착공시행 바람		

□ 건의사항

- 공영터미널 이전계획수립은 되었으나 추진실적이 미흡하니 조속히 착공될 수 있도록 시행에 만전을 기하기 바람.

□ 조치계획

- 터미널 이전 기본계획 수립
 - 사 업 기 간 : '95년 ~ '98년
 - 사 업 추 진 : 민자유치 투자원칙
 - 터미널 규모 : 건물 약 4,500평 / 부지 약 7,000평정도(현 11,976평)
 - 소요 사업비 : 212억원 정도

□ 추진사항

- '95. 11. 13 : 충주종합터미널 신축사업계획(안) 수립
- '95. 12. 2 : 민자유치 사업선정 요청(재경원)
- '95. 12. 28 : 터미널 부지규모 축소관련 협의(지역계획과)
- '96. 1. 17 : 터미널부지 분할공급 협의(토지개발공사)

□ 향후계획

- 인구 50만에 대비한 종합터미널 신축계획 재점토 확정 : 2월중
- 터미널 이전지시 : 2월중
- 터미널 신축공사 인가

'95 행정사무감사시 건의사항 조치상황

소관부서	양성위생환경사업소	감사기관	충주시의회 (개발위원회)
제 목	편익시설 설치에 관한 건		
<div><div><input type="checkbox"/> 건의사항</div><div><ul style="list-style-type: none">◦ 혐오시설에서 근무하는 직원의 사기 진작과 근무환경 개선을 위해 탈의실 및 샤워실을 설치토록 바람.</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 조치계획</div><div><ul style="list-style-type: none">◦ '96년도 당초예산 미반영<ul style="list-style-type: none">※ 소요예산 : 93,995천원(2층 증축후 시설가능)◦ '98년도 1회 추경시 반영되도록 대책 강구</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 향후계획</div><div><ul style="list-style-type: none">◦ 자원부족등으로 시행이 어려울 경우 명년도 사업으로 지속추진</div></div>			