

2014. 1. .  
제185회 임시회

- 2013년도 행정사무조사 -  
시정 및 개선요구사항 처리결과

농업기술센터

- 2013년도 행정사무조사 -  
**시정 및 개선요구사항 처리결과 보고서**

**농업기술센터**

연번	건명	추진부서	현재 진행상황	완료시기	비고
계	1건				
1	제2농기계임대사업장 신축	기술 보급과	향후 추진	2014. 6.	

※ 현재진행상황 : 완료, 추진중, 향후추진, 불가

# -2013년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 기술보급과

담당자 : 신동백(☎ 3241)>

## 시정 및 개선 요구사항

### □ 제2농기계임대사업장 신축

- 사업장 진입로로 사용되는 농로가 좁아 교행이 어려울 것으로 보여 짐  
농기계 진출입 및 차량 교행에 불편이 없도록 피양 시설을 확보하기 바람
- 신축사업장내 화재에 대비한 소화기를 비치하기 바람

## 현황·추진계획·처리결과

### ○ 현 황(개요)

- 위 치 : 충주시 대소원 영평리 467-12
- 부지면적 : 3,684m<sup>2</sup>
- 구 조 : 지상 1층 / 일반철골골조 (조립식 판넬)
- 격납면적 : 990m<sup>2</sup> (창고 660m<sup>2</sup>, 비가림시설 330m<sup>2</sup>)
- 농기계보유현황 : 39종 174대 (콤바인, 이앙기, 관리기, 기타 등)

### ○ 추진계획

- 사업기간 : 2014. 3 ~ 6
- 사 업 비 : 60,000천원 (시비) / 본예산확보
- 공사내용 : 진입로 포장(540m<sup>2</sup>) 및 피양시설 설치, 웬스설치(200m)

### ○ 처리결과(실적)

- 제2농기계임대사업장내 소화기 4대 설치 완료 : 2013. 10. 28