

2012. 10. 26(금)

-2012년도 각종공사추진상황-

# 행정사무조사결과보고서

충주시의회

-2012년도 각종공사추진상황-

# 행정사무조사결과보고서

## 조사개요

### ■ 조사일정 : 제171회 임시회 기간

일 시	차 수	활 동 내 용	비 고
제170회 임시회		· 조사계획 수립 및 승인	
제171회 임시회	1일차	· 각종공사 추진상황 보고 및 질의답변 - 보고자 : 기획행정국장 · 현장조사대상지 선정	
	2~4일차	· 현장조사 실시(3일간) - 읍면동별 2~3개소	
	5일차	· 결과보고서 작성	

### ■ 조사반 편성

반별	반 장	조 사 위 원	조 사 대 상 지 역	사무보조	비 고
1반	이재문	류호담, 강명권, 이호영, 정태갑, 허영옥	신니, 노은, 양성, 가금 교현안림, 교현2, 연수	이상덕 서달원 김태훈	6명/ 7개지역
2반	최용수	안희균, 윤범로, 홍진옥, 천윤옥	금가, 동량, 산척, 엄정, 소태, 호암직동, 달천, 용산, 지현	한치용 한경석 이용길	5명/ 9개지역
3반	서성식	김현식, 이종구, 천명숙, 송석호, 최근배, 김기자	주덕, 살미, 수안보, 대소원, 성내충인, 문화, 봉방, 칠금금릉, 목행용탄	황의창 김성학 장준상	7명/ 9개지역

■ 대상업무 : 2012년도 각종공사(이월사업 포함), 미발주 및 이월공사  
2012년도 행정사무감사결과 처리상황

## 조사결과

### □ 2012 행정사무조사 시정 및 개선요구사항(1반 1일차)

소 관 별	지 적 사 항	비 고
관 광 과	<p>□ 양성온천주차장 및 진입도로공사 (데크로드설치)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>양성온천주차장 주변 하천변에 식재한 청단풍나무 주변은 잔디를 식재하여 마무리를 하고 식재되지 않은 나머지 하천변의 구간에도 비내길의 청단풍길과 연계되어 아름다운 청단풍길이 조성될 수 있도록 청단풍나무를 식재하는 방안을 검토하기 바람.</li> <li>설치한 데크로드 지지대의 안전을 위해 지지대를 보강하기 바람</li> </ul>	
도 로 과	<p>□ 양성 후곡~강천간 도로 확포장공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>도로확장 공사를 위한 법면이 방치되어 있으므로 여름철 우기시나 봄철 해빙기에 토사유출, 산사태 등 안전에 문제가 없도록 보수공사 및 측구공사에 철저를 기하고 법면 정비가 된 곳은 통행할 수 있도록 포장을 하기 바람.</li> </ul>	
기업지원과	<p>□ 충주기업도시 진입도로 개설공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>현 설계에는 사람과 자전거가 병행사용할 수 있도록 되어 있으나 안전사고가 우려되는 만큼 보도에도 자전거가 통행할 수 있도록 검토하기 바람.</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도 로 과	<input type="checkbox"/> 북충주~가금간 도로확포장 공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도비가 지원되지 않아 보상이 지연되고 있는바 2013 세계조정선수권대회 이전에 도로가 임시개통이 될 수 있도록 내년도 본예산에 도비가 확보되도록 만전을 기하기 바람.</li> <li>• 기업도시진입도로 왕벚나무 가로수와 연계하여 어우러질 수 있도록 도로변에 왕벚나무를 식재하는 방안을 검토하기 바람.</li> </ul>	
체육진흥과	<input type="checkbox"/> 탄금호조정경기장 조성공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 부유식 중계도로가 유속이나 홍수 시에 영향이 없도록 만전을 기하기 바람.</li> </ul>	
도 로 과	<input type="checkbox"/> 가금~칠금간 도로확포장 공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 평면교차로로 되어 있어 신호등이 너무 많으므로 차량 흐름에 지장이 없도록 신호등 연동제가 되도록 강구하기 바람</li> </ul>	

## □ 2012 행정사무조사 시정 및 개선요구사항(1반 2일차)

소 관 별	지 적 사 항	비 고
재난관리과	<input type="checkbox"/> 요도천 환경조성사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 요도천 하천정비공사와 함께 일부 방치된 제방사면에는 잔디 식재로 마무리를 하고 하천변 둔치에는 친환경적인 물갈대 등을 식재하는 방안을 검토하기 바람.</li> </ul>	
신 니 면	<input type="checkbox"/> 송선농로 및 배수로 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 잔여농로는 조속히 포장되도록 조치하기 바람.</li> </ul>	
산림녹지과	<input type="checkbox"/> 문성자연휴양림내 주차장 및 진입도로 포장공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주차장 인근의 사유지는 시에서 활용할 수 있도록 매입하는 방안을 검토하기 바람.</li> <li>• 주차장 주변은 낭떠러지로 되어 있어 주차시 추락 사고의 위험이 있으므로 사고예방을 위해 난간에 안전펜스를 설치하기 바람.</li> </ul>	
노 은 면	<input type="checkbox"/> 광대울 소하천 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 소하천정비가 되지 않은 잔여구간(L=200m)에 대해서는 예산을 확보하여 조기 사업을 마무리하기 바람.</li> </ul>	

## □ 2012 행정사무조사 시정 및 개선요구사항(1반 3일차)

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도 로 과	<input type="checkbox"/> <b>충주의료원진입도로 확포장공사</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 골프랜드 앞 도로에서 마즈막재구간까지 확포장이 되지 않은 구간은 차량통행에 불편함이 없도록 확포장 하기 바람</li> </ul>	
산림녹지과	<input type="checkbox"/> <b>충주호 해맞이길 및 종댕이길 조성사업</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 해맞이길 구간 중 푸른호수식당 앞에 조성된 돌망태(개비온)공사 구간은 충주호 만수위시 공사한 부분까지 물이 올라오게 되어 지반 약화로 붕괴의 위험이 있으므로 테크시설로 재시공하기 바람.</li> </ul>	
교현안림동	<input type="checkbox"/> <b>종민 지방도 531호선 수해복구공사</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수해복구공사 1공구 구간 중 지반이 침하되면서 도로에 균열이 생긴 곳은 부실공사로, 침하된 부분은 원천적으로 재시공하기 바람.</li> </ul>	
교현안림동	<input type="checkbox"/> <b>범동마을 가드레일 옹벽설치 공사</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 마을진입로 중 가드레일을 시공한 부분외에 잔여구간도 추락위험이 상존하고 있어 가드레일을 조속히 설치하기 바람.</li> </ul>	

## □ 2012 행정사무조사 시정 및 개선요구사항(2반 1일차)

소 관 별	지 적 사 항	비 고
기술보급과	<p>□ 친환경농업 유용미생물 배양센터 신축공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 동량면 대전리 일원에 충주시노인전문병원, 농업테마공원, 농업기술센터 이전 예정부지 등 향후 하수처리 양이 상당히 증가할 것으로 예상되는바 하수처리 계획을 관련 부서와 협의하여 예산이 중복되지 않도록 중장기 계획을 수립 예산을 절감하는 방향으로 통합적인 하수처리 대책을 강구하기 바람.</li> </ul>	
동 량 면	<p>□ 동량운교 보도 및 측구정비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 향후 동량운교 반대편 보도블럭 정비시 시각 장애인용 노란색 보도블럭을 당초예산 확보후 설치하여 시각장애인 보호에 만전을 기하기 바람.</li> </ul>	
소 태 면	<p>□ 복탄1구 농로포장공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 흙관과 흙관 연결부분을 침하방지를 위해 마감 처리를 재시공하기 바람.</li> </ul>	
도 로 과	<p>□ 금가도촌 도시계획도로 개설공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도시계획상 12m 도시계획도로이나 도로 좌측은 한국농어촌공사의 구거가 주간선으로 협의가 이뤄지지 않아 8m 도로만 개설했으므로 도시계획 선을 현행에 맞게 변경하기 바람.</li> <li>• 향후 미개설 구간을 당초예산 확보후 전체 도로를 개통하여 주민들의 교통 편의를 도모하기 바람.</li> </ul>	

## □ 2012 행정사무조사 시정 및 개선요구사항(2반 2일차)

소 관 별	지 적 사 항	비 고
교 통 과	<p>□ 지현동도심공원 공영주차장 확장</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>호우시 기 조성된 골목길로 우수가 집중 유입되어 인근 주택가에 피해가 우려되므로 커팅 및 그레이팅 작업을 실시하여 집중호우시 배수에 만전을 기하기 바람.</li> </ul>	
체육진흥과	<p>□ 호암배드민턴장 관람석설치 (게이트볼장 누수)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>게이트볼장의 인조잔디에서 발생하는 비산먼지가 많아 시설이용자의 호흡기건강에 영향이 있으므로 환기시설에 대한 대책을 강구하기 바람.</li> </ul>	
도 로 과	<p>□ 건국대사거리~마이웨딩홀간 도로중앙분리대조경공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>겨울철 강설시 염화칼슘 살포로 나무가 고사될 수 있으므로 사후관리에 철저를 기하기 바람.</li> </ul>	
도 로 과	<p>□ 건국대사거리 달천교간 노후가로등 교체공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>가로등에 거미줄 및 날파리 등이 많이 부착되어 있어 가로등이 제기능을 다하지 못하고 지저분하므로 유지관리에 철저를 기하기 바람.</li> </ul>	



## □ 2012 행정사무조사 시정 및 개선요구사항(2반 3일차)

소 관 별	지 적 사 항	비 고
관 광 과	<p>□ 남한강목계나루 문화마을조성사업(데크로드 설치공사)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 남한강목계나루 데크로드 인근 화장실 청소상태가 불량하여 목계나루를 찾아오는 관광객에게 불편을 초래하므로 시설관리를 철저히 하기 바람.</li> <li>• 데크로드에 심은 이팝나무 보호틀을 설치하고 나무주변 흙이 무너지지 않도록 데크로드 밑부분 마감을 철저히 하기 바람.</li> <li>• H빔과 난간기둥이 준공당시 설계도면과 맞지 않아 안전성에 위험이 따르므로 설계대로 재시공하기 바람.</li> <li>• 벤치, 왕벚꽃나무 등을 재활용 가능성에도 폐기 처분하여 예산을 낭비하는 사례가 발생하였음. 향후 재활용 방안을 강구하기 바람.</li> <li>• 데크와 기존도로 사이 공간을 효율적으로 사용하기 바람.</li> </ul>	
도 로 과	<p>□ 엄정강현~논동간 도로개설공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기존도로와 신설된 도로 이음부분을 절삭하여 수평을 맞춰 차량운행에 지장이 없도록 하기 바람.</li> <li>• 논동교차로에 반사경을 설치하여 차량안전 운행을 도모하기 바람.</li> </ul>	

## □ 2012 행정사무조사 시정 및 개선요구사항(3반 1일차)

소 관 별	지 적 사 항	비 고
재난관리과	<p>□ 대소원면 본리소하천 정비공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1공구 입구부터 가정마을 쪽 100m정도 구간이 하천제방과 기존 도로와의 노면 높이 차이가 많이 발생하니 노면 높이를 맞추기 바람.</li> <li>• 가정마을 입구 소교량 날개부분이 노면 보다 높아 사고의 우려가 있으니 날개부분과 노면 높이를 맞추기 바람.</li> </ul>	
도 로 과	<p>□ 주덕공설묘지 진입로 확포장공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 원화곡2리 마을회관 앞 도로는 인근에 광산이 ((주)덕산) 위치하여 광산 차량의 통행으로 인한 사고의 위험성이 높으니 노면을 이용하여 인도를 설치하기 바람.</li> </ul>	
지역개발과 (건축디자인과 환경정책과)	<p>□ 주덕읍 신중리 842 불법건축물(오리축사)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 해당 위치에 오리축사 설치 및 사육을 위해서는 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률’ 제56조 제1항 (개발행위의 허가), ‘건축법’ 제11조(건축허가), ‘충주시 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 조례’(제3조) 의거 허가를 득 하여야 하나, 아무런 허가 없이 불법으로 건축물을 설치하고 오리를 사육하고 있음.</li> <li>• 또한, 가축사육 전부제한지역인 상가지역에서의 오리사육으로 인해 인근 주민들이 악취로 고통을 받고 있는 실정임.</li> <li>• 관련법에 따라 불법 부분을 엄정하게 처리하여 법질서 확립에 만전을 기하기 바람.</li> </ul>	

## □ 2012 행정사무조사 시정 및 개선요구사항(3반 2일차)

소 관 별	지 적 사 항	비 고
회 계 과	<p>□ 봉방동 주민센터 신축공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>청사 뒷출입문이 이중문으로 설치되지 않아 겨울철 난방효율이 떨어질 것으로 판단되니 이중출입문 설치를 검토하기 바람.</li> </ul>	
교 통 과	<p>□ 수안보 공영주차장 조성공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>주차장과 남쪽, 서쪽으로 인접하고 있는 건물이 후면으로 주차장과 접하고 있어 미관상 좋지 않으니 벽화를 그리는 등의 방법으로 미관을 개선하기 바람</li> <li>차량내 금품 도난, 차량 파손 등의 방지를 위해 CCTV를 설치하기 바람.</li> <li>화장실 앞 경계석 모서리를 둥글게 하여 타이어 파손을 방지하기 바람.</li> <li>화장실 운영계획이 수립되어 있지 않은 바, 관리부실이 우려되니 조속히 운영계획을 마련하여 관리에 철저를 기하기 바람.</li> <li>공영주차장 안내판을 설치하여 관광객의 편의를 도모하고 화단에 잔디를 보식하여 토사 유출을 방지하기 바람.</li> </ul>	
경 제 과	<p>□ 충의시장 주차장 조성공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>주차장 북쪽에 식재된 왕벚나무는 상가와 주차장이 격리된 느낌을 주며, 서쪽에 식재된 소나무는 수형이 상당히 떨어지는 실정임. 상가 및 인근 주민들의 의견을 수렴하여 주변 경관과 어울릴 수 있는 반송 등의 수종으로 대체 식재하기 바람.</li> <li>화단에 잔디를 보식하여 토사 유출을 방지하기 바람.</li> </ul>	

□ 2012 행정사무조사 시정 및 개선요구사항(3반 3일차)

소 관 별	지 적 사 항	비 고
건축디자인과	<p>□ 강변길 조성사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 전체적으로 안내표지판이 부족하여 외지관광객이 방향 찾기가 어려우니 곳곳에 안내표지판을 설치하기 바람.</li> <li>• 철새 조망 표지판 근처가 낭떠러지여서 관광객 추락위험이 있으니 안전시설을 설치하기 바람.</li> <li>• 전망대 앞 수자원공사의 방송시설 이전을 협의하여 주차장 조성을 검토하기 바람.</li> <li>• 강변길 주변 토지를 수자원공사에서 임대하여 영농행위를 하는 곳이 있는데, 토사유출, 수질보전 등을 위해 더 이상 토지 임대가 되지 않도록 수자원공사와 협의하기 바람.</li> </ul>	