

2020. 10. 16.(금) 11:00
제250회 충주시의회 임시회

- 2020년도 각종공사 추진상황 -
행정사무조사 결과보고서



충 주 시 의 회

- 2020년도 각종공사 추진상황 -

행정사무조사 결과보고서

조사개요

□ 조사일정 : 제250회 임시회 기간 중(2020. 10.8. ~ 10.15.)

일 시	날 짜	활 동 내 용	비 고
제249회 임시회		· 조사계획 수립 및 승인	
제250회 임시회	10. 8. (1일차)	· 각종공사 추진상황 보고 및 질의·답변 (보고자 : 안전행정국장) · 현장조사대상지 선정	
	10.12.~14. (2~4일차)	· 현장조사(3일간) (읍면동별 2~3개소 등)	
	10. 15. (5일차)	· 결과보고서 작성	

□ 대상부서

- 본청 및 직속기관, 환경수자원본부, 읍·면·동, 기타사업소

□ 대상업무

- 2020년도 각종공사(이월사업, 보조금사업 포함), 미발주 사업
- 2020년도 행정사무감사 지적사항에 대한 처리상황

□ 조사방법

- 2020년도 각종공사 추진상황 청취(상임위원회연석회의)
- 현장확인 대상지 선정 및 방문조사 : 3개반 편성
 - 현장조사 대상공사 현황청취(읍면동사무소 및 현장)후 조사활동 실시
- 조사결과 분석 및 보고서 작성



조사결과 - 총괄


국·소	부 서	시정 및 개선요구
계		44건
안전행정국 (1)	자치행정과	1
경제건설국 (18)	경제기업과	1
	지역개발과	5
	도로과	5
	건축과	4
	도시재생과	3
신성장전략국 (4)	바이오산업과	4
복지민원국 (2)	복지정책과	2
문화체육관광국 (5)	체육진흥과	3
	시립도서관	2
농업정책국 (1)	산림녹지와	1
환경수자원본부 (5)	환경수자원과	3
	자원순환과	2
읍·면·동 (8)	주덕읍+대소원면	2
	수안보면	3
	성내충인동	1
	칠금금릉동	2
계		4건
수범사례 (4)	도로과	2
	도시재생과	1
	산림녹지와	1

※ 전부서 지적사항 처리 후 결과 보고 철저

조사결과 - 세부내역

□ 2020 행정사무조사 시정 및 개선요구사항(제1반)

소 관 별	지 적 사 항	비 고
지역개발과	<p>[양성~소태간 세월교 가설공사]</p> <p><input type="checkbox"/> 도로 바닥에 차량 서행 표시 조치</p> <p><input type="checkbox"/> 낚시금지 안내 방안 마련 조치</p> <p><input type="checkbox"/> 바닥석재 사이 잔디식재부분 토사유실 방지 조치</p> <p><input type="checkbox"/> 추락위험 표시 추가 설치 조치</p> 	
건축과	<p>[소태 송곡마을 다목적광장 및 쉼터조성 사업]</p> <p><input type="checkbox"/> 느티나무식재관련 마감 철저</p> <p><input type="checkbox"/> 배드민턴 코트 관리 철저</p> <p><input type="checkbox"/> 정자난간 흔들림 보강</p> <p><input type="checkbox"/> 음수대 부분 바닥 정비 조치</p> 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도시재생과	<p>[탄방 창조적마을 만들기 사업]</p> <p><input type="checkbox"/> 바닥균열 처리 후 강화마루 마감 철저</p> <p><input type="checkbox"/> 옥상 배수구 불량 보완</p> <p><input type="checkbox"/> 2층 복도 천장 틈새 마무리 철저</p> 	
도로과	<p>[2019년 산척 행정마을 진입도로 확포장공사]</p> <p><input type="checkbox"/> 건의</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최초설계 또는 설계변경 시 현장여건 고려 및 주민 의견 수렴을 통한 설계 실시 필요 - 추가예산을 세워 도로 횡배수관 설치 필요 	
체육진흥과	<p>[장애인론볼장 바닥교체공사]</p> <p><input type="checkbox"/> 올해 안에 준공할 수 있도록 공사 철저</p>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
복지정책과	<p>[충주시 보훈회관 건립사업]</p> <p><input type="checkbox"/> 벽체균열 마감 철저</p> <p><input type="checkbox"/> 옥상 주물 배수구 높이 조정 후 우레탄 방수공사 철저</p> 	

■ 수범사례

소 관 별	수 범 사 례	비 고
도시재생과	<p>[탄방 창조적마을 만들기 사업]</p> <p><input type="checkbox"/> 2층 올라가는 계단벽면에 마을 어르신들의 사진으로 타일 벽화를 만들어 마을의 인물과 역사를 기록함으로써 마을 주민들에게 기억에 남을 추억을 제공함</p> <p>[시설9급 정진환]</p> 	

□ 2020 행정사무조사 시정 및 개선요구사항(제2반)


소 관 별	지 적 사 항	비 고
자치행정과	<p>[충주시청 직장어린이집 설치 리모델링 공사] □ 입구 사면 토사유출 및 배수 대책 강구</p> 	
경제기업과	<p>[농산물종합시장 도장방수공사] □ 도장 및 방수 재보수 필요(벽, 기둥, 전선, 바닥 등)</p> 	
도로과	<p>[용탄~동량간(동량대교) 도로개설공사] □ 교량 철근 녹 제거 철저 □ 안전시스템 재점검(계단 등) □ 동량면 방향 자전거도로 안전대책 강구 □ 새로 조성되는 도로의 경사면 미끄럼방지 대책 철저</p> 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
바이오산업과	<p>[중부권통합의학센터 건립사업]</p> <p><input type="checkbox"/> 설계시부터 철저한 검토로 향후 설계 변경 자제 - 낙찰차액에 대한 설계변경(증액) 관례 개선</p> <p><input type="checkbox"/> 사업부서와 감독부서가 달라 무책임한 실정보고 승낙으로 인한 과도한 설계변경이 이루어져 막대한 예산낭비 요인이 되었으며 관련 조사자료 제출도 불성실</p> <p><input type="checkbox"/> 해당 사업부서 팀장,과장,국장의 관계법령 및 업무 파악 부족으로 인해 시공사의 무리한 설계변경을 용인하여 결과적으로 막대한 혈세낭비 초래</p> <p><input type="checkbox"/> 바닥 크랙 보강 및 중앙부 보도블록 평탄화</p>	
		
체육진흥과	<p>[서충주생활체육공원 야간조명 설치]</p> <p><input type="checkbox"/> 경사면 토사유출 및 배수 대책 필요</p> <p><input type="checkbox"/> 난간 보수(바닥고정, 녹 제거)</p>	
		

소 관 별	지 적 사 항	비 고
산림녹지과	<p>[칠금녹지대 정비사업(공원화)]</p> <p><input type="checkbox"/> 고사된 나무 정비</p> 	
자원순환과	<p>[음식물자원화시설 진입도로 확포장공사]</p> <p><input type="checkbox"/> 도로변 적재된 폐기물 처리</p> <p><input type="checkbox"/> 공사구간 비산먼지 제거 철저(살수차 운영 등)</p> 	
주덕읍 대소원면	<p>[요도천 하도준설 및 수목제거사업]</p> <p><input type="checkbox"/> 준설토 처리방안 수립</p> <p><input type="checkbox"/> 수목제거시 뿌리까지 제거할 수 있는 방안 마련</p>	
수안보면	<p>[수안보 이식소나무 사후관리 유지공사]</p> <p><input type="checkbox"/> 주변 활용방안 대책 마련</p> <p><input type="checkbox"/> 적절한 배수시설 확보 필요</p> <p><input type="checkbox"/> 소나무 고사 전에 적극적인 조치 필요</p>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
성내충인동	<p>[근로자종합복지관 방수공사] <input type="checkbox"/> 바닥 재보수 조치(크랙으로 인해 덧씌운 부분)</p> 	
칠금금릉동	<p>[칠금금릉동 주민자치센터 증축공사] <input type="checkbox"/> 노약자를 위한 엘리베이터 및 미끄럼 방지시설 검토 <input type="checkbox"/> 주차장 스톱퍼 설치</p>	
기타의견	<p>[석문동천 고향의 강 정비사업] <input type="checkbox"/> 하천변 제초작업 및 쓰레기 수거</p> 	지역 개발과 소관

■ 수범사례




소 관 별	수 범 사 례	비 고
도로과	<p>[봉계교~예성사거리 가로등주 도색공사]</p> <p>□ 봉계교~예성사거리에 설치된 낡고 오래된 가로등을 적절한 시기에 도색정비하여 자유시장, 풍물시장 등 주변 이용객들의 보행환경을 개선하였으며 가로등 교체가 아닌 도색으로 추진함으로써 공사비를 대폭 낮춰 예산 절감에 기여함.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>[예산절감내역: 80% 절감]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기존 : 약 100백만원 (1주당 300~400만원*35주) - 변경 : 20백만원 (1주당 60만원*35주) </div> <p style="text-align: right;">[공업8급 배영오]</p> 	
산림녹지과	<p>[가로수 전지전정 및 유지관리사업]</p> <p>□ 관내 가로수의 전지전정 및 유지관리사업을 통해 도시 미관 개선에 기여하였으며, 업무 담당자의 디자인 아이디어를 적용함으로써 기존 가로수가 도로변 상가 간판을 가리는 등의 민원을 해결하였음.</p> <p style="text-align: right;">[청원산림보호 임국형]</p>	

□ 2020년 행정사무조사 시정 및 개선요구사항(제3반)

소 관 별	지 적 사 항	비 고
시립도서관	<p>[서충주 도서관 건립(총괄)]</p> <p>□ 창문의 추락 위험. 안전장치 요망.</p> <p>□ 책읽는 계단을 일반계단과 혼동하지 않도록 조치 및 미끄럼 방지 설치</p> 	
환경 수자원과	<p>[연수자연마당 유지관리사업]</p> <p>□ 법면 원형 통나무 벤치 오일스텐 시공 요망.</p> 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
	<p>[연수자연마당 유지관리사업]</p> <p>□ 계단 옆 통나무 의자 오일스텐 시공 및 부식된 곳 조치 요망.</p> <div data-bbox="355 344 817 1030">  </div> <div data-bbox="817 344 1295 1030">  </div>	
<p>환경 수자원과</p>	<p>[연수자연마당 유지관리사업]</p> <p>□ 나무 식재 구간 법면에 꽃씨 재시공 요망.</p> <div data-bbox="355 1160 1295 1579">  </div> <div data-bbox="355 1594 1295 2027">  </div>	

■ 수범사례(제3반)

소 관 별	수 범 사 례	비 고
도로과	<p>□ 낙원아파트 앞 도시계획도로(소로2-46호선)공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사업비 : 523백만원 • 위 치 : 충주시 연수동 456-2번지 • 사업량 : L=130m, B=8m • 도시계획도로 개설 업무를 추진함에 민원발생으로 시공이 어려운 상황에서도 민원을 친절하고 성실히 수행하고 사업을 원활히 진행할 수 있도록 심혈을 기울였음. 따라서 시민들을 위한 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성하였고 금회 행정사무조사에서도 연수동 낙원아파트 앞 도시계획도로(소로2-46호선)공사 현장의 우수한 현장관리와 철저한 공사감독의 업무 수행 추진이 돋보여 타의 귀감이 됨. • 시민불편 도시계획도로개설 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 설계 : 7건, 보상 : 10건, 공사 : 16건 • 장기미집행 도시계획도로 추진(2020. 7. 1. 실효대상) <ul style="list-style-type: none"> - 실시계획인가 및 실시설계 추진 : 30건 <p style="text-align: right;">[시설8급 홍기철]</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  <div style="text-align: center;"> <p>← 행정사무조사 (참고)</p> </div> </div>	